

Dodavatel:

BS-IMEX, spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno 17

IČ: 63476711
 DIČ: CZ63476711
 Mobil: 723277298
 E-mail: bastl@bs-imex.cz

Variabilní symbol:

20160010

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00282634

DIČ:

CZ00282634

Obec Syrovice
Syrovice 298
664 67 Syrovice

Číslo účtu:

8963780237 0100

Datum vystavení:

18.02.2016

Datum splatnosti:

18.03.2016

Datum uskutečnění plnění:

10.02.2016

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Na základě SoD Vám fakturujeme za provedené práce na akci "Syrovice - lokalita U Proudů, oprava opěrné zdi a místní komunikace" dohodnutou částku

dohodnutá částka	1	1 245 509,00		1 245 509,00	21%	261 556,89	1 507 065,89
pozastávka 5%	1	-62 275,45		-62 275,45	0%	0,00	-62 275,45

Součet položek

1 183 233,55

261 556,89

1 444 790,44

CELKEM K ÚHRADĚ**1 444 790,44**

Vystavil: Elblová Dana

OR u KS Brno, spis.zn. C 20486

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-62 275,45	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 245 509,00	21%	261 556,89	1 507 065,89

Převzal:

Razítko:

BS-IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 63476711

Ekonomický a informační systém POHODA

[illegible]

[illegible]

Syrovíce - lokality U Proudů, oprava opěrné zdi a místní komunikace

Objekt:	SO 03 Opera, Kd
---------	-----------------

Zjištěné množství za období

Poradí (+)	Kód	Název položky	Mj	\$QD	celkem změna	po změně	\$QD	změna č.1	po změně	Od počátku do konce min.	Ve sledovaném období	Provedeno od počátku	Zusazek	
	HSV	Práce a dodávky HSV		možství	možství	celna /Mj	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)	Kč	%	%	možství	Kč
1		Zemní práce												
111201101		Odstavení křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,00	0,00	20,00	603,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	600,00
111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm	m2	20,00	0,00	20,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	20,00	440,00
113107001		Odstavení konstrukce vozovky pI do 200 m2 ze zpevněného kameniva II 350 mm	m2	105,00	0,00	105,00	23 625,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
115101201		Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,00	0,00	300,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
115101301		Pohotovost čerpači soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	dan	30,00	0,00	30,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131201102		Houbení jam nezapažených v hornité tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	280,71	0,00	280,71	31 158,70	0,00	31 158,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131201109		Připíplatek za lepvost u houbení jam nezapažených v hornité tř. 3	m3	28,07	0,00	28,07	140,36	0,00	140,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131301101		Houbení jam nezapažených v hornité tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,38	0,00	0,38	42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131301102		Houbení jam nezapažených v hornité tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	187,14	0,00	187,14	20 772,43	0,00	20 772,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131301109		Připíplatek za lepvost u houbení jam nezapažených v hornité tř. 4	m3	18,71	0,00	18,71	93,57	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
132201201		Houbení rýh š do 2003 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,14	0,00	13,14	150,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
132201209		Připíplatek za lepvost k houbení rýh š do 2003 mm v hornité tř. 3	m3	1,31	0,00	1,31	5,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
132301201		Houbení rýh š do 2003 mm v hornité tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,76	0,00	8,76	200,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
132301209		Připíplatek za lepvost k houbení rýh š do 2003 mm v hornité tř. 4	m3	0,88	0,00	0,88	5,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	101,85	0,00	101,85	60,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	101,85	6 111,00
553441970		šleřkodř frakce 0-63	t	136,21	0,00	136,21	281,00	0,00	37 995,13	0,00	0,00	0,00	136,21	37 995,13
553438730		kameniva drcené hrubé frakce 8-16 třída B	t	39,66	0,00	39,66	350,00	0,00	13 882,05	0,00	0,00	0,00	39,66	13 882,05
181851102		Uprava plátně v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	48,75	0,00	48,75	9,00	0,00	438,75	0,00	0,00	0,00	48,75	438,75
21331 9001		Posiláče zhutněné pod základy z borového kamenne frakce 0 až 250 mm	m3	150,11	0,00	150,11	650,00	0,00	97 571,50	0,00	0,00	0,00	150,11	97 571,50
2261112211		Vrty velkoprotifové sváře nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. I	m	214,40	0,00	214,40	1 370,00	0,00	293 728,00	0,00	0,00	0,00	214,40	293 728,00
2261112212		Vrty velkoprotifové sváře nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. II	m	171,52	0,00	171,52	1 390,00	0,00	238 412,80	0,00	0,00	0,00	171,52	238 412,80
2261112213		Vrty velkoprotifové sváře nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	42,88	0,00	42,88	1 440,00	0,00	61 747,20	0,00	0,00	0,00	42,88	61 747,20
226122-14		Vrty velkoprotifové šikmé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV	m	0,70	0,00	0,70	1 680,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1 176,00
231112-12		Zřízení pilot svstých D do 650 mm hl do 10 m bez vytváření pažnic z betonu železobetonu	m	133,70	0,00	133,70	252,00	0,00	33 692,40	0,00	0,00	0,00	133,70	33 692,40
599329420		směs pro beton třída C25-30 X3 frakce do 22 mm	m3	147,07	0,00	147,07	1 899,00	0,00	279 285,93	0,00	0,00	0,00	147,07	279 285,93
231611-14		Výztuž pilot betonovaných do země oceal z betonářské oceal 10 505	t	5,86	0,00	5,86	36 000,00	0,00	211 032,00	0,00	0,00	0,00	5,86	210 960,00
273311-24		Zakladové desky z betonu prstého C 12/15	m3	10,44	0,00	10,44	1 555,00	0,00	16 234,20	0,00	0,00	0,00	10,44	16 234,20
274321-17		Zakladové pásy, prahy, věnce a ostuhy ze ŽB C 25/30	m3	43,56	0,00	43,56	2 099,00	0,00	91 426,14	0,00	0,00	0,00	43,56	91 426,14
274354111		Bádění zakladových pasů - zřízení	m2	71,82	0,00	71,82	650,00	0,00	46 683,00	0,00	0,00	0,00	71,82	46 683,00
274354211		Bádění zakladových pasů - odstavení	m2	71,82	0,00	71,82	35,00	0,00	2 513,70	0,00	0,00	0,00	71,82	2 513,70
274361116		Výztuž zakladových pasů, prahů, věnců a ostuh z betonářské oceal 10 505	t	2,61	0,00	2,61	34 000,00	0,00	88 774,00	0,00	0,00	0,00	2,61	88 774,00

I.2.03	Durační blok k hydrazonovému poklopu	kus	1,00	0,00	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	560,00
86499	Demontáž náhradního zásobování	m	100,00	0,00	100,00	35,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 500,00
99172	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	t	36,96	0,00	36,96	36,00	1 330,56	0,00	1 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	1 330,56
99172Z	Připočetek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypekých materiálů	t	517,44	0,00	517,44	11,00	5 691,84	0,00	5 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	5 691,84
99172Z	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkové)	t	36,96	0,00	36,96	120,00	4 435,20	0,00	4 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	4 435,20
99327	Přesun hmot pro truhlí vedení z trub z plastických hmot dřevěný výškop	t	5,46	0,00	5,46	200,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	1 091,00
23001	Montáž potrubí trouby ocelové tlakové ř. 1-13 D 54 mm	m	5,00	0,00	6,00	88,60	531,60	0,00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	531,60
14120	Trubka ocelová bezpeřá tlaková kruhová 11353,1 D57 tl 2,9 mm	m	5,00	0,00	6,00	169,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 014,00
	Celkem						304 370	0	304 270		0				14 850				289 420

[illegible]

80-01 Príloha k vodovodu																			
Pozícia / Kód	Názov položky	MJ	Súd množstvá	celkom zmená množstvá	po zmene množstvá	cena / MJ	Súd celkom (Kč)	zmena č.1 celkom (Kč)	po zmene celkom (Kč)	Od počiatku do konca min. obdobi				Va sledovaním obdobi		Provedenie od počiatku		Zusatarek	
										množstvá	Kč	%	množstvá	Kč	%	%	množstvá	Kč	
Práce a dodávky HSV																			
HSV	1 Zemi práce																		
11310	Odstránenie konstrukcie vozovky pi do 200 m2 ze zpevneného kamenika li 350 mm	m2	66,00	0,00	66,00	225,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	65,00	14 850,00	100,00		100,00	0,00	
13220	Houbeni rýň š do 2000 mm v horné if. 3 objemu do 100 m3	m3	46,57	0,00	46,57	120,00	5 587,92	0,00	5 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46,57	
13220	Prípravek za lepivosti < houbeni rýň š do 2000 mm v horné if. 3	m3	4,66	0,00	4,66	5,00	23,29	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,66	
13230	Houbeni rýň š do 2000 mm v horné if. 4 objemu do 100 m3	m3	31,04	0,00	31,04	150,00	4 656,60	0,00	4 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31,04	
13230	Prípravek za lepivosti < houbeni rýň š do 2000 mm v horné if. 4	m3	3,10	0,00	3,10	5,00	15,52	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,10	
15110	Zřízení příložného pražení a rozepření stěn rýň hl do 2 m	m2	185,40	0,00	185,40	20,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	185,40	
15110	Odstránenie príložného pražení a rozepření stěn rýň hl do 2 m	m2	185,40	0,00	185,40	5,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	185,40	
16110	Svislé přemístění výkopů z horniny if. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	77,61	0,00	77,61	32,00	2 483,52	0,00	2 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	77,61	
16270	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopůsypanin z horniny if. 1 až 4	m3	77,61	0,00	77,61	150,00	11 641,50	0,00	11 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	77,61	
16270	Prípravek k vodorovnému přemístění výkopůsypanin z horniny if. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	388,05	0,00	388,05	10,00	3 880,50	0,00	3 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	388,05	
17120	Uložení sypaniny na sklady	m3	77,61	0,00	77,61	2,00	155,22	0,00	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	77,61	
17120	Poplatak za uložení odpadu ze sypaniny na sklade (skládkové)	t	159,10	0,00	159,10	100,00	15 910,10	0,00	15 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	159,10	
17410	Zásyp jam, šachet rýň nebo kolem objektů sypaninu se zhutněním	m3	40,35	0,00	40,35	60,00	2 420,70	0,00	2 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40,35	
58344	šterkodit frakce D-63	t	50,93	0,00	50,93	281,00	14 310,21	0,00	14 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,93	
17510	Obsypání porubi bez prohození sypaniny z hornin if. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	29,66	0,00	29,66	150,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29,66	
58337	šterkodit frakce D-22	t	50,03	0,00	50,03	247,00	12 356,92	0,00	12 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,03	
45157	Lože pod porubi otevířeny výkop z kamenná drubného těžného	m3	7,61	0,00	7,61	600,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7,61	
45231	Podkladní bloky z balonu proselto if. C-16/20 otevířeny výkop	m3	0,10	0,00	0,10	1 950,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,10	
45235	Bedení podkladních bloků otevířeny výkop	m2	1,20	0,00	1,20	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,20	
55224	Montáž porubi z trubi litinových tlakových přírubových děly do 1 m otevířeny výkop DN 80	kus	1,00	0,00	1,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	
55253	Irouba přírubová litinová práškový epoxid li 250µm PE DN 80 mm déka 200 mm	kus	1,01	0,00	1,01	1 650,00	1 666,50	0,00	1 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,01	
55724	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevířeny výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,00	0,00	4,00	270,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,00	
55290	Spodka pro potrubí (např. HAWLE, systém WAGA 3000)	kus	2,00	0,00	2,00	3 450,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	
55290	Spec. příruba jištěná proti posunu DN 80, PN10	kus	2,00	0,00	2,00	590,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	
55724	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevířeny výkop DN 80	kus	3,00	0,00	3,00	220,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	
55253	příruba zasklepovací z tvárné litiny práškový epoxid li 250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	2,02	0,00	2,02	1 160,00	2 343,20	0,00	2 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,02	
55254	2+1 01 Připočtené koeficienty množství		2,02	0,00	2,02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,02	
55254	li 250µm s páskou N-kus DN 80 mm	kus	1,01	0,00	1,01	2 080,00	2 100,80	0,00	2 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,01	
55724	Montáž litinových tvarovek obojčových hrdlových otevířeny výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,00	0,00	1,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	

REKAPITULACE

provedených prací v :

11.2016-10.2016


Stavba: Syrovice - lokalita U Proudů, oprava opěrné zdi a místní komunikace

Investor:

Objednatel: Obec Syrovice

Dodavatel: BS-IMEX, spol. s r.o., Zvonářka 16, Brno 61700

Stav. objekt	Název objektu	Cena dle SOD Kč	Změnové listy Kč	Celková cena dle SOD + ZL Kč	%	Od počátku do konce min. období Kč	%	Od počátku včetně sledovaného období Kč	%	Zůstatek Kč
SO 01	Přelůžka vodovodu	304 270	0	304 270	0%	0	5%	14 850	5%	289 420
SO 02	Zrušení stávající studny	5 456	0	5 456	0%	0	13%	710	13%	4 746
SO 03	Opěrná zed'	2 651 627	0	2 651 627	0%	0	46%	1 229 949	46%	1 421 677
SO 04	Místní komunikace	1 632 088	0	1 632 088	0%	0	0%	0	0%	1 632 088
SO 05	Zpevněné plochy	479 914	0	479 914	0%	0	0%	0	0%	479 914
			0	0		0		0		0
CELKEM		5 073 355		5 073 355		0		1 245 509		3 827 845


 Obec Syrovice
 Zvonářka 16, Brno 61700
 IČ: 288 531 071

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období : 1.1.2016-10.2.2016

číslo Smlouvy o dílo objednatele:

číslo Smlouvy o dílo zhotovitele:

Stavba:

č.zakázky zhotovitele:

Syrovice - lokalita U Proudů, oprava opěrné zdi a místní komunikace

Objednatel:	Obec Syrovice Syrovice 298	ICO: 00282634 DIČ: CZ 00283634
	664 67	

Zhotovitel:	BS-IMEX, spol. s r.o. Zvonařka 16 Brno 617 00	ICO: 63476711 DIČ: CZ63476711
-------------	--	----------------------------------

ceny uvedeny bez DPH

rozpočtové náklady	provedeno od počátku do posledního dne před sledovaným obdobím	účtováno za sledované období	provedeno od počátku včetně sledovaného období	zbyvá
bez DPH	5 073 355 Kč	- Kč	1 245 509 Kč	1 245 509 Kč
DPH 21%	1 065 405 Kč	- Kč	261 557 Kč	261 557 Kč
Celkem s DPH	6 138 759 Kč	- Kč	1 507 066 Kč	1 507 066 Kč
				803 848 Kč 4 631 693 Kč

Příloha: Soupis provedených prací stavebních objektů

Podpisem prokládají, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá skutečnosti.

za objednatele:

za zhotovitele:

za TDI:

Obec Syrovice
Syrovice 298

664 67 SYROVICE
Tel.: 547 229 624
IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

dne: 18.2.2016

BS-IMEX, spol. s r.o.
Zvonařka 16
Brno
617 00

DIČ: CZ63476711

Ing. Babík Michal