

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616042737.01

(ORG 2910)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 64/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupené:

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav Ing. Pavel Cigánek,

tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Petr Pavlíček, tel. 725 582 443,

e-mail: ppavlicek@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost Brno, Lerchova – FIRESTA + DOPRAVNÍ STAVBY BRNO

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

vedoucí společník:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ253 17 628

Bankovní spojení: KB Brno – město, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700

Pověření zaměstnanci:

vedoucí střediska Ing. Miloš Raab, tel. 543 532 231, e-mail: raab@firesta.cz

a

společník:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ454 74 281

(dále jen společně zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 29. 6. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek a na úpravě finančního harmonogramu prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 25. 8. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:
2. Termín 1. dílčího plnění:15.7.2016
Termín 2. dílčího plnění:15.9.2016
Termín 3. dílčího plnění:15.11.2016
Termín 4. dílčího plnění:9.12.2016
Termín 5. dílčího plnění:15.2.2017
Termín 6. dílčího plnění:15.4.2017
Termín 7. dílčího plnění:15.6.2017
Termín 8. dílčího plnění:15.8.2017
- 2) Původní článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 9 až 15 v následujícím znění:
9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
13. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
14. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
15. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Finanční harmonogram prací.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 8 - 12 - 2016
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne - 6. 12. 2016
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (13)

.....
za Společnost Brno, Lerchova – FIRESTA +
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2015
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Finanční harmonogram

Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I
– rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
7.2016	1.7.16-15.7.16	1 832 649	384 856	2 217 505
1. dílčí faktura - 15.7.16		1 832 649	384 856	2 217 505
VII.2016	16.7.16-31.7.16	1 832 649	384 856	2 217 505
VIII.2016	1.8.16-31.8.16	3 665 298	769 713	4 435 011
IX.2016	1.9.16-15.9.16	1 877 348	394 243	2 271 591
2. dílčí faktura - 15.9.2016		7 375 295	1 548 812	8 924 107
IX.2016	16.9.16-30.9.16	2 413 733	506 884	2 920 617
X.2016	1.10.16-31.10.16	4 089 936	858 887	4 948 823
XI.2016	1.11.16-15.11.16	2 860 720	600 751	3 461 472
3. dílčí faktura - 15.11.2016		9 364 389	1 966 522	11 330 911
XI.2016	16.11.16-30.11.16	4 447 526	933 981	5 381 507
XII.2016	1.12.16-9.12.16	4 022 888	844 806	4 867 695
4. dílčí faktura - 9.12.2016		8 470 414	1 778 787	10 249 201
XII.2016	10.12.16-31.12.16	0	0	0
I.2017	1.1.17-31.1.17	0	0	0
II.2017	1.2.17-15.2.17	625 783	131 414	757 197
5. dílčí faktura - 15.2.2017		625 783	131 414	757 197
II.2017	16.2.17-28.2.17	670 481	140 801	811 282
III.2017	1.3.17-31.3.17	1 698 553	356 696	2 055 249
IV.2017	1.4.17-15.4.17	4 492 225	943 367	5 435 592
6. dílčí faktura - 15.4.2017		6 861 259	1 440 864	8 302 123
IV.2017	16.4.17-30.4.17	3 128 913	657 072	3 785 985
V.2017	1.5.17-31.5.17	893 975	187 735	1 081 710
VI.2017	1.6.17-15.6.17	1 117 469	234 668	1 352 137
7. dílčí faktura - 15.6.2017		5 140 357	1 079 475	6 219 832
VI.2017	16.6.17-30.6.17	893 975	187 735	1 081 710
VII.2017	1.7.17-31.7.17	893 975	187 735	1 081 710
VIII.2017	1.8.17-15.8.17	1 832 649	384 856	2 217 505
8. dílčí faktura - 15.8.2017		3 620 599	760 326	4 380 925
VIII.2017	16.8.17-25.8.17	1 408 011	295 682	1 703 693
konečná faktura		1 408 011	295 682	1 703 693
celkem		44 698 756	9 386 739	54 085 495

Cena celkem bez DPH

44 698 756 Kč

DPH 21%

9 386 739 Kč

Cena celkem vč. DPH

54 085 495 Kč

- 8 - 12 - 2016

V Brně, dne

za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

- 6. 12. 2016

V Brně, dne

za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva