

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: PÚ/09 P/2016

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

OBEC POLEŇ

Poleň 47, 339 01 Klatovy 1

Ing. Radek Lidinský, starosta obce

00573591

ČSOB a.s.

72831583/0300

+420 376 398 134

Zhotovitel:

1. SčV, a.s.

se sídlem:

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 25.7.1993, v odd. B, vložce 10383

Zastoupený:

Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel

- ve věcech smluvních

Bc. Robert Morávek, provozní ředitel

- ve věcech technických a provozních

IČ: 47549793

DIČ: CZ 47549793

Bankovní spojení:

KB Příbram

Č. účtu:

51-8082990277/0100

Telefonní spojení:

318 494 249

E-mail:

info@1scv.cz

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizace stavby objednatele:

„OBEC POLEŇ – VODOVOD MLÝNEC – ZDESLAV – 1. A 2. ETAPA“

Tímto dodatkem č. 1 se v článku 6. Termíny plnění mění znění bodu 6.2.1. a v článku 9. Majetkové sankce mění znění bodu 9.1.3.

6. Termíny plnění

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: **30.8.2017**

Dílčí termín plnění: povinná prostavenost u 1. etapy ve výši minimálně 3.800.000,- včetně DPH do 30.11.2016

9. Majetková sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení dílčího termínu plnění (k **30.11.2016 prostavenost v min. výši 3 800 000,- Kč včetně DPH**) ve výši 20.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

25. Další ujednání

25.4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

25.5. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen pro vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.

25.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Poleni, dne 6. 5. 2016

V Příbrami, dne 1.9.2016

OBEC POLEŇ
Poleň 47, 339 01 KLATOVY
IČ: 005 73 591
tel: 376 398 134 ②
e-mail: ou@polen.cz

Bc. Robert Morávek, provozní ředitel

Ing. Radek Lidinský, starosta obce

Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel

PROJEKT, a.s.
IČ: 271, 100 00 Praha 10
13-9793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX