

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 3. 2025
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Nové Sedlice
se sídlem Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
zastoupena: Zuzanou Holešovou, starostkou
IČ: 66144540
DIČ: CZ66144540 (neplátce DPH)
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 94-6511821/0710

Zhotovitel:

Projekt 2010, s.r.o.
se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Jakubem Nevyjelem, ředitelem společnosti
IČ: 48391531
DIČ: CZ48391531
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1649868319/0800

(Objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“.)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce uličního prostoru podél silnice III/01125 – ul. Hlavní v Nových Sedlicích“.
2. Smluvní strany mají vůli upravit rozsah a termín plnění části díla spočívající ve zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), a současně upravit platební podmínky tak, aby odpovídaly reálnému průběhu prací.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v souladu s čl. X odst. 6 smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

III. Rozsah plnění

1. Předmětem plnění podle tohoto dodatku je **výhradně zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)** v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Dokumentace DSP bude zhotovena **jako odborný technický podklad**, nikoliv jako součást zajištění povolovacího řízení.
3. Veškeré ostatní činnosti sjednané ve smlouvě (inženýrská činnost, veřejné projednání, DPS, soupis prací, výkaz výměr atd.) zůstávají tímto dodatkem **nedotčeny** a budou plněny ve sjednaném rozsahu po dokončení DSP.

IV. Cena díla

1. Cena za zpracování DSP dle tohoto dodatku činí:
 - **1 000 000 Kč včetně DPH (21%)**
 - **826 446 Kč bez DPH.**
2. Cena je sjednána jako pevná a zahrnuje všechny náklady spojené s plněním podle tohoto dodatku.

3. Zhotovitel se zavazuje vystavit daňový doklad – fakturu – **nejpozději do 7 dnů od předání DSP**, a to **prostřednictvím datové schránky objednatele**.
4. Splatnost faktury bude činit 14 dnů ode dne doručení, nejpozději však do 31. 12. 2025.
5. **Zbývající část ceny díla** dle smlouvy (tj. 990 450,- Kč včetně DPH) bude objednatelem uhrazena po kompletním splnění všech ostatních povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, tj.:
 - zajištění stanovisek, vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů
 - podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad nejpozději do 3 týdnů od obdržení všech kladných stanovisek
 - zajištění vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury,
 - jakékoli úkony inženýrské činnosti související s povolovacím řízením,
 - zpracování dokumentace DPS,
 - soupis prací, dodávek a služeb,
 - výkaz výměr,
 - veškeré další činnosti uvedené ve smlouvě.

Zhotovitel se nově zavazuje před podáním žádosti o stavební povolení na stavební úřad, zrealizovat veřejné projednání DSP ve spolupráci a koordinaci s objednatelem.

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní a řádně zpracovanou dokumentaci DSP **nejpozději do 30. 11. 2025**.
2. O předání DSP bude sepsán **předávací protokol**.
3. Na plnění dle tohoto dodatku se **neaplikují** ustanovení smlouvy vztahující se k inženýrské činnosti, zajišťování vyjádření, podávání žádostí či jiné činnosti spojené s povolovacím řízením.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Nové Sedlice na jeho 25. zasedání dne 19.11.2025 usnesením č. 4/25/2025.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

.....
za zhotovitele
Zuzana Holešová
Starostka obce

.....
za objednatele
Jakub Nevyjel
ředitel společnosti