

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2018 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

„CYKLOSTEZKA HROTOVICE – BEZDĚKOV, 2. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**se sídlem:****zastoupená:****k podpisu pověřen:****zástupce pro věci technické:****IČ:****DIČ:****Město Hrotopice****Nám. 8. května 1 PSČ 675 55 Hrotopice****Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města****Mgr. Hana Škodová, starostka města****Ing. Libor Fiala****00289426****CZ00289426****Zhotovitel:****se sídlem:****zastoupený:****zástupce pro věci smluvní:****zástupce pro věci technické:****stavbyvedoucí:****tel./fax:****IČO:****DIČ:****bankovní spojení:****číslo účtu:****zápis v obchodním rejstříku:****vložka 11935****HABAU CZ s.r.o.****Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice****Ing. Jan Vítek, Ph.D., na základě plné moci****Michal Matonoha, na základě plné moci****Michal Matonoha****Josef Němec****Ing. Miroslav Novák****910 902 800 / 910 902 801****260 68 338****CZ26068338****Oberbank AG****7000030922/8040****Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,**

Smluvní strany se na základě čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „CYKLOSTEZKA HROTOVICE – BEZDĚKOV, 2. etapa“ uzavřené dne 30.7.2018 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 3.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění článku 9, odst. 9.2. Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Nově se nahrazuje:

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců, vyjma uložené obrusné vrstvy ve staničení 0,250 - 0,850 km, kde se záruční lhůta na jakost sjednává v délce 84 měsíců.

Ostatní ustanovení tohoto článku, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž každá strana obdrží oboustranně potvrzená vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek byl ujednán svobodně a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

V Hrotovicích dne *27. 11. 2018*
Za objednatele

Hana Škodová

Mgr. Hana Škodová
starostka města



Příloha Dodatku č. 3:

Příloha č. 5: Plná moc – Ing. Jan Vitek, Ph.D., Michal Matonoha

V Brně dne
Za zhotovitele

HABAU CZ s.r.o.
Žitkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 8
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068308, DIČ: CZ26068308

Ing. Jan Vitek, Ph.D.
na základě plné moci

Michal Matonoha
na základě plné moci