

**Stavby Salaj, s.r.o.**

Krasická 361/53a  
79601 Prostějov  
Česká republika

IČ: 29369860  
DIČ: CZ29369860

mobit: +420-776594624  
www: www.stavbysalaj.cz  
e-mail: info@stavbysalaj.cz

tel.:  
fax:



Spisová značka : C 76104/Vedená u Krajského soudu v Brně

**Faktura - daňový doklad****114004**

Objednávka:

Odběratel:

**Obec Syrovice**

Platba: převodem  
Doprava:

Datum

vystavení: 05.04.2014  
splatnosti: 05.05.2014  
zd. plnění: 05.04.2014

Symbol

konstantní:  
variabilní: 114004  
specifický:

Bankovní účet

**107-3245320217****0100**

Syrovice 298  
66467 Syrovice  
Česká republika

Konečný příjemce  
Obec Syrovice

IČ: 00282634  
DIČ: CZ00282634

Syrovice 298  
66467 Syrovice  
Česká republika

| Označení dodávky                             | Katalog. značení | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH    | DPH       | s DPH      |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|------------|-----------|------------|
| Práce a dod.dle SOD - novostavba MŠ Syrovice |                  | 1,00              | 228 983,00    | 21    | 228 983,00 | 48 086,43 | 277 069,43 |

|                  |      | Základ            | Výše DPH         | Celkem            |
|------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| Zaokr. za doklad | 15 % | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Zaokr. za doklad | 21 % | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Nulová sazba     | 0 %  | 0,57              | 0,00             | 0,57              |
| Snížená sazba    | 15 % | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Základní sazba   | 21 % | 228 983,00        | 48 086,43        | 277 069,43        |
| <b>CELKEM</b>    |      | <b>228 983,57</b> | <b>48 086,43</b> | <b>277 070,00</b> |

**Sleva v %:** 0,00**Celkem k úhradě:** 277 070,00 Kč**Uhrazeno zálohou:** 0,00**Zbývá uhradit:** 277 070,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení.



QR platba

**STAVBY  
SALAJ, s.r.o.**

IČ: 293 69 860, DIČ: CZ29369860  
Tel.: 776 594 624, www.stavbysalaj.cz

Razítko a podpis

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za období od: 18.3.2014 do 31.3.2014

Stavba: **MATEŘSKÁ ŠKOLA SYROVICE**

Zhotovitel: Stavby Salaj, s.r.o.  
Krasická 361/53a  
796 01 Prostějov  
IČ: 293 69 860  
DIČ: CZ293 69 860

Objednatel: Obec Syrovice  
Syrovice 298  
664 67 Syrovice  
IČ: 00282634


|                       |     | Rozpočtové náklady | Provedeno od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá        |
|-----------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Základ pro DPH        | 21% | 3 986 712 Kč       | 0                                           | 228 983 Kč                     | 3 757 729 Kč |
| DPH                   | 21% | 837 210 Kč         | 0                                           | 48 086 Kč                      | 789 123 Kč   |
| Cena celkem za stavbu |     | 4 823 922 Kč       | 0 Kč                                        | 277 069 Kč                     | 4 546 852 Kč |

Podepsáním prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.3.2014 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

  
**STAVBY  
SALAJ, s.r.o.**  
IČ: 293 69 860, DIČ: CZ29369860  
Tel.: 776 594 624, [www.stavbysalaj.cz](http://www.stavbysalaj.cz)  
  
Za zhotovitele

Za objednatele

  
**Ing. Michal BABÍK**  
stavební inženýr  
Širotkova 21, 616 00 Brno  
[babik@babik.info](mailto:babik@babik.info)  
IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820

Soupis provedených prací  
za období od: 18.3.2014 do 31.3.2014  
Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA SYROVICE

Základ pro DPH 21% 228 982,84 Kč  
DPH 21% 48 086,40 Kč

Cena celkem za rozpočet: 277 069,24 Kč

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

| STAVEBNÍ OBJEKT                             | ZRN + HZS | VRN | CELKEM ZA<br>OBJEKT |
|---------------------------------------------|-----------|-----|---------------------|
| SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST                       | 135 494   | 0   | 135 494             |
| SO 02 - PŘÍPOJKA VODY                       | 0         | 0   | 0                   |
| SO 04 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE         | 67 562    | 0   | 67 562              |
| SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE                | 25 927    | 0   | 25 927              |
| <b>CELKEM ZA STAVBU (DÍLO) V Kč BEZ DPH</b> |           |     | <b>228 983</b>      |



|     | A    | B                                                                       | C   | D        | E         | F                 | K                                  | L                               | M                 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2   |      |                                                                         |     |          |           | V rozpočtu        | Od počátku bez sledované ho období | Provedeno ve sledované m období | Zbývá             |
| 3   | P.č. | Název položky                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       | celkem (Kč)                        | celkem (Kč)                     | celkem (Kč)       |
| 4   | Díl: | <b>Zemní práce</b>                                                      |     |          |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 6   | 2    | Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm                        | kus | 9,00     | 300,00    | 2 700,00          | 0                                  | 2700,00                         | 0,00              |
| 7   | 3    | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m                       | m3  | 52,12    | 129,00    | 6 723,74          | 0                                  | 6723,74                         | 0,00              |
| 8   |      | 11,9*21,9*0,2                                                           |     | 52,12    |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 9   | 4    | Bourání konstrukcí ze železobetonu jámka na splašky, do hl. 0,5m pod PT | m3  | 1,82     | 2 900,00  | 5 278,00          | 0                                  | 5278,00                         | 0,00              |
| 10  |      | 18,2*0,2*0,5                                                            |     | 1,82     |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 11  | 5    | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3                             | m3  | 60,44    | 260,00    | 15 715,44         | 0                                  | 15715,44                        | 0,00              |
| 12  |      | 2,76*21,9                                                               |     | 60,44    |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 13  | 6    | Poplatek za skládku - ornice                                            | m3  | 52,12    | 150,00    | 7 818,30          | 0                                  | 7818,30                         | 0,00              |
| 14  |      | 11,9*21,9*0,2                                                           |     | 52,12    |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 15  | 7    | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                        | m3  | 60,44    | 87,00     | 5 258,63          | 0                                  | 5258,63                         | 0,00              |
| 16  |      | 2,76*21,9                                                               |     | 60,44    |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 17  |      | <b>1 Zemní práce</b>                                                    |     |          |           | <b>45 294,11</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>43 494,11</b>                | <b>1 800,00</b>   |
| 18  | Díl: | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                     |     |          |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 19  | 8    | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože                         | m   | 65,60    | 50,00     | 3 280,00          | 0                                  | 3280,00                         | 0,00              |
| 20  |      | (21,9+10,9)*2                                                           |     | 65,60    |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 21  | 9    | Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm viz. C.2 Statika      | m   | 134,00   | 350,00    | 46 900,00         | 0                                  | 46900,00                        | 0,00              |
| 22  |      | 6*19                                                                    |     | 114,00   |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 23  |      | 4*5                                                                     |     | 20,00    |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 33  | 13   | Výztuž zákl. desek nad 12mm, ocel 10 425(BSI 500S)                      | t   | 3,05     | 21 000,00 | 64 123,50         | 0                                  | 15000,00                        | 49123,50          |
| 34  |      | deska 150:210*0,15*0,09                                                 |     | 2,84     |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 35  |      | deska 120:16,83*0,12*0,09                                               |     | 0,18     |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 36  |      | deska schodiště:3,4*0,12*0,09                                           |     | 0,04     |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 43  | 18   | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2                                    | m2  | 238,71   | 20,00     | 4 774,20          | 0                                  | 1500,00                         | 3274,20           |
| 44  |      | 21,9*10,9                                                               |     | 238,71   |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 47  |      | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                   |     |          |           | <b>393 674,20</b> | <b>0,00</b>                        | <b>66 680,00</b>                | <b>326 994,20</b> |
| 104 | Díl: | <b>Bourání konstrukcí</b>                                               |     |          |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 105 | 31   | Bourání zdiva z cihel pálených na MC                                    | m3  | 5,21     | 1 900,00  | 9 895,20          | 0                                  | 9895,20                         | 0,00              |
| 106 |      | 21,7*0,4*0,6                                                            |     | 5,21     |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 107 | 32   | Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.                      | m   | 22,00    | 180,00    | 3 960,00          | 0                                  | 3960,00                         | 0,00              |
| 108 |      | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                            |     |          |           | <b>13 855,20</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>13 855,20</b>                | <b>0,00</b>       |
| 321 | Díl: | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                  |     |          |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 322 | 115  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                            | t   | 10,38    | 1 000,00  | 10 375,60         | 0                                  | 10375,60                        | 0,00              |
| 323 | 116  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                  | t   | 10,38    | 35,00     | 363,15            | 0                                  | 1089,44                         | 0,00              |
| 324 |      |                                                                         |     |          |           |                   |                                    |                                 |                   |
| 325 |      | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                              |     |          |           | <b>10 738,75</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>11 465,04</b>                | <b>0,00</b>       |



| SO 04 Přeložka dešťové kanalizace |                                                                                                  |     |          |           | V rozpočtu       | Od počátku bez sledované ho období | Provedeno ve sledované m období | Zbývá            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| P.č.                              | Název položky                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | celkem (Kč)                        | celkem (Kč)                     | celkem (Kč)      |
| <b>Díl: Zemní práce</b>           |                                                                                                  |     |          |           |                  |                                    |                                 |                  |
| 1                                 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                   | m2  | 36,84    | 200,00    | 7 368,00         | 0                                  | 7368,00                         | 0,00             |
|                                   | přeložka:20*1,5                                                                                  |     | 30,00    |           |                  |                                    |                                 |                  |
|                                   | chodník v ulici:11,4*0,6                                                                         |     | 6,84     |           |                  |                                    |                                 |                  |
| 2                                 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3                                                    | m3  | 48,05    | 250,00    | 12 012,00        | 0                                  | 3360,00                         | 8652,00          |
|                                   | přeložka:32,5*0,6*1,6                                                                            |     | 31,20    |           |                  |                                    | 14*0,6*1,6                      |                  |
|                                   | vn. rozvod:(9+10,8+11,4)*0,6*0,9                                                                 |     | 16,85    |           |                  |                                    | =13,44                          |                  |
| 3                                 | Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.2 do 100m3                                               | m3  | 48,05    | 120,00    | 5 765,76         | 0                                  | 1612,80                         | 4152,96          |
|                                   | 32,5*0,6*1,6                                                                                     |     | 31,20    |           |                  |                                    | 14*0,6*1,6                      |                  |
|                                   | (9+10,8+11,4)*0,6*0,9                                                                            |     | 16,85    |           |                  |                                    | =13,44                          |                  |
| 4                                 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                               | m2  | 104,00   | 300,00    | 31 200,00        | 0                                  | 13440,00                        | 17760,00         |
|                                   | 32,5*2*1,6                                                                                       |     | 104,00   |           |                  |                                    | 14*2*1,6                        |                  |
| 5                                 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                               | m2  | 104,00   | 130,00    | 13 520,00        | 0                                  | 5824,00                         | 7696,00          |
|                                   | 32,5*2*1,6                                                                                       |     | 104,00   |           |                  |                                    | 14*2*1,6                        |                  |
| 6                                 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                 | m3  | 5,85     | 41,00     | 239,85           | 0                                  | 0,00                            | 239,85           |
| 7                                 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3  | 42,20    | 260,00    | 10 971,48        | 0                                  | 3494,40                         | 7477,08          |
|                                   | 32,5*0,6*1,6                                                                                     |     | 31,20    |           |                  |                                    | 14*0,6*1,6                      |                  |
|                                   | -5,85                                                                                            |     | -5,85    |           |                  |                                    | =13,44                          |                  |
|                                   | (9+10,8+11,4)*0,6*0,9                                                                            |     | 16,85    |           |                  |                                    |                                 |                  |
| <b>1 Zemní práce</b>              |                                                                                                  |     |          |           | <b>93 634,04</b> | <b>0,00</b>                        | <b>35 099,20</b>                | <b>58 534,84</b> |
| <b>Díl: Trubní vedení</b>         |                                                                                                  |     |          |           |                  |                                    |                                 |                  |
| 11                                | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm                                               | m   | 32,50    | 1 000,00  | 32 500,00        | 0                                  | 14000,00                        | 18500,00         |
| 12                                | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 | m   | 33,20    | 220,00    | 7 304,00         | 0                                  | 440,00                          | 6864,00          |
| 13                                | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou                                                     | m   | 32,50    | 65,00     | 2 112,50         | 0                                  | 910,00                          | 1202,50          |
| 14                                | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,                                                      | kus | 2,00     | 500,00    | 1 000,00         | 0                                  | 500,00                          | 500,00           |
| 15                                | Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm                                               | kus | 7,00     | 3 000,00  | 21 000,00        | 0                                  | 9600,00                         | 11400,00         |
| 16                                | Dno šachtové TEGRA 600/315mm přímé pro potrubí KG                                                | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00         | 0                                  | 1500,00                         | 0,00             |
| 18                                | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm                                                  | kus | 2,00     | 1 200,00  | 2 400,00         | 0                                  | 2400,00                         | 0,00             |
| 19                                | Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm                                                         | kus | 2,00     | 500,00    | 1 000,00         | 0                                  | 500,00                          | 500,00           |
| <b>8 Trubní vedení</b>            |                                                                                                  |     |          |           | <b>70 316,50</b> | <b>0,00</b>                        | <b>29 850,00</b>                | <b>40 466,50</b> |
| <b>Díl: Prorážení otvorů</b>      |                                                                                                  |     |          |           |                  |                                    |                                 |                  |
| 20                                | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2                                                  | kus | 2,00     | 500,00    | 1 000,00         | 0                                  | 500,00                          | 500,00           |
| <b>97 Prorážení otvorů</b>        |                                                                                                  |     |          |           | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>500,00</b>                   | <b>1 000,00</b>  |
| <b>Díl: Vnitřní kanalizace</b>    |                                                                                                  |     |          |           |                  |                                    |                                 |                  |
| 23                                | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300                                                         | m   | 32,50    | 65,00     | 2 112,50         | 0                                  | 2112,50                         | 0,00             |
| <b>721 Vnitřní kanalizace</b>     |                                                                                                  |     |          |           | <b>42 812,50</b> | <b>0,00</b>                        | <b>2 112,50</b>                 | <b>40 700,00</b> |



| SO 05 Splašková kanalizace |                                                                                                  |       |          |           | V rozpočtu       | Od počátku bez sledované ho období | Provedeno ve sledované m období | Zbývá           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| P.č.                       | Název položky                                                                                    | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | celkem (Kč)                        | celkem (Kč)                     | celkem (Kč)     |
| <b>Díl: Zemní práce</b>    |                                                                                                  |       |          |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 1                          | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                   | m2    | 2,00     | 200,00    | 400,00           | 0                                  | 400,00                          | 0,00            |
| 2                          | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3                                                    | m3    | 8,40     | 250,00    | 2 100,00         | 0                                  | 2100,00                         | 0,00            |
|                            | 14*1,2*0,5                                                                                       |       | 8,40     |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 3                          | Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3                                                                | m3    | 2,40     | 250,00    | 600,00           | 0                                  | 600,00                          | 0,00            |
|                            | 1,2*1*1                                                                                          |       | 1,20     |           |                  |                                    |                                 |                 |
|                            | 1,2*1*1                                                                                          |       | 1,20     |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 4                          | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                               | m2    | 33,60    | 300,00    | 10 080,00        | 0                                  | 10080,00                        | 0,00            |
|                            | 14*1,2*2                                                                                         |       | 33,60    |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 5                          | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                               | m2    | 33,60    | 130,00    | 4 368,00         | 0                                  | 4368,00                         | 0,00            |
|                            | 14*1,2*2                                                                                         |       | 33,60    |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 6                          | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3    | 5,88     | 260,00    | 1 528,80         | 0                                  | 1528,80                         | 0,00            |
|                            | 14*1,2*0,5                                                                                       |       | 8,40     |           |                  |                                    |                                 |                 |
|                            | -2,52                                                                                            |       | -2,52    |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 7                          | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                      | m3    | 2,52     | 850,00    | 2 142,00         | 0                                  | 1000,00                         | 1142,00         |
|                            | 14*0,6*0,3                                                                                       |       | 2,52     |           |                  |                                    |                                 |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>       |                                                                                                  |       |          |           | <b>21 218,80</b> | <b>0,00</b>                        | <b>20 076,80</b>                | <b>1 142,00</b> |
| <b>Díl: Trubní vedení</b>  |                                                                                                  |       |          |           |                  |                                    |                                 |                 |
| 9                          | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 | m     | 14,00    | 350,00    | 4 900,00         | 0                                  | 1050,00                         | 3850,00         |
| 10                         | Přesun stáv. rev.šachty DN 400 z prostoru stavby do chodníku k přípojce kanalizace               | kompl | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         | 0                                  | 4000,00                         | 1000,00         |
| 11                         | Šachta DN400 A15 1,2 m DN 160 průtok                                                             | kus   | 1,00     | 2 550,00  | 2 550,00         | 0                                  | 800,00                          | 1750,00         |
| <b>8 Trubní vedení</b>     |                                                                                                  |       |          |           | <b>12 450,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>5 850,00</b>                 | <b>6 600,00</b> |