

Dodavatel:

Tomáš Hlaváček
Křížová 73/21
412 01 Litoměřice 1

IČ: 11452072
 DIČ: CZ6711251899


Variabilní symbol: 130100017

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00264571
 DIČ: CZ00264571

Město Ústěk
Mírové náměstí 83
411 45 Ústěk



Číslo účtu: 9243471 0100

Datum vystavení: 31.10.2013

Datum splatnosti: 14.11.2013

Datum uskutečnění plnění: 31.10.2013

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám stavební práce dle přiloženého rozpočtu na stavbě: "Provedení udržovacích prací stávajícího objektu 1.Máje č.p. 11, Ústěk, umístěném na parcele č. 1067 v k.ú. Ústěk"

oprava fasády	1	55 484,00		55 484,00 15%	8 322,60	63 806,60
oprava fasády k synagoze	1	36 444,00		36 444,00 15%	5 466,60	41 910,60

Součet položek				91 928,00	13 789,20	105 717,20
Zaokrouhlení						-0,20
CELKEM K ÚHRADĚ						105 717,00

Vystavil:

TOMÁŠ HLAVÁČEK
 Křížová 73
 412 01 Litoměřice
 DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
 TEL.: 416 733 455, FAX: 416 733 151

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	-0,20	0%		
	91 928,00	15%	13 789,20	105 717,20
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Průběžná řídicí kontrola
 dle Zák. č. 320/01 Sb.


provedena dne: 7.11.2013
 podpis: *[Signature]*

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2013019 1. Máje Úštěk - fakturace II			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: oprava fasády	JKSO:	
Stavba: 2013019	Název stavby: 1. Máje 11, Úštěk	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 55 484,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2013019		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	15 664,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	39 000,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		54 664,00	Zařízení staveniště	820,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		55 484,00	Ostatní náklady celkem:	820,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: Tomáš Hlaváček	Jméno: Pavel Kundrát
Datum: 29.10.2013	Datum:	Datum: 31. 10. 2013
Podpis:	Podpis:  TOMÁŠ HLAVÁČEK Křížová 73 412 01 Litoměřice DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072 TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151	Podpis: 
Základ pro DPH		15,0 % činí: 55 484,00 Kč
DPH		15,0 % činí: 8 323,00 Kč
Cena za objekt celkem:		63 807,00 Kč

Stavba: 2013019	1. Máje 11, Úštěk	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	oprava fasády	Datum tisku: 29.10.2013	
Rozpočet: 2013019	1. Máje Úštěk - fakturace II		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Kč	15 664,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	54 664,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	54 664,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	54 664,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	54 664,00	0,00
Zařízení staveniště	1,50	54 664,00	820,00
Provoz investora	0,00	54 664,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	54 664,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	54 664,00	0,00

820,00

Stavba: 2013019	1. Máje 11, Úštěk	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	oprava fasády	Datum tisku: 29.10.2013	
Rozpočet: 2013019	1. Máje Úštěk - fakturace II		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622 47-1319.R00	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 5	m2	17,1600	181,00	3 105,96
	62	Úpravy povrchů vnější				3 105,96
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	R1	Obnova nápisu prodejny	kus	1,0000	9 800,00	9 800,00
3	R2	Ochrana městského rozhlasu	kus	1,0000	400,00	400,00
4	R3	Demontáž a zpětná montáž označení ulice	kus	1,0000	80,00	80,00
5	R4	Dopravní značení	kus	1,0000	1 600,00	1 600,00
6	R5	Ochrana stávajících ploch proti poškození	m2	24,0000	21,00	504,00
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 384,00
	99	Staveništní přesun hmot				
7	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,4575	380,00	173,85
	99	Staveništní přesun hmot				173,85
	766	Konstrukce truhlářské				
8	R1	Dodávka montáž vnějších dřevěných oken II.NP vč. povrchové úpravy	kus	5,0000	7 800,00	39 000,00
	766	Konstrukce truhlářské				39 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Úštěk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Oprava fasády - k synagoze		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013019	1. Máje 11, Úštěk		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013019
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 383	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	35 383	Zařízení staveniště	1 061
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	35 383	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	36 444	Ostatní náklady celkem	1 061

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>Paul Kordak</i>	
Datum :		Datum :		Datum : <i>31. 10. 2013</i>	
Podpis :		Podpis : <i>TOMÁŠ HLAVÁČEK</i> <i>Křížová 73</i> <i>413 01 Litoměřice</i> <i>DIČ: CZ6711231899, IČ: 11452072</i> <i>TEL.: 416 731 485, FAX: 416 733 151</i>		Podpis: <i>[Signature]</i> OSTĚK OSTĚK <i>-12-</i>	
Základ pro DPH		15,0	%	36 444 Kč	
DPH		15,0	%	5 466 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				41 910 Kč	

Poznámka :

Stavba: 2013019	1. Máje 11, Úštěk	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 02	Oprava fasády - k synagoze	Datum tisku: 29.10.2013	
Rozpočet:	Úštěk		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	25 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	35 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	35 383,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	35 383,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	35 383,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	35 383,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	35 383,00	1 061,00
Provoz investora	0,00	35 383,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	35 383,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	35 383,00	0,00

1 061,00

Stavba: 2013019	1. Máje 11, Úštěk	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 02	Oprava fasády - k synagoze	Datum tisku: 29.10.2013	
Rozpočet:	Úštěk		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62		Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou stěn vč. ručního dočištění	m2	61,7900	32,00	1 977,28
2	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,2000	34,20	41,04
3	622 42-2311.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	61,7900	129,00	7 970,91
4	622 47-1115.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem slož. II	m2	61,7900	92,00	5 684,68
5	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	61,7900	156,00	9 639,24
62		Úpravy povrchů vnější				25 313,15
94		Lešení a stavební výtahy				
6	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m, H 10 m	m2	64,0000	38,00	2 432,00
7	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	64,0000	25,00	1 600,00
8	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m,H 10 m	m2	64,0000	25,00	1 600,00
9	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,0000	5,00	320,00
10	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	64,0000	2,00	128,00
11	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,0000	2,00	128,00
94		Lešení a stavební výtahy				6 208,00
96		Bourání konstrukcí				
12	978 01-5241.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	61,7900	13,00	803,27
13	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,9886	3,00	2,97
14	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,9886	186,00	183,89
15	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,8864	14,60	144,34
16	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,9886	203,50	201,19
17	979 08-6213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,9886	345,00	341,08
18	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,9886	100,00	98,86
96		Bourání konstrukcí				1 775,60
99		Staveništní přesun hmot				
19	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	5,4892	380,00	2 085,91
99		Staveništní přesun hmot				2 085,91