



Výstavba a opravy chodníků a lávky pro pěší v Obci Malšovice

OBJEDNATEL: OBEC MALŠOVICE
Sídlem: Malšovice 16, 405 02 Děčín
Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce
IČ: 00261548
(dále jen „objednatel“)

O B E C M A L Š O V I C E	
Odesláno dne	20.10.2020
Č.j.	Malš/1428/2020
Spis. zn.	
Skart. zn.	91.1 V15

ZHOTOVITEL: AFC Servis DC a.s.
Sídlem: Březová 62/137, 405 02 Děčín
Zastoupený: Milan Tůma, člen představenstva
IČ: 27274691
DS: amhck58

Jaroslav Ruffer - ruffer@afcservisdc.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 9. 2020

Dne 16. 9. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo na provedení stavebních prací pod názvem „Výstavba a opravy chodníků a lávky pro pěší v Obci Malšovice“. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení zadaném ve veřejné zakázce malého rozsahu uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace dne 18. 8. 2020 na profilu zadavatele. Nejvhodnější nabídku podal dodavatel AFC Servis DC a.s.

Ve Smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal k zahájení prací (převzetí staveniště) nejpozději do 20. 9. 2020 a dále k provedení díla do jednoho měsíce ode dne zahájení prací (převzetí staveniště). Dále dne 20. 9. 2020 proběhlo předání staveniště, a tedy dokončení díla má být do termínu 20. 10. 2020. Dále objednatel obdržel od zhotovitele dne 5. 10. 2020 Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „Výstavba a opravy chodníků a lávky pro pěší v Obci Malšovice“, ve které zhotovitel krom jiného uvádí, že hodlá zahájit práce v týdnu mezi 12. 10.-16. 10. 2020 a předpokládá dokončení do 15. 11. 2020.

Objednatel Vám tímto sděluje, že nevyhovuje žádosti o prodloužení termínu a odstupuje od smlouvy, v souladu usnesením Zastupitelstva obce Malšovice č. 20/47/752, které bylo schváleno na veřejném zasedání konaném dne 19.10. 2020.

Objednatel má za to, že zhotovitel porušil smlouvu podstatným způsobem tím, že nesplnil termín realizace díla a ani po mnohých urgencích objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora (Jan Horák DiS. MBA) dosud nezahájil provádění stavebních prací.

S pozdravem

Malšovice, 20.10. 2020

Jiří Krpálek
Digitálně podepsáno Jiří Krpálek
DN: C=CZ, CN=Jiří Krpálek,
C=Obec Malšovice, G=Jiří,
SN=Krpálek,
SERIALNUMBER=ICA - 10331290
Příčina: Potvrzuji přesnost a
integritu tohoto dokumentu
Umístění:
Datum: 2020-10-20 13:05:25
Foxit PhantomPDF Verze: 9.3.0

Jiří Krpálek, starosta obce