

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 – dodatečné stavební práce č.2
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce ani ve veřejné zakázce na dodatečné stavební práce č.1. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné a v projektu opodstatněné, některé práce není možné realizovat z ohledem na aktuální dopravní situaci v ulici Bratislavská. Jedná se o:

- podpůrnou konstrukci pro vynesení lešení západního štítu, ochranné sítě
- odpočet zesílení základových konstrukcí dvorního domu
- SDK podhledy v uličním domě
- změnu realizace přípojky kanalizace a změnu řešení zrušení přípojky plynu
- další drobné změny vyplývající z průběhu výstavby, dle technického popisu

Rozsah víceprací je uveden v soupisech prací k jednotlivým změnovým listům, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2 smlouvy o dílo.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Společná nabídka „Sdružení pro realizaci – Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39“

Obchodní firma: **CGM Morava s.r.o.**
Sídlo: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 28962265
DIČ: CZ28962265

a

Obchodní firma: **CGM Czech a. s.**
Sídlo: Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215

Nabídka byla podána 10.11.2014 takto:

ZL 5 - 86 080,40 Kč
ZL 6 - 323 807,91 Kč (méněpráce)
ZL 7a - 567 036,33 Kč
ZL 7b - 388 668,03 Kč (méněpráce)
ZL 8a - 360 000,00 Kč
ZL 8b - 111 174,35 Kč (méněpráce)
ZL 9 - 16 890,48 Kč (méněpráce)
ZL 10a - 292 818,16 Kč
ZL 10b - 256 835,84 Kč (méněpráce)

Celkem vícepráce 1 305 934,89 Kč

Celkem méněpráce 1 097 376,61 Kč


Celkové navýšení ceny díla o 208 558,28 Kč bez DPH.

Po uzavření dodatku č. 2 k SOD č. se celková cena mění takto:

Cena bez DPH **29 033 496,92 Kč**

Náklady celkem včetně DPH **33 388 521,46 Kč**

V Brně dne 21.11.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO
MAGISTRÁT MĚSTA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 87 BRNO
001-

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB