

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 02-0776
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: **Obec Rohatec**
zástupce: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta
sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
bankovní spojení: 94-5815671/0710
email: starosta@rohatec.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta
ve věcech technických: Radek Matěj, místostarosta, Eva Luskačová
inv. ref.

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
zastoupen: Vít Kučera, jednatel
sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
bankovní spojení: 192548651/0100
e-mail: info@vhsbreclav.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 2318
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TS
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
stavbyvedoucí: Petr Bařina
ve věcech realizace a předání díla: Petr Bařina

**„Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola,
na parc. č. 1500/2, 1500/3, v k.ú. Rohatec – dodatek 1“**

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 4.2.2022 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc. č. 1500/2, 1500/3, v k.ú. Rohatec“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, tedy na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět plnění

Smluvní strany této smlouvy se dohodly na změně, respektive úpravě článku II. Předmět plnění, a to v části projektové dokumentace.

K této změně dochází z důvodu urychlení stavebních prací a snížení tzn. „mokrých“ procesů na stavbě. Z toho důvodu budou místo původně plánovaných plastových nádrží použity prefabrikované betonové nádrže, které jsou odlité metodou zvonového lití z vodotěsného betonu třídy C40/50 XA1 hutněného vysokofrekvenční vibrací, což zajišťuje dokonalou vodotěsnost nádrží.

Článek III. Cena díla

Na základě shora uvedené změny použitých materiálů, respektive použitých postupů, nedochází ke změně ceny díla, cena díla uvedená ve smlouvě o dílo tedy zůstává beze změny. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

Článek V. Doba plnění

V souvislosti se shora uvedeným nedochází rovněž ke změnám termínů plnění dle článku V. Doba plnění, odstavec 1.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

V Rohatci dne - 8. 03. 2022

V Břeclavi dne 8.3.2022

za objednatele:
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
starosta


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

za zhotovitele:
Vít Kučera
jednatel



VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

 **VHS**
VHSBRECLAV.CZ

Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / Zastupitelstva obce

Dne: 7.3.2022

Číslo usnesení: 18/74-R 2022

Podpis:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02 -0776 2001288/1	Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec dodatek č.1	
Objednatel:	Obec Rohatec Květná 359/1 69601 Rohatec	IČ: 00488526 DIČ: CZ00488526	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
- 8. 03. 2022 V _____ dne _____ VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149 Za zhotovitele Tento dokument byl schválen na zasedání Rady obce / Zastupitelstva obce Dne: 7. 3. 2022 Číslo usnesení: 18/74 - Ropce Podpis: Za objednatele OBEC ROHATEC Květná 359/1 ⑦ 696 01 ROHATEC			

OK. M.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2001288	Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	MNP nádrže	0,00	-809 885,36	-170 075,93	-979 961,29	
02	VCP nádrže	0,00	809 885,36	170 075,93	979 961,29	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-349 885,36	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			349 885,36	
Cena celkem					0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	02 -0776	Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec
R:	2001288/1	Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec
C:	01	MNP nádrže

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	-349 885,36
--------------	--------------------------------------	--------------------

1	389361001R00	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S	t	-2,55584	34 000,00	-86 898,56
90kg/m3 : (28,39824*0,09)*-1				-2,55584		

2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	-28,39824	7 500,00	-212 986,80
((3,1*6,76*4,1)-(2,8*6,46*3,95))*-1				-14,47200		
((3,1*5,76*4,53)-(2,8*5,46*4,38))*-1				-13,92624		

3	89001R	Příslušenství akumulční nádrže - technologické vystrojení, (1x česlicový koš, 1x spouštění, 1x nerezový žebřík)	kpl	-2,00000	25 000,00	-50 000,00
----------	--------	---	-----	----------	-----------	------------

Díl 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	-460 000,00
---------------	---	--------------------

4	59226230BN	Akumulační plastová nádrž 6,16x2,5x3,16m; užitný objem 42.1 m3; vstupní komínky 790mm, dodávka + montáž; vč. dopojení - viz. PD	kpl	-1,00000	245 000,00	-245 000,00
5	59226240BN	Akumulační plastová nádrž 5,16x2,5x3,16m; užitný objem 35.1 m3; vstupní komínky 1 220mm, dodávka + montáž; vč. dopojení - viz. PD	kpl	-1,00000	215 000,00	-215 000,00

Položkový rozpočet

S:	02 -0776	Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec
R:	2001288/1	Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č.1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec
C:	02	VCP nádrže

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	809 885,36			
1	592RR01	Akumulační železobetonová prefabrikovaná nádrž, 240/530/303 - užit.obj.35,36m3, dodávka + montáž vč.dopojení - viz PD, vč.poplastovaných stupadel	ks	1,00000	327 562,30	327 562,30
2	592RR02	Akumulační železobetonová prefabrikovaná nádrž, 240/660/303 - užit.obj.43,08m3, dodávka + montáž vč.dopojení - viz PD, vč.poplastovaných stupadel	ks	1,00000	482 323,06	482 323,06