

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

VHS technology a.s.

IČO: 27347753

se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1885

zastoupená Ing. Dalimilem Kotasem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně při realizaci stavby „**Zliv nad Mží - Vodovod**“
(dále jen „dílo“) takto:

Článek I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 1. 4. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Zliv nad Mží - Vodovod.**“

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Článek II. Změna znění smlouvy o dílo

- 3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle smlouvy o dílo, dále již jen jako „SoD“, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a s ohledem na špatné klimatické podmínky, které bránily řádnému dokončení stavebních prací, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2 S ohledem na důvody uvedené v čl. II. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.1 a odst. 3.2 původní SoD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit celé dílo do 1 měsíce po vydání povolení pro provedení stavby a dokončit následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje realizovat kompletní zprovoznění technologie vodovodu a dodávky vody do nového vodovodního řadu v plném rozsahu dle platné PD nejpozději do 8. 12.2025.

b) Celková lhůta pro dokončení díla se prodlužuje do 30. 4. 2026, kdy do tohoto termínu předá zhotovitel celé řádně dokončené dílo, včetně veškeré dokumentace, revizí, zkoušek, atestů a certifikátů použitých materiálů, rozborů vody, PD skutečného provedení, geodetického zaměření v el. formátu DVG a formátu JVF pro zápis do do DTM.

3.2. odstavec 3.2. původní smlouvy o dílo se zcela ruší .

Ostatní ujednání SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek SoD může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Planá na síti Internet (www.plana.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 24. 11. 2025, na 77. zasedání Rady města Planá, usnesením č. U 277/2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

V Plané, dne

Ve Světcí, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martina Němečková

Ing. Dalimil Kotas