

Teplárny Brno 1		Císlo jednací : 1922
"Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Hvozdičská"		
Doručeno: 17-08-2016		
Postoupeno : 062	Útvar :	Vyřizuje :

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/15/612**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S150730**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem
Petrem Cajzlem, členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních:

Marcela Konečná, VO – nákupu a zásobování

ve věcech technických:

Ing. Irena Pavlíčková, VO – investic

Ing. Petr Novák, VS – provozu sítí CZT

2. Zhotovitel: TENZA, a.s.

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení:

Komerční Banka Brno - venkov

Číslo účtu:

743541-641/0100

Zastoupená:

Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou
představenstva

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Michal Hrubý, generální ředitel

Ing. František Paulík, výrobní ředitel

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

Ing. Zdenek Brtník, technický ředitel

mob.- 724 404 422, e-mail- zbrtnik@tenza.cz

Ing. František Zápeca, vedoucí projekce

mob.- 725 404 477, e-mail- fzapeca@tenza.cz

Ing. Jan Drbošal, hlavní inženýr projektu

mob.- 724 404 474, e-mail- jdrbosal@tenza.cz

Telefon:

545 214 613

Fax:

545 214 614

E-mail:

tenza@tenza.cz

Předmětem dodatku je posun smluvního termínu. Důvodem je změna etapizace výstavby navazujících staveb plánovaných objednatelem, ze které vyplynula nutnost dopracovat projektovou dokumentaci o provizorní vedení parovodu v celé délce připravované stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Mění se:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolenací řízení stavby na adresu objednatele nejpozději do dne 31. 8. 2016.
3. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do dne 31. 8. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/15/612 zůstávají beze změny.


Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne: 29 -07- 2016


Za objednatele:

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534



Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Za zhotovitele:



Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva


Petr Cajzl
člen představenstva