

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 25. 8. 2017
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel: Městys Loučeň
Se sídlem: 28937 Loučeň, Nymburská 345
IČO: 00239399
DIČ: CZ00239399
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 110 987 141/0300
Zastoupený: Bohumilem Vinšem, starostou obce

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Stavební podnik, spol. s r.o.
Se sídlem: 26901 Rakovník, Lubenská 2013
IČO: 47539429
DIČ: CZ47539429
Zastoupený: Alešem Příbylem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18874
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 221979267/0300

(dále jen "zhotovitel")

I.

Úvod

1. Dne 25.08.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Zateplení objektu č.p. 97“ (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany se z důvodu výměny střešní krytiny a tedy novému způsobu napojení fasády na střešní dohody na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravuje termín dokončení díla.

II.

Termín díla

3. Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.09.2018.

III.

Závěrečná ustanovení

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

V Loučeni, dne 07.05.2018

V Rakovníku, dne 07.05.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Městys LOUČEŇ
Nymburská 345
28937 LOUČEŇ
-2-

Bohumil Vinš – starosta obce

STAVEBNÍ PODNIK
spol. s r.o.
Rakovník
LUBENSKÁ 2013, PSČ 269 01
tel.: 777 612 204 fax: 313 513 897
IČO: 475 39 429 DIČ: CZ47539429

Aleš Příbyl – jednatel