

DODATEK Č. 3

K SMLouvĚ O DíLO

č. 04/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v Pravlově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol. s r.o.

Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 469 70 932
DIČ: CZ 469 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno 7230C
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš

b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Pravlov

Sídlo: Masarykovo náměstí 129/20, 664 64 Dolní Kounice
Zastoupen: Karel Obrdlík, administrátor
IČ: 65266803

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Karel Obrdlík, administrátor

b) technických Ing.arch. Lenka Peková

(dále jen „objednatel“)

bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Preamble

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších platných dodatků takto:

Dodatek č.3 k výše uvedené smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací dle skutečného stavu konstrukce a v návaznosti na finanční možnosti objednatele pro kalendářní rok 2016.

1) Čl. 2 **Dílo**, doplňuje se odstavec k bodu 2.1.:

V důsledku zjištění skutečného stavu konstrukce bude provedeno dílo včetně rozpočtu zohledňujícího rozdílové práce zahrnuté do výkazu výměr tohoto dodatku.

2) Čl. 3 **Cena díla**, bod 3.1 se upřesňuje takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná takto:

	Cena bez DPH 21%	DPH 21%	Cena s DPH 21%
Celková cena díla dle SoD	543 225,00 Kč	114 078,00 Kč	657 303,00 Kč
Rozsah dle SoD pro 2015	247 844,00 Kč	52 047,00 Kč	299 892,00 Kč
Rozsah dle Dodatku č.1 a č.2	295 381,00 Kč	62 031,00 Kč	357 411,00 Kč
Rozsah dle Dodatku č.3	28 688,00 Kč	6 025,00 Kč	34 713,00 Kč
Rozsah dle SoD pro 2016	324 069,00 Kč	68 056,00 Kč	392 124,00 Kč

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

5) Tento dodatek nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : rozpočet k dodatku č.3

V Pravlově....., dne 17.8.2016

Karel B.
za objednatele:

Římskokatolická farnost
PRAVLOV
Masarykovo nám. 20
664 64 Dolní Kounice


V PRAVLOVĚ....., dne 10.8.16

REKONSTRUKTIVA
760 05 Zlín, Podleší I/5309
IČ 46970932, DIČ CZ46970932
Tel. 512 762 314
[Signature]
za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava fasády	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	28 688	
ZRN	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	28 688	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	28 688	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	28 688	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Zdeněk Miroš Datum : 03.08.2016 Podpis:  	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	28 688 Kč
DPH	21 % činí :	6 025 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		34 713 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava fasády</i>
Objekt :	<i>Pravlov kostel Navštívení Panny Marie</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 215	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	26 283	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	190	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	28 688	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády	0
Objekt :	Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	216904112R00	Očištění fasády tlakovou vodou	m2	21,70	39,00	846,30
2	612476416U00	Dorovnání sanačních omítek WTA v místě přechodu	m2	2,90	472,00	1 368,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 215,10
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
3	612476616U00	Sanační omítka štuková KHF Schwenk WTA	m2	21,70	178,00	3 862,60
4	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota	m2	29,70	198,00	5 880,60
5	622 47-6616.R00	silikátová Keim barevná skupina I	m2	2,70	890,00	2 403,00
6	R - 01	Omítky sanační WTA	m2	2,70	890,00	2 403,00
7	783522900RT1	Opravy kamenných říms opěráků (Románský cement)	ks	3,00	970,00	2 910,00
8	764255203R00	Nátěr klempířských konstrukcí reaktivní, základní 2x	m2	11,20	138,00	1 545,60
9	783225600R00	Montáž a dodávka trub odpadních mat. Pz kruhových	m	19,40	322,00	6 246,80
		Broušení tmelení a dvojnásobný nátěr dřevěných oken	m2	15,90	216,00	3 434,40
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				26 283,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro rekonstrukce do 12 m	t	0,42	452,00	189,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				189,84