

„ČS Předklášteří – oprava elektroinstalace a systému řízení“ (dále jen dílo)

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, dne 14.8.2025, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
zapsaný v rejstříku svazků obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn
Zástupce:
pro věci smluvní: Tomáš Kříž, předseda svazku
Aleš Navrátil, místopředseda svazku
pro věci technické: Ing. Jan Moronga, manažer svazku
tel./email: 739 091 207, moronga@svazvak-tisnov.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2032477339/0800
IČ: 494 57 004
DIČ: CZ49457004
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zástupce:
pro věci smluvní: Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov
pro věci technické: Ing. Pavel Svoboda, vedoucí útvaru speciálních činností a dispečinku
tel./email: 602 154 873, pavel.svoboda@vodarenska.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3201641/0100
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu prodloužení časového rámce na dodání nezbytných komponentů ze strany dodavatele zhotovitele.
2. Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně v čl. III. **Podmínky zhotovení díla, odst. 2.,** takto:

2. Zhotovitel provede stavbu v rozsahu uvedeném v předmětu díla v těchto termínech:

Termín zahájení prací:
Termín ukončení prací:

11-12/2025 (dle dohody)
28.2.2026.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Uzavření tohoto dodatku schválilo předsednictvo svazku dne 2.12.2025, usnesení č. 212/21/2025.

Tišnov 2.12.2025

Brno - 2 -12- 2025


Objednatel:



Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 638 01 Tišnov
602 000 000


Tomáš Kříž
předseda svazku

Zhotovitel:



VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-18-

Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno – venkov



Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 638 01 Tišnov
602 000 000

Aleš Navrátil
místopředseda svazku