

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úpravy sokolovny Dobrovice

mezi:

Město Dobrovice

se sídlem: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Sedláčkem, starostou města

IČ: 00237663

DIČ: CZ00237663

Tel.: +420 326 398 428, e-mail: sedlacek@dobrovice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 0483210319, kód banky: 0800

Datová schránka: gwabtqc

Kontaktní osoba objednatele – technický dozor investora v průběhu realizace díla:

Jméno:

Mobil:

E-mail:

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: PAMAK s. r. o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II

zastoupeným: Rádkem Patočkou, jednatelem

IČ: 25779656

DIČ: CZ25779656

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. ú.: 2562987379/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Radek Patočka

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Tománek

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69523

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Níže uvedené články smlouvy se tímto dodatkem mění, či doplňují následovně:

II.

Předmět díla

2.16 Předmět smlouvy se mění a doplňuje o více a méně práce uvedné v rekapitulaci změnového listu – viz příloha tohoto dodatku

**III.
Doba plnění**

- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy.
Termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 30.8.2020.

**IV.
Cena díla**

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena dle SOD bez DPH: | 6.348.651,01 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 919.279,71 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 7.267.930,72 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| Cena celkem s DPH: | 8.794.196,10 Kč. |


**XIV.
Závěrečná ustanovení**

- 14.25 Tato smlouva byla schválena Radou města Dobruvice dne 10.8.2020 usnesením č. RM 15-16/2020.

Příloha – Soupis více/méněprací ke dni 6.8.2020

V Dobruvici dne 13.8.2020

V Kolíně dne 14.8.20


Mgr. Tomáš Sedláček
starosta města

Město DOBROVICE
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav


PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ: 25779656 DIČ: CZ25779656
mobil: 725 800 336 ②
Jaroslav Tománek
jednatel společnosti

PAMAK s.r.o.

Mikoláše Alše 470

280 02 Kolín 2

IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Soupis více/méněprací ke dni 6. 8. 2020

na akci "Stavební úpravy bytu a zázemí objektu sokolovny Dobrovice"

Vícepráce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	vícepráce č.1	Interiérové dveře + obložky - byt 2.NP	kpl.	1,000	27 795,00	27 795,00
2	vícepráce č.2	Plastové okna a dveře - změna skel + dveře Al vstup	kpl.	1,000	-17 130,00	-17 130,00
3	vícepráce č.3	Oprava podlahy po přeložce út před výčepem v 1.NP	kpl.	1,000	5 697,00	5 697,00
4	vícepráce č.4	Statické zajištění obvodových zdí v 1.PP wc muži	kpl.	1,000	34 889,87	34 889,87
5	vícepráce č.5	Přečerpávací stanice v 1.PP wc muži	kpl.	1,000	42 990,00	42 990,00
6	vícepráce č.6	Změna pisoárů - senzor v 1.PP wc muži	kpl.	1,000	36 744,00	36 744,00
7	vícepráce č.7	Poklop pachotěsný pro přečerpávací stanici - wc muži	kpl.	1,000	6 785,00	6 785,00
8	vícepráce č.8	Místnost pro pračku - 1.PP wc muži	kpl.	1,000	17 213,00	17 213,00
9	vícepráce č.9	Zemní práce - výkop zeminy - 1.PP wc muži	kpl.	1,000	11 994,82	11 994,82
10	vícepráce č.10	Zednické a stavební práce - byt 2.NP	kpl.	1,000	44 875,48	44 875,48
11	vícepráce č.11	Byt 2.NP - kuchyňská linka + žaluzie + koupelna	kpl.	1,000	38 849,00	38 849,00
12	vícepráce č.12	Dveře do wc muži + ženy v 1.PP - příplatek za materiál	kpl.	1,000	4 870,00	4 870,00
13	vícepráce č.13	Podlahy v bytě 2.NP - pokoje	kpl.	1,000	59 441,00	59 441,00
14	vícepráce č.14	Sdk kaslík - zákryt út potrubí v 1.PP	kpl.	1,000	6 980,00	6 980,00
15	vícepráce č.15	Elektro úpravy (wc muži, svítidla sál + přísálí + pódium)	kpl.	1,000	145 254,80	145 254,80
16	vícepráce č.16	Úpravy wc 1.NP, wc ženy a prostor před vstup na půdu	kpl.	1,000	35 955,67	35 955,67
17	vícepráce č.17	Oprava starého vodovodního potrubí - sousedka	kpl.	1,000	21 636,00	21 636,00
18	vícepráce č.18	Úprava fasády - změna způsobu provedení	kpl.	1,000	283 792,00	283 792,00
19	vícepráce č.19	Stavební úpravy venkovních a půdních prostor (hromosvod, zemní práce, klempířské kce, dešťová kanalizace,půda...)	kpl.	1,000	277 456,99	277 456,99
20	vícepráce č.20	Úprava dešťové kanalizace	kpl.	1,000	102 147,00	102 147,00
21	vícepráce č.21	Úprava potrubí topení v šatnách	kpl.	1,000	18 900,00	18 900,00
22	vícepráce č.22	Malby a nátěry v prostorách sokolovny	kpl.	1,000	137 247,26	137 247,26
23	vícepráce č.23	Úprava potrubí vnitřního plynovodu	kpl.	1,000	22 900,00	22 900,00
24	vícepráce č.24	Úprava dřezu vč.obkladu ve výčepu v 1.NP	kpl.	1,000	6 690,00	6 690,00

Celkem bez DPH v Kč

1 373 973,89

Méněpráce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	382413110-R	D+M čerpací jímky vč.čerpadla+žumpy 10m3+6m výtlaku 40/3,7mm (vč.zemních a stavebních prací) kap. Svislé kce (zázemí) pol. 14	kpl.	-1,000	50 000,00	-50 000,00
2	87116114R	D+M vodovodní přípojka d32 vč.napojení a zemních prací kap. 8 Trubní vedení (zázemí) pol. 42	m	-47,000	750,00	-35 250,00
3	317168012	Překlady keramické ploché dl. 1250 mm - kap. 3 Svislé a kompletní kce (zázemí) pol. 12	ks	-8,000	281,00	-2 248,00

4	725244104	Sprchové dveře do niky skleněné na vaničku - wc muži + wc ženy	ks	-4,000	7 250,00	-29 000,00
5	631311114	Mazanina z betonu prostého tl.60 mm tř.16/20 (wc ženy, šatny) - kap.6 Podlahy (zázemí) pol.30	m3	-6,136	3 540,00	-21 721,44
6	631311124	Mazanina z betonu prostého tl.100 mm tř.16/20 + příplatek za stržení (wc ženy, šatny - podkladní beton) - kap.6 Podlahy (zázemí) pol.31 + 32	m3	-5,710	3 085,00	-17 615,35
7	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z KARI - kap.6 Podlahy (zázemí) pol.33	t	-0,229	32 200,00	-7 373,80
8	631391111	Soklíky s podžlábkem z malty - kap.6 Podlahy (zázemí) pol.34	m	-116,996	43,90	-5 136,12
9	632481213	Separální vrstva k oddělení podlah.vrstev z folie - kap.6 Podlahy (zázemí) pol.35	m2	-100,700	12,20	-1 228,54
10	634111114	Obvodová dilatace těsnící páskou - kap.6 Podlahy (zázemí) pol.36	m	-118,946	63,20	-7 517,39
11	965042141	Bourání mazanin betonových tl.do 100 mm - kap.9 Bourání (zázemí) pol.48	m3	-16,200	2 056,00	-33 307,20
12	965081213	Bourání podlah z dlaždic (šatny) - kap.9 Bourání (zázemí) pol.49	m2	-81,000	62,30	-5 046,30
13	965082941	Odstranění násypu pod podlahami - kap.9 Bourání (zázemí) pol. 51	m3	-5,800	328,00	-1 902,40
14	711	Izolace proti vodě - odpočet 1 vrstvy vodorovné + komplet izolace v 1.PP (wc ženy, šatny) - kap. 711 Izolace proti zemní vlhkosti (zázemí) pol. 67+68+71+72+73+74+75	kpl.	-1,000	58 478,55	-58 478,55
15	713	Izolace tepelné - montáž tepelné izolace vč.montáže v 1.PP (wc ženy, šatny) - kap. 713 Izolace tepelné (zázemí) pol. 79 + 80	kpl.	-1,000	23 465,59	-23 465,59
16	43032110-R	D+M nové schodiště na půdu vč.madel, zábradlí kap. 4 Vodorovné kce (zateplení půdy) pol. 14	kpl.	-1,000	20 000,00	-20 000,00
17	642942611	Osazování ocel.zárubní vč.dodávky (wc ženy) kap. 6 výplně otvorů (zázemí) pol. 39 + 40	kpl.	-1,000	1 437,00	-1 437,00
18	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl.4 mm (wc muži) kap.771 Podlahy z dlaždic (zázemí) pol.244	m2	-30,100	250,00	-7 525,00
19	K013	Ocelové nerez potrubí 42x1,5 vč.tvarovek a TI tl. 20mm - kap. 730 Ústřední vytápění (zázemí) pol.136	bm	-65,000	1 023,00	-66 495,00
20	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních stropů - cementový postřik - kap.6 Úpravy povrchů (zázemí) pol.22	m2	-110,000	83,20	-9 152,00
21	611321141	Omítka vápenocement.vnitřních stropů, štuková 3 mm - kap.6 Úpravy povrchů (zázemí) pol. 23	m2	-110,000	250,00	-27 500,00
22	611321191	Omítka vápenocement.vnitřních stropů, příplatek za 5 mm - kap.6 Úpravy povrchů (zázemí) pol. 24	m2	-220,000	61,30	-13 486,00
23	776	Podlahy povlakové (zateplení půdy) - pol.229 - 234 (celá kapitola) - dodávka a montáž PVC vč.soklíkové lišty ve strojovně VZT	kpl.	-1,000	9 808,49	-9 808,49

Celkem bez DPH v Kč

-454 694,17

Celkem vícepráce a méněpráce bez DPH v Kč

919 279,71

DPH 21%

193 048,74

Celkem s DPH v Kč

1 112 328,45

Poznámka :

1) Soupis je zpracován dle skutečnosti a požadavku investora.

V Kolíně dne 6. 8. 2020

Zpracoval : Jaroslav Tománek 602 488 054

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:25779656 DIČ:CZ25779656
mobil: 725 800 336