



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle § 147a odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Městys Stonařov**
Sídlo: Stonařov 232, 588 33 Stonařov
IČ: 00286656
DIČ: CZ00286656
Právní forma: 801 – obec
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1466042389/0800
Zastoupený: Františkem Plavcem – starostou
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Šulc, e-mail: stonarov@ji.cz, tel.: 567 319 208
mobil: 731 415 219

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Obchodní firma: **SATES ČECHY s.r.o.**
Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse Stonařov

Datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem: 20.2.2014

Datum splnění smlouvy (dle §147a odst. 3 zákona): 24.9.2014

Celková cena díla bez DPH	5.707.766,00 Kč
+ dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	56.962,63 Kč
- méněpráce dle dodatku č. 1	16.274,75 Kč
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	5.748.453,88 Kč
+ dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	10.000,00 Kč
- méněpráce dle dodatku č. 2	6.838,52 Kč

<i>Celková cena díla po změnách dle dodatku 1 a 2 bez DPH</i>	<i>.....5.751.615,36 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>.....21 %</i>
<i>DPH</i>	<i>.....1.207.839,23 Kč</i>
<i>Celková cena díla po změnách včetně DPH</i>	<i>.....6.959.454,59 Kč</i>

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH:	5.751.615,36 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky včetně DPH:	6.959.454,59 Kč

Mgr. Ivan Šulc
místostarosta