

DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Štramberk
Sídlo:	Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Zastoupení:	Ing. David Plandor, Ph.D. - starosta
Jednající ve věcech technických:	Jiří Juřena, investiční technik – 731 643 637
IČ:	00298468
DIČ:	CZ00298468
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
Č. účtu:	19-1765166349/0800
Tel:	558 840 600
E-mail:	investor@stramberk.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	Michal Dostál
Sídlo/místo podnikání:	Dolní 217, 742 66 Štramberk
IČ:	05539081
DIČ:	CZ9611275641
Bankovní spojení:	mBank
Č. účtu:	670100-2212271354/6210
Telefon:	605 339 993
E-mail:	info@mdbagry.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	Zapsán u živnostenského úřadu v Kopřivnici

Jako zhotovitel

Městský úřad Štramberk

Doručeno: 05.05.2025 14:08:14

Č.j.: MEST/SMM/3260/2025/

listy: 2 přílohy: 0



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2025 na provedení díla „Přípojka splaškové kanalizace pro objekt Chaty Dr. Hrstky, č.p. 136, par. č. 2825, k.ú. Štramberk“.
2. Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. Termín a místo plnění

2. Termín Dokončení a převzetí díla: 16. 5. 2025.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní cenu sjednanou na základě ocenění objednatelům předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, která činí:

Cena díla bez DPH: 2 647 621,52 Kč

3. Cenu díla bude objednatel hradit měsíčně, na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací a následné faktury, vystavené zhotovitelem díla s uvedením splatnosti 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a následujícím dodatkům, na provedení díla „**Přípojka splaškové kanalizace pro objekt Chaty Dr. Hrstky, č.p. 136, par. č. 2825, k.ú. Štramberk**“. zůstávají nezměněny.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Štramberk č. 916/49/RM/2025 ze dne 29.4.2025.

Ve Štramberku dne: 2.5.2025
za objednatele:

Ing. David Plandor
starosta



Ve Štramberku dne: 2.5.2025
za zhotovitele:

Michal Dostál
Dolní 217, 742 66 ŠTRAMBERK
IČO: 055 39 081 DIČ: CZ 991 275841
tel.: 605 339 993

Michal Dostál
jednatel

Dodavatel
Michal Dostál
Dolní 217
Štramberk 742 66
IČ: 05539081
č. ú.: 670100-2212271354/6210

Práce nad rámec rozpočtu - Trúba	Počet	mj	Cena/mj	Celkem
Práce pro archeology, prostoje (bagr, bagrista, dělník)	35	hod	1350	47 250 Kč
Nakládání výkopku z hor. tř. těž. 5-7	66,18	m3	225	14 891 Kč
Odvoz výkopku	66,18	m3	509	33 686 Kč
Příplatek k vod. Přemístění výkopku počet za další km	990	m3	41	40 590 Kč
Poplatek za uložení, zemina a kamení s	119,12	t	390	46 457 Kč
Podklad pod dlažbu z kameniva těžného fr. 0-63 tl.do 20 cm	291	m2	540	157 140 Kč

340 013 Kč

Celkem cena bez DPH

340 013 Kč

Michal Dostál 
Dolní 217, 742 66 ŠTRAMBERK
IČO: 055 39 081 DIČ: CZ 9611275641
tel.: 605 339 992
Michal Dostál