

DODATEK č. 4 ke SMLouvě o dílo

Evidenční číslo zhotovitele 2009/04201/0440/09/VHS a DS

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

adresa: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Č.bank.účtu: 3783258/0300
jednající: Ing. Liborem Dostálem, předsedou představenstva
Zápis v OR vedeném u KS Ostrava sp.zn. B 714

Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Libor Dostál, ředitel společnosti
tel. 583211875, e-mail vhz@vhz.cz

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

IMOS Brno, a.s.

adresa: Olomoucká 174, 627 00 BRNO
IČO.: 25322257
DIČ: CZ 25322257
Č.bank.účtu: Komerční banka, a.s. č.ú.: 63706641/0100
za kterou jedná: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
Zápis v OR vedeném u KS Brno sp.zn. B 2211

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

I.

1. Dne 8. 6. 2009 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na stavbu „**Horní Pomoraví II – sever**“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" a následně dodatky č. 1, 2 a 3 k této smlouvě o dílo.

Projekt "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" má být financován z dotace Operačního programu Životní prostředí a spolufinancován z Fondu soudržnosti EU.

2. V návaznosti na uskutečněné jednací řízení se uzavírá tento dodatek č. 4 o slevě z nabídkové ceny definované obsahem smlouvy o dílo ze dne 8.6.2009. Celková výše slevy činí 60.000.000 Kč.

Zhotovitel s ohledem na celkový pokles cen stavebních prací v důsledku recese ve stavebnictví a po prověření místních poměrů v lokalitě města Zábřeh navrhl úsporná opatření v části 3 „**MĚSTO ZÁBŘEH – REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ KANALIZACE**“. Po prověření místních poměrů a možností v rámci celé stavby se smluvní strany dohodly také na úsporách i ve všeobecných položkách rozpočtu. Těmito úspornými opatřeními se

nemění předmět ani rozsah sjednaného díla a sleva poskytnutá z tohoto titulu ve výši 25.000.000 Kč nebude mít vliv na rozsah ani kvalitu stavebních prací.

Objednatel a zhotovitel spolu dále projednali aktuální podmínky realizace projektu (zahájení 2013). Na tomto základě se zhotovitel zavazuje, že za předpokladu, že mu při provádění díla nevznikne dodatečná poplatková povinnost za zvláštní užívání veřejného prostranství oproti stavu ke dni podání nabídek, poskytne objednateli další slevu z ceny díla ve výši 35.000.000 Kč. Poskytnutá sleva nebude mít vliv na rozsah ani kvalitu stavebních prací.

3. Sleva z ceny díla je promítnuta do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) s přihlédnutím k požadavkům objednatele na poměrné rozložení slevy do jednotlivých částí stavby (podprojektů) 1.2 a 3.

Případné čerpání finanční rezervy se bude řídit již uzavřenou smlouvou o dílo. Při oceňování změn (čl. 12 a 13 Obchodních podmínek) se za příslušnou sazbu nebo cenu položky považuje sazba nebo cena položky obsažená v rozpočtu té části stavby (podprojektu), která je dotčena změnou.

4. Objednatel a zhotovitel konstatují, že berou na vědomí přijetí zákona č. 47/2011 Sb. (novela zákona o dani z přidané hodnoty) účinného od 1. 1. 2012 a s tím související modifikaci práv a povinností obsažených ve smlouvě o dílo vyplývajících z této zákonné úpravy.

5. Smluvní strany se dohodly i na dalších úpravách smluvního vztahu. Dodavatel byl nucen vzhledem k časovému zpoždění zahájení prací obměnit část managementu a osob odpovědných za zakázku včetně organizačního schématu. Současně bylo nutno upravit i další přílohy smlouvy o dílo ve vztahu k termínům a časové prodlevě zahájení prací, která se tak promítá i do dalších souvislostí.

II.

Vzhledem k výše uvedenému se smlouva o dílo mění takto:

1. V článku III. - Další ujednání se mění odstavec 4, který nyní zní takto:

<i>Celková nabídková cena bez DPH.....</i>	<i>797 509 588,- Kč</i>
<i>Daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny.....</i>	<i>167 477 013,- Kč</i>
<i>Celková nabídková cena navýšená o DPH.....</i>	<i>964 986 601,- Kč</i>
<i>Slovy: Devětsetšedesátčtyřimiliónůdevětsetosmdesátšesttisícšestsetjedna- Kč</i>	

2. V článku III. – Další ujednání se v odstavci 5. doplňuje následující formulace:

Finanční rezervou se rozumí institut převzatý do obsahu smlouvy o dílo jako důsledek způsobu financování díla popsaného obsahem čl. III/1 této smlouvy o dílo, představující informativní položku o možných finančních zdrojích objednatele, zahrnutou do nabídky zhotovitele jakožto uchazeče v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby; uvedené zdroje jsou určeny k úhradě realizace event. dodatečných stavebních prací za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, obsahem obecně závazné právní úpravy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb. a obsahem Implementačního dokumentu OPŽP.

S ohledem na shora uvedená pravidla specifikují účastníci smlouvy o dílo dále uvedené údaje související s institutem finanční rezervy:

<i>Finanční rezerva 8,91 % (bez DPH) činí částku.....</i>	<i>71 058 104.,- Kč</i>
<i>DPH (z finanční rezervy) činí částku.....</i>	<i>14 922 202,- Kč</i>
<i>Finanční rezerva (včetně DPH) činí částku.....</i>	<i>85 980 306,- Kč</i>
<i>Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (bez DPH) činí částku.....</i>	<i>868 567 692,- Kč</i>
<i>Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (včetně DPH) činí částku.....</i>	<i>1 050 966 907,- Kč</i>

3. V přílohách smlouvy o dílo se nahrazují stávající přílohy novými:

- příloha 3: Oceněné výkazy výměr
- příloha 5: v částech „kvalifikační dokumentace“ a „řešení POV – příloha 3.1, 3.2 a 3.3“.

III.

Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel a jeden originální stejnopis objednatel.

Přílohy:

- příloha 3 - Oceněné výkazy výměř
- příloha 5 - v částech „kvalifikační dokumentace“ a „řešení POV –příloha 3.1,
- Doklady odborné způsobilosti



Datum 27. 11. 2013

Datum 3. 12. 2013




OBJEDNATEL:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

ZHOTOVITEL:

IMOS Brno, a.s.


Ing. Libor Dostál
předseda představenstva



Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva


Ing. Aleš Miketa
člen představenstva


RNDr. Mgr. František John, Ph. D.
člen představenstva


PhDr. Ctirad Lolek
člen představenstva


Ing. František Winter
člen představenstva


Ing. Petr Suchomel
člen představenstva