

Zápis o předání a převzetí stavby

Objednatel: Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405,
57101 Moravská Třebová, IČO 15034496
Zhotovitel: ROYAL TECH s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČO 27558657

Zmocnění zástupci:

Za objednatele: ISŠ Moravská Třebová

Za zhotovitele: ROYAL TECH, s.r.o.

Ostatní účastníci řízení:

SINGRAF s.r.o – technický dozor investora

Jméno:

Ing. Miloš Mička
Milan Ertl

Ing. František Zmek
Jiří Skořepa

Ing. Tomáš Kolkop

Funkce:

ředitel školy
správce budov

jednatel společnosti
technik

projektový manažer

Název stavby:

„ISŠ Moravská Třebová - rekonstrukce podlahy tělocvičny“

Místo objektu:

J. K. Tyla 9, Moravská Třebová

Smlouva o dílo:

číslo **01/2015/ISŠ** ze dne 30.6. 2015,

Termín zahájení realizace:

15. 7. 2015

Termín dokončení dle SoD:

15.9. 2015

Celková cena díla:

1 642 265,00,- Kč včetně DPH

Průběh a výsledky provedených zkoušek, soupis předávaných dokladů ke stavbě: (příp. příloha)

Zjištěné závady a nedodělky popř. dodatečně požadované práce:

Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

Sankce v případě nesplnění závazku: dle SOD

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:

Záruční doba pro zhotovitele končí dne:

(Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami)

Stanovisko účastníků přejímacího řízení:

Za objednatele:

.....
Ing. Miloš Mička

Ostatní účastníci:

.....
Ing. Tomáš Kolkop

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Zmek

Přejímací řízení bylo zahájeno dne v hodin a ukončeno bylo dne v hodin.

Přílohy:

Bez příloh