

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616051745.02 (ORG 2789)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 16598

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu dodatku smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Pavel Zelený
tel. 724 532 671, e-mail: pzeleny@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o.
sídlo firmy Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem
IČO: 269 17 581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Divadelní 2, Brno
číslo účtu: 2109891686/2700

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Miloslav Jílek, tel. 731 617 183
Ing. Jiří Vítek, tel. 731 617 181

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2016 smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 5. 12. 2016, jejímž předmětem je provedení díla „Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Objednatel obdržel vydané územní rozhodnutí č.j. MCBSev/030572/17 s nabytím právní moci ze dne 22.9.2017 a v souladu s čl. III, odst. 1, bodem 1.8 smlouvy o dílo předal zhotoviteli dne 5.10.2017 písemný pokyn pro zahájení prací na DSP a PS.
- 3) Zhotovitel dokončí a předá projektovou dokumentaci (DSP a PS) do 5. 4. 2018.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III., text odst. 1, bod 1.8 smlouvy o dílo je nahrazen novým zněním:

„Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP a PS) do 6 měsíců od pokynu objednatele tj. do 5. 4. 2018.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne
Za objednatele:

24.10.2017

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 13.10.2017
Za zhotovitele:

 2
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, Brno 61500 DIČ: CZ26917591

.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
Ing. Jiří Vítek
jednatel