

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O Dílo ze dne 2. 10. 2023
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Lesonice**
se sídlem: Lesonice 117, 675 44
Zastoupený: Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ: 00289752
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
č. účtu: 150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
se sídlem Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 155833
zastoupený Ing. Borysem Moldovanem
IČ: 25507222
DIČ: CZ25507222
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan
Zástupce ve věcech technických: Ing. Borys Moldovan
Bankovní spojení: KB a.s.
Č. účtu: 19-7697090297/0100

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy provedení díla pod názvem: „Výstavba místní komunikace Na Chmelenci“

V. TERMÍN PLNĚNÍ

V souvislosti se špatnými meteorologickými podmínkami termín ukončení plnění (předpokládaný) a předání se prodlužuje do 31. 3. 2024.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 10. 2023 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

V Lesonicích, dne 27. 11. 2023

V Lesonicích, dne 27. 11. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC LESONICE
675 44 Lesonice 117
IČ: 00289752
.....
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta obce

MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308
Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222
.....
Ing. Borys Moldovan
jednatel