

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.09/2015

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a dalších ustanovení Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. na stavbě „Obnova vnějšího pláště a výplní otvorů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích“

1. Smluvní strany

Zhotovitel : **REKONSTRUKTIVA SPOL.S R.O.**
Sídlo: Mírové náměstí 18,Hodonín 695 01
Zastoupen: Zdeněk Miroš,jednatel společnosti
IČ: 46970932
DIČ: CZ46970932
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C,vložka 7230,KS v Brně
bankovní spojení: KB Holešov,č.ú.8387380277/0100

Objednatel: **Římskokatolická farnost Pozořice**
Sídlo: Na Městečku 13, Pozořice 664 07
Zastoupen: Mgr.Pavel Lacina,farář
IČ: 65264002

Dodatkem č.2 se vyčleňuje k realizaci III. etapa nazvaná ve SoD 07/2015 Jihozápadní fasáda a Jihovýchodní fasáda.

3. Cena díla

Základ pro cenu bez DPH	1 898 683,00Kč
DPH 21%	398 723,00Kč
CENA CELKEM	2 297 406,00Kč

4. Doba plnění

Zahájení prací : 1.6.2016
Ukončení prací : 31.8.2016


Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Pozořicích dne 14.4.2016

Římskokatolická farnost
POZOŘICE 13
PSČ 664 07



za objednatele



za zhotovitele

CEJL - 903/2016

BISKUPSTVÍ BRNO-SEVERNÍ
TUTO SMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SPRÁVCE

V Brně dne: 20. 4. 2016

notář číslo

BRNO-SEVERNÍ