

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052563.01

(ORG 2752)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15 578

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupené:

Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 27.4.2017

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776

e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Marek Syka, tel. 724 592 885

e-mail: msyka@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Miloslav Jílek, tel. 731 617 183

Ing. Jiří Vítek, tel. 731 617 181

tel.: 545 246 061

fax: 545 214 222

IČO: 269 17 581

DIČ: CZ26917581

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Divadelní 2, Brno

číslo účtu: 2109891686/2700

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 3.6.2015 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Brno, Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Objednatel v souladu s čl. III, odst. 1, bodem 1.5 smlouvy o dílo předal zhotoviteli dne 20.4.2017 písemný pokyn pro zahájení prací na DSP a PS.
3. Zhotovitel dokončí a předá projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby do šesti měsíců od obdržení pokynu objednatele, tj. do 20.10.2017.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek III., odst. 1, bod 1.5 smlouvy o dílo je nahrazen novým zněním:

„1.5 Dokončení a předání projektové dokumentace DSP a PS do 20.10.2017“

- 2) Článek XI. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 8 až 12 následovně:

„8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
12. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.“

IV.

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 10-05-2017

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 02. 05. 2017

Za zhotovitele:


JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
DIČ: CZ26917581

.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
Ing. Jiří Vítek
jednatel