

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. 02/2015

„Všetaty - obnova vodovodů Ohrada“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 20.02.2015

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
 Tel. 312 812 156, e-mail: jaroslav.cerny@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technický dozor investora
 Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:** **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**
 se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČ: 271 10 648
DIČ: CZ271 10 648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem a Vladimírem Šnajdrem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Mělník
Číslo účtu: 512 531 060 247/0100
Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, Vladimír Šnajdr
Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. 02/2015 (**Všetaty – obnova vodovodů Ohrada II**) ze dne 20.02.2015 se na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu provedení změn stavby v článku č. 4. „Cena prací“ mění a doplňuje takto:

1. V článku 4. „Cena prací“ se text odstavce „4.1.“ **nahrazuje** tímto textem:

„ 4.1 Cena prací

Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH	4 915 020,- Kč
Dodatečně požadované práce	212 994,- Kč
Cena celkem	5 128 014,- Kč
DPH 21%	1 076 883,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6 204 897,- Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02/2015 (**Všetaty – obnova vodovodů Ohrada II**) ze dne 20.02.2015 **se nemění**.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 02/2015 (**Všetaty – obnova vodovodů Ohrada II**) ze dne 20.02.2015 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 2 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 02/2015 (**Všetaty – obnova vodovodů Ohrada II**) ze dne 20.02.2015.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Datum:

21. 5. 2015

Datum:

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3621/276, 01 Mělník II
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Vladimír Šnajdr, jednatel společnosti

