



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.3/2017
uzavřený na základě § 2586 a násl. ustanovení
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0038A17/22

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Hradčany**
Tišnovská 131
666 03 Hradčany

Zastoupený: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce
Ve věcech smluvních: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce
Ve věcech technických: Ing. Jiří Němec
IČ: 00362875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-venkov, pobočka Tišnov
Číslo účtu: 28521641/0100

2. Zhotovitel: **Porr a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod – Morava**
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov

Zastoupený a jednající ve věcech smluvních:
Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava
(podle zápisu v obchodním rejstříku) a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu –
Morava, na základě plné moci
(společně)

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních:
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, tel.: 724 063 820 a
Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 715
(každý samostatně)

E-mail: jaroslav.kohout@porr.cz; josef.sopik@porr.cz



Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle Výpisu OR a vnitřních předpisů (stanov, společenské smlouvy) nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 3/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0038A17/22 ze dne 29. 12. 2017 na zhotovení díla „**Stezka pro pěší a cyklisty kolem Eisbergu, Hradčany**“, je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1., článku III. Cena díla, ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. Této smlouvy je sjednána jako cena maximální stanovená na základě nabídkové kalkulace zhotovitele a prohlídky staveniště:

Celková cena za kompletní provedení díla činí (vč. všech pomocných prací):

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	626 823,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	68 444,80 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	695 268,60 Kč
DPH 21%	146 006,40 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	841 275,00 Kč

(slovy: osmsetčtyřistajednatisícdvěšedesmdesát pět korun českých včetně DPH)

Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů a zákonů.



XI. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 3/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0038A17/22 ze dne 29. 12. 2017 zůstávají v platnosti.

Přílohy: dle textu

V Hradčanech dne 11-04-2018

Objednatel:



.....
Ludmila Špačková
starostka obce Hradčany

OBEC HRADČANY
Tišnovská 131
666 03 Hradčany
IČO: 00382875
Tel. 549 415 338

V Tlumačově dne 11-04-2018

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava


.....
Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno
odštěpného závodu
– Morava

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-118-

Protokol odvedených prací

Březen 2018

S:	060 2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU			
O:	SO 02	ŽB ŘÍMSA SE ZÁBRADLÍM			
R:	1	Římsa se zábradlím			
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ Celkem
1a	31732117R00	Římasy ze železového betonu C 25/30	m3	2,98000	6 800,00 20 264,00
		5*0,8*0,25+8,8*0,9*0,25=2,98m3			
2a	317351105R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzeptené nebo podepténe jákéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbliže nižší podlahou zřízení	m2	11,19525	1 810,00 20 263,40
		32,45/40*13,8=11,19525m2			
3a	317351106R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzeptené nebo podepténe jákéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbliže nižší podlahou odstranění	m2	11,19525	800,00 8 956,20
		32,45/40*13,8=11,19525m2			
4a	317361721R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli Bst 500 S	t	0,31740	38 000,00 12 061,20
		9,2*100/1000/40*13,8=0,3174t			
7a	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	13,80000	500,00 6 900,00
Celkem					68 444,80 Kč

POT a.s.

Dubešská 8238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43001560

Kubiček Radek
28.3.2018

Špačková Ludmila
28.3.2018

ŠPAČKOVÁ LUDMILA
Tulováská 131
Č. 6 03 Strašnice
IČO: 00262875
Tel. 549 415 338

