

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053473.01 (ORG 4193)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 102/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
technický dozor, Ing. Lenka Lepilová, tel. 606 676 359,
e-mail: llepilova@bvk.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo společnosti Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Pověření zaměstnanci: Ing. Libor Hökl, vedoucí střediska 01,
stavbyvedoucí, Lukáš Roun, tel. 724 079 505
bankovní spojení : KB Brno- město; UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu“

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčího plnění díla v návaznosti na rozpracovanost díla.

V. Platební podmínky

čl. V, původní text odst. č.2 který zněl

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

6 100 000,- Kč bez DPH	4.1.2015
------------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- asanace bytového domu Pisárecká č.3
- část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 1-6

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

8 800 000 Kč bez DPH	4.6.2015
----------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- zbývající část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 1-6
- část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 7-8

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

7 000 000 Kč bez DPH	24.8.2015
----------------------	-----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury:

- část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 6-8

-

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

800 000,- Kč bez DPH	4.9.2016
----------------------	----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury:

- část protipovodňová ochrana – II. etapa – opatření 6-8 (zbytek)
- část protipovodňová ochrana – II. etapa – opatření 9 - část

nově zní následovně:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
---------------------------------	---------------------------------

8 660 000,- Kč bez DPH	10.12.2014
------------------------	------------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- asanace bytového domu Pisárecká č.3
- část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 1-6

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

5 960 000,- Kč bez DPH

3.4.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- zbývající část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 1-6
- část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 7-8

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 729 502,- Kč bez DPH

23.8.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury:

- část protipovodňová ochrana – I. etapa – opatření 7-8

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

800 000,- Kč bez DPH

4.9.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury:

- část protipovodňová ochrana – II. etapa – opatření 7-8 (zbytek)
- část protipovodňová ochrana – II. etapa – opatření 9 - část

XV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 9. 12. 2014

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 8. 12. 2014

Za zhotovitele:

FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)

.....
FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva