

Harmonogram věcného a finančního plnění

Týden	Věcné plnění	Finanční pl.
Č.		V tis. Kč
01	Předání staveniště	0
02 – 06	Dílenská příprava materiálu	0
07	Vytýčení stavby, zemní práce, přípravné práce pro elektromontáž	10
08	Montáž mobilního oplocení, zakládání, základová deska	180
09	Technologická přestávka, montáž lešení	20
10	Montáž patek nosných sloupů	180
11 – 13	Konstrukce tesařské	602
14	Povlakové krytiny střech, konstrukce klempířské, nátěry tesařských konstrukcí	30
15	Montáže oznam. a zabezp. zařízení, dokončovací práce, osetí	325
16	Zkušební provoz oznam. a zabezp. zařízení, demontáž mobilního oplocení	15
17	Rezerva pro dny nepohody	0
18	Předání zhotoveného díla	0



TAXUS, s.r.o.
Ještědská 82
468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
IČO: 48266086, DIČ: CZ48266086

.....
Ing. Petr Bláha, jednatel

Rychnov u Jablonce nad Nisou 05.02.2018