

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. S 224/2023 ze dne 25.8.2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Nechvalice
sídlo: Nechvalice 62, 264 01 Nechvalice
IČO: 002 42 829
DIČ: CZ00242829
zastoupený: Jaroslavem Maškem, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0524032329/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: B E S s.r.o
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 3300121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18.09.2023 smlouvu o dílo č. zhotovitele S 224/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**Obnova povrchu a odvodnění asfaltových MK ozn. 06b Hodkov a ozn. 11b Vratkov**“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) **Z důvodu klimatických podmínek nebyla provedena oprava MK ozn. 06b Hodkov.**
- 3) Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo:

4.1. Zahájení prací na díle: dnem podpisu protokolárního předání staveniště
4.2. Ukončení díla: nejpozději do 31. 05. 2024

5.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem vždy po předání ucelené části díla a jeho převzetí objednatelem (MK ozn. 11b Vratkov – první faktura, MK ozn. 06b Hodkov – druhá faktura).

4) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto nemění. Zůstávají nadále v platnosti.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Nechvalicích, dne 29. 11. 2023

V Benešově, dne 29. 11. 2023



.....
Jaroslav Mašek
za objednatele



.....
Ing. Jan Freudl
za zhotovitele