

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 15. 12. 2014

1. **Objednatel** **Frýdecká skládka, a. s.**
Adresa: Panské Nové Dvory č. 3559, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupena: Ing. Luděk Žáčkem, předsedou představenstva
IČ: 47151552
DIČ: CZ47151552
Bankovní spojení: KB a. s.
Číslo účtu: 273594220257/0100
Tel.: 558 440 078

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel** **TVARSTAV – REAL, s. r. o.**
Adresa: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Pavlem Klosem, jednatelem
IČ: 26815648
DIČ: CZ26815648
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Nový Jičín
Číslo účtu: 209341092/0300
Tel.: 556 757 092
Fax: 556 756 606
Email: info@tvarstav-real.cz
Zapsán v OR KOS Ostrava, oddíl C, vložka 27533

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne se účastníci DODATKU Č. 1 dohodli na změně bodu 4. Cena díla:
kde původní znění tohoto bodu se nahrazuje novým zněním, a to:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo a činí:

Cena bez DPH:	836 338,00 Kč
DPH 21%:	175 631,00 Kč
Cena celkem:	1 011 969,00Kč

2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

Ostatní články a body smlouvy se nemění.

Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

Ve Frýdku-Místku, dne 16.12.2014

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.

Panské Nové Dvory 3559

738 01 Frýdek-Místek -11-

IC: 47151552 DIČ: CZ47151552

.....
za objednatele

TVARSTAV - REAL s.r.o.

Cisárská č.p. 68

741 01 NOVÝ JIČÍN - LOUČKA

ICO: 26816648; DIČ: CZ26816648

.....
za zhotovitele

TVARSTAV - REAL, s. r. o.

Císarřská 68
741 01 Nový Jičín, Loučka
Česká republika

IČ: 26815648
DIČ: CZ26815648

mobil.
www.
e-mail: info@tvarstav-real.cz

tel.: 556757092
fax: 556756606



TVARSTAV - REAL, s.r.o. zapsaný v OR vedeným KOS Ostrava, oddíl C, vložka 27533.

Vystavená nabídka

NV14164



TVARSTAV - REAL, s. r. o.

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 16.12.2014
platnost do: 30.12.2014

Vystavil(a): Pavel Klos

Odběratel

Frýdecká skládka

Frýdecká skládka
Frýdek Místek

Konečný příjemce

Frýdecká skládka
Frýdecká skládka
Frýdek Místek

IČ:
DIČ:

nacenění více prací mimo nabídku na opravě budovy č.3.Jedná se o opravu 2 ks překladů nad dveřmi ,které byly staticky narušené. Dále bylo nutné opravit keramický sokl ,který byl oškozený.Místnost č.1,09 ,která nebyla v původní nabídce,byla značně poškozená a bylo nutné provést opravu omítek a malbu

Označení dodávky	Katalog. značení	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
vysekání drážek pro demontáž překladů		8,00 bm	550,00	21	4 400,00	924,00	5 324,00
oprava překladů 180 z vyklinováním		4,00 ks	3 850,00	21	15 400,00	3 234,00	18 634,00
vybourání zdiva se začištěním-rozšíření otvoru		0,48 m3	3 650,00	21	1 752,00	367,92	2 119,92
sokl keramický na tmel v 100 mm		117,00 bm	195,00	21	22 815,00	4 791,15	27 606,15
pomocné lešení,vývoz sutí,uklid		1,00	4 500,00	21	4 500,00	945,00	5 445,00
oškrábání maleb stěn m.č.1,09		48,00 m2	58,00	21	2 784,00	584,64	3 368,64
oškrábání maleb stropů		14,00 m2	62,00	21	868,00	182,28	1 050,28
hrubá oprava omítek m.č.1,09		62,00 m2	201,00	21	12 462,00	2 617,02	15 079,02
lepidlo,perlínka m.č.1,09		62,00 m2	185,00	21	11 470,00	2 408,70	13 878,70
štuk m.č.1,09		62,00 m2	125,00	21	7 750,00	1 627,50	9 377,50
penetrace pod malbu		62,00 m2	18,00	21	1 116,00	234,36	1 350,36
malba		62,00 m2	38,00	21	2 356,00	494,76	2 850,76

		Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	87 673,00	18 411,33	106 084,33
CELKEM		87 673,00	18 411,33	106 084,33

Sleva v %: 0,00
Celkem s DPH: 106 084,33 Kč

TVARSTAV - REAL s.r.o.
Císarřská 68
741 01 NOVÝ JIČÍN - LOUČKA
IČO: 26815648 DIČ: CZ26815648

Razítko a podpis