

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051591 (ORG 5151)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43- 3257090287 /0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: účastníci sdružení s názvem „WEBEL a VAPEko system“

Reprezentant sdružení: **WEBEL s.r.o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno**
Zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem společnosti

IČ: 29315476
DIČ: CZ29315476
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.,
Č.ú.: 2108411038/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77179

AK

Člen sdružení:

Zastoupený:

VAPEko system, s.r.o., Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno

Evou Slovákovou, jednatelkou společností

IČ: 24742261

DIČ: CZ24742261

Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.,

Č.ú.: 2106552339/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 69509

Člen sdružení je zastoupený reprezentantem sdružení na základě plné moci ze dne 10.1.2014.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
(č. 5614051591 u objednatele) ze dne 2.4.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 21.5.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 21.5.2014

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla včetně rezervy dle smlouvy o dílo č. 5614051591 ze dne 2.4.2014 bez DPH	5.884.969,90 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	471.216,52 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 478.516,30 Kč
Cena celkem bez DPH	5.877.670,12 Kč
DPH 21%	1.234.310,73 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	7.111.980,85 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614051591 u objednatele), uzavřené dne 2.4.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka


Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/142 dne 11.6.2014.

V Brně dne

16-06-2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

13-6-2014

Za zhotovitele:

WEBEL [®]
Stavební společnost s.r.o.
náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
IČ: 29315476 DIČ: CZ29315476

WEBEL s.r.o.
Tomáš Černý
jednatel společnosti

VAPEko system, s.r.o.

stavební, obchodní společnost
Křížkova 2988/68g, Brno 612 00
IČ: 24742261 DIČ: CZ24742261

VAPEko system, s.r.o.
Eva Slováková
jednatelka společnosti

