



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřené v souladu s ustanovením § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: 5
číslo smlouvy kupujícího: _____

Předmět koupě:

„ZŠ Zliv – dodávka a instalace kuchyňských linek“

v rámci projektu: ZŠ ZLIV Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání – etapa 1: Modernizace a vybavení učeben, se zapojením integrovaného řešení, kterým je zařazení vyučovací metody pomocí prvku virtuální reality

registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0005354

Místo dodání: Základní škola a Základní umělecká škola Zliv, Lidická 315, 373 44 Zliv

1. Smluvní strany

1.1 Kupující:

Město Zliv

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
zastoupený: Radek Rothschedl, starosta
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
tel.: +420 387 001 191
e-mail: mu.zliv@sendme.cz
datová schránka ID-DS: 8dna98w
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 3126231/0100

1.2 Prodávající:

Jan Pešek

sídlo: Fučíkova 191, 373 44 Zliv
IČ: 73520969
DIČ: CZ7701011219
tel: +420 775 688 228
e-mail: truhlarstvi.pesek@gmail.com
datová schránka ID-DS: kveyne
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1269298123/0800

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na realizaci víceprací a na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 2026, kterým se mění ustanovení čl. 4.1 následovně:

Původní znění čl. 4.1.:

4.1. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<i>Název akce: „ZŠ Zliv – dodávka a instalace kuchyňských linek“</i>	
Dodávka 3 ks kuchyňských linek	175 620,00 Kč
Montáž a instalace 3 ks kuchyňských linek	50 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	225 620,00 Kč
DPH 21 %	47 380,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	273 000,20 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<i>Název akce: „ZŠ Zliv – dodávka a instalace kuchyňských linek“</i>	
Cena celkem bez DPH	225 620,00 Kč
Vícepráce – nucené odvětrání	21 553,73 Kč
Cena celkem bez DPH	247 173,73 Kč
DPH 21 %	51 906,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	299 080,21 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

odůvodnění:

Navržené uhlíkové filtry nedokážou dostatečně odvětrat kuchyňské páry tak, aby zápachem z vaření nebyla narušena výuka v sousedních třídách. Z tohoto důvodu bude doplněno nucené odvětrání.

kalkulace ceny	bez DPH	včetně DPH
trubní rozvody	3 793,39 Kč	4 590,00 Kč
zajištění speciálního vrtání	4 462,81 Kč	5 400,00 Kč
pohledové zakrytí trubek	4 049,59 Kč	4 900,00 Kč
venkovní mřížka	735,54 Kč	890,00 Kč
rozvod elektřiny pro světla a digestoře	1 528,93 Kč	1 850,00 Kč
montáž	6 983,47 Kč	8 450,00 Kč
Celkem	21 553,73 Kč	26 080,00 Kč

Ostatní ustanovení a články kupní smlouvy ze dne 1. 6. 2026 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 kupní smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Podpis dodatku byl schválen Radou města Zliv dne 31. 8. 2026 usnesením č. 857/26.

Ve Zlivi dne: 31. 8. 2026

Ve Zlivi dne 31. 8. 2026

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

 **Město Zliv**
Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
DIČ: CZ00245721

Radek Rothschedl
starosta města Zliv



Jan Pešek