

Dodatek č.1

k SOD č. 151217/MA

uzavřen dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel:</u>	Dobrovolný svazek obcí ČOV Drásov – Malhostovice
	Drásov 61
	664 24, Drásov
zastoupený :	Petr Gründwald
IČO , DIČ :	70965528 / CZ70965528
Bank. spoj :	
E-mail :	starosta@malhostovice.eu
Tel. :	549-424-188 / 724-185-249

<u>Zhotovitel:</u>	BS - IMEX, spol. s r.o
	Zvonařka 408/16
	Brno 617 00
zastoupený :	ve věcech právních
	Ladislav Školar, jednatel firmy, tel. 777-323-701, skolar@bs-imex.cz
	Jaroslav Bastl, jednatel firmy, tel. 777-323-700, bastl@bs-imex.cz
	Ing. Vladimír Dvořáček , Ing. Jan Grézl , Ing. Bedřich Štefan
IČO , DIČ :	63476711
Bank. spoj :	CZ63476711
T / E-mail	8963780237/0100 , ČSOB , a.s. 195295055/0300
	www.bs-imex.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně SoD číslo 151217/MA a to v článku V. Termín plnění a to v následujícím znění:

- Původní termín dokončení dne **11.05.2018**

Se mění a stanovuje nový na :

- Termín dokončení stavebních prací do : **25.července 2018**
- Termín předání díla do : **10.srpna 2018**

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo bez dalších změn.


III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

V Brně dne 29-6-2018

Zhotovitel: BS – IMEX, spol.s r.o.

Objednatel: ČOV Drásov – Malhostovice


BS-IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-93476711


ČOV ČOV Drásov - Malhostovice
664 24 Drásov 61
IČ: 70965528, DIČ: CZ70965528