



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č 2015-0023/SMI

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupen:

Mgr. Jiřím Havelkou, starostou města

IČ:

00239402

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem

Číslo účtu:

80039-0504268369/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Magda Šulcová dipl. tech.

tel: +420 325 510 216, e-mail: magda.sulcova@mestolysa.cz

II. Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

zastoupen:

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti

IČ:

45537453

DIČ:

CZ 45537453

Bankovní spojení:

GE Money Bank Pardubice

Číslo účtu:

17103-524/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle C složce 1706

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Loučka Radek

tel: 602 571 442, fax: --- , e-mail: loucka@konektel.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci
veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo číslo 2015-0023/SMI ze dne 13. 2. 2015 se mění
v následujícím článku a znění:

Článek 3. se upravuje takto:

**Článek 3.
Cena za dílo**

Maximální cena plnění uvedená v článku 3.1 se mění takto:

Cena díla bez DPH: 10,205.822,24 Kč

Celkem DPH : 2,143.222,67 Kč

Cena díla včetně DPH: 12,349.044,91 Kč



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Rada města na svém jednání dne 16.6.2015 usnesením č. 492 schvaluje uzavření dodatku č. 2.


Zhotovitel:

V Pardubicích dne 1. 7. 2015

Objednatel:

V Lysé nad Labem dne 2. 7. 2015


Ing. Loučka Radek
jednatel společnosti


Mgr. Jiří Havelka
starosta města



LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednatel: Ing. Radek Loučka
Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453 ①