

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Obec Tuklaty**

se sídlem: Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

IČO: 00235822

zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou obce

dále také „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

**Prostav, s.r.o.**

se sídlem: Na Chmelnici 533/II, Poděbrady II, PSČ: 290 01 Poděbrady

IČO: 25105914

DIČ: CZ25105914

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3240263399/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 500 83

zastoupená: Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tento dodatek č. 2 (dále také jen „**Dodatek č. 2**“):

### Článek I.

#### Předmět Dodatku č. 2

1. Dne 7.6.2024 spolu smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce ulice V Jezírkách v obci Tuklaty.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla, a to v souvislosti s méněpracemi dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle změnového listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo v níže uvedeném ustanovení.
3. V daném případě se jedná o změnu, která nenaplnuje znaky podstatné změny ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť méněpráce podstatně nemění předmět veřejné zakázky a představují změnu nepatrného charakteru.

Čl. VIII odst. 8.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní cena díla činila částku ve výši:

**Cena Díla bez DPH - 5.121.657,-Kč**

DPH 21% 1.075.548,-Kč

**Cena Díla včetně DPH 6.197.205,-Kč**

Nová cena po realizovaných změnách činí částku ve výši:  
Cena Díla bez DPH 21% **5.038.984,-Kč**  
1.058.186,60,-Kč  
Cena Díla včetně DPH **6.097.170,60,-Kč**

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku č. 2 oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
3. Dodatek č. 2 bude podepsán v 1 elektronickém vyhotovení.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Tuklatech dne

\_\_\_\_\_  
Monika Petrisková, starostka

V Poděbradech dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel