

Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04. 03. 2021
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kostelec
se sídlem	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
zastupuje:	Mgr. Romana Třísková, starostka obce
IČ:	00286133
Peněžní ústav:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	1200226754/0600

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel :	PKbau s.r.o.
se sídlem	Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zapsán u:	Krajského soudu v Hradci Králové, C45022
IČO :	08757127
DIČ :	CZ08757127
Bankovní spojení .:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu :	123-1004810267/0100
Jednající :	Ing. Ondřej Prášek, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4. Doba a způsob plnění, odst. 4.1.1 uzavřené Smlouvy o dílo. Předmětné ustanovení se mění tak, jak je uvedeno níže. Obě smluvní strany současně deklarují následující skutečnosti, ke kterým došlo a které jsou důvodem uzavření tohoto dodatku.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že objednatel neobdržel předpokládanou výši dotace na projekt s názvem „Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec“ v rámci dotačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program), SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, vazba na výzvu IROP 53. výzva IROP – Udržitelná doprava – udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD- SC 4.1, 6. výzva MAS Třeštsko-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost II., do kterého podal žádost o dotaci, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci v rámci realizovaného výběrového řízení na základě kterého byla uzavřena předmětná smlouva o dílo.

3. Současně bylo v zadávací dokumentaci realizovaného výběrového řízení uvedeno, že záměrem objednatele je celou akci alternativně spolufinancovat ze SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury) v rámci Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021. Objednatel podal žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na

Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec

projekt (Akci) s názvem „Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec“. Informaci o schválení či neschválení žádosti o poskytnutí příspěvku objednatel prozatím neobdržel, předpokládá se, že poskytovatel dotace rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí v měsíci červnu 2021 a následně bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na které je navázáno předání a převzetí staveniště, tak jak je uvedeno níže.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejméně s týdenním předstihem – předpoklad 04/2021.

NOVÉ ZNĚNÍ:

K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejméně s týdenním předstihem – předpoklad: do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o přiznání dotace (příspěvku) specifikované dále. Objednatel podal žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na projekt (Akci) s názvem „Přechody pro chodce přes silnici II/406, Kostelec“.

4. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek je vystaven v elektronickém originále. Každá ze smluvních stran elektronický originál.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Kostelec č. 13 ze dne 01. 04. 2021.

Ve Světlé nad Sázavou

V Kostelci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Ondřej Prášek
jednatel

.....
Mgr. Romana Třísková
starostka obce