

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění na provedení stavby
„Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052389 (ORG 2930, ORG 2931, ORG 3023, ORG 3024,
ORG 4500)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20/2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc
č.ú. 7510006666/5400
(dále jen Město)
a
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 151, 656 46 Brno
Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
IČ: 25508881
DIČ: CZ25508881
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
č.ú. 27 – 7491250267/0100
(dále jen DPMB)

K podpisu této smlouvy je za objednatele oprávněna: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna na základě smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ uzavřené mezi Městem a DPMB dne 31.1.2014 a na základě usnesení R7/ 013 schůze Rady města Brna ze dne 10.3.2015.

V pozici technického zástupce objednatele a hlavního technického dozoru stavby jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Radkem Sovičkou, místopředsedou představenstva
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace
inženýrských staveb, tel: 603442336
Ing. Ctibor Pechart, technický dozor. tel: 724026911
(dále jen BKOM)

V pozici technického dozoru stavby pro vodohospodářské objekty jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 783

Zastoupená: Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

Pověření zaměstnanci: Bc. Jaromír Peška MSc., pověřen řízením útvaru
inženýrských služeb, tel. 543433286

Ing. Jitka Fraňková, vedoucí oddělení oprav a
rekonstrukcí, tel. 606715411

Pavel Zelený, technický dozor stavby,
tel. 543433280, 724532671

(dále jen BVK)

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: účastníci společnosti s názvem

„Společnost Firesta + DS Brno - Horova, Bráfova“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ 25317628

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik a.s., č.ú. 2111629345/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 7252970267/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

Vedoucí společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno je zmocněn společníkem Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno dle smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014 k jednání s objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla včetně realizace platebního styku s objednatelem prostřednictvím bankovního účtu vedoucího společníka. Plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) smlouvy o dílo s objednatelem na provedení stavby a jejích dodatků. Smlouvu o dílo a její dodatky podepisuje oprávněný zástupce každého ze společníků.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo (č.objednatele 5615052389 (ORG 2930, ORG 2931, ORG 3023, ORG 3024, ORG 4500) č.zhotovitele (20/15) uzavřené dne 4.5.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2015 a dodatku č. 2 ze dne 7.1.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení stavby „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“, a to:

Bankovní spojení statutárního města Brna uvedené v článku I, bodu 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. ú.: 111246222/0800

Čl. II. Předmět smlouvy se mění následovně:

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných dodatečných stavebních prací (dále „vícepráce“), týkající se stavebního objektu SO 60 Tramvajová trať.

Uvedené vícepráce u SO 60 Tramvajová trať jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1. Z předmětu smlouvy se vypouštějí práce (dále „méněpráce“) – odpočet nákladů týkajících se stavebního objektu SO 60 Tramvajová trať, které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Uvedené méněpráce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 22.3.2016.

Čl. III. Doba plnění se mění následovně:

- a) Doba plnění včetně předání objednateli u stavebních objektů SO 50 Komunikace, SO 60 Tramvajová trať, SO 70 Trolejové vedení, SO 06.1 Tramvajová trať, SO 06.2 Trolejové vedení činí 409 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatel zhotoviteli.
- b) Doba plnění u ostatních objektů včetně předání objednateli činí 365 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatel zhotoviteli.

Čl. IV. Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

- 1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 1, a položkovým rozpočtem změn ze dne 22.3.2016 a činí:

Na základě změny rozsahu prováděných prací dle č.II se cena upravuje:

Původní celková cena bez DPH: 183.180.118,29 Kč

DPH 21% 38.467.824,84 Kč

Celková cena s DPH 221.647.943,13 Kč

Cena dle dodatku č.3 smlouvy o dílo 1.417.001,58 Kč

DPH 21%	297.570,33 Kč
Cena dle dodatku č.3 smlouvy o dílo vč.DPH	1.714.571,91 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č.3 smlouvy o dílo bez DPH	184.597.119,87 Kč
DPH 21%	38.765.395,17 Kč
Celková cena vč. dodatku č.3 smlouvy o dílo a DPH	223.362.515,04 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tímto dodatkem o dílo se mění příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/059 dne 5.4.2016.

V Brně dne 22.4.2016

Za objednatele:




za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
.....

Za zhotovitele:




za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva


za Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Vlastimil Chládek
jednatel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281

Dal