

Stavební úpravy fasády
OÚ Libina č.p. 523

Dodatek č. 2 ke SOD

(pro r. 2026)

Vícepráce / méněpráce:

1. Navýšení kamenických prací:
- a) boční strana hlavní budovy - pískovcový obklad (sokl) kladený do malty 42.012,-
 - b) přední strana hlavní budovy - navýšení ceny o zavěšený
pískovcový (sokl) a ukončovací římsy 128.970,-
 - c) doplnění a očištění pískovcového pilíře 1 ks 26.300,-
 - d) materiál: skoby nerez 6.900,-
 - e) autodoprava 15.000,-
 - f) režijní náklady 8.500,-
2. Odpočet: oddíl 782 - body č. 32 až 38 „Obklady z kamene“ - 101.537,-
- Cena bez DPH: 126.145,-

Celková cena bez 21% DPH 126.145,- Kč

21% DPH 26.491,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 152.636,- Kč

V Šumperku dne 30.9. 2025

Tento dodatek byl schválen radou obce Libina č. 69, konané dne 13.10.2025, č. usnesení 4a/69R/2025

Za objednatele v Libině dne 5.11.2025

Za zhotovitele v Libině dne 5.11.2025

**OBEC
LIBINA**
PSČ 788 05
IČ: 00462899 DIČ: CZ00302899

.....

Objednatel
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

.....

Zhotovitel
Radek Pecha
majitel firmy STAR+