

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Klapý - zpracování PD domovních přípojek

níže uvedené smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

článek I

Objednatel

Obchodní firma/název: Obec Klapý
Sídlo: Klapý 200, 411 16 Klapý
IČ: 00263796
DIČ: CZ00263796
Bankovní spojení: KB, a.s. Lovosice
Číslo účtu: 2922471/0100
Zastupující: Mgr. Irena Komárková, místostarostka
Kontakt: 416 591 340, 775 247 531

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: Aquion, s.r.o.
Sídlo: Osadní 324/12a, Praha 7 – Holešovice, 170 00
Jednající: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
IČ: 49101340
DIČ: CZ49101340
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 101102356/0300 ČSOB Praha
Kontakt: telefon: 283 872 265, mobil 724304008,
email: projekce@aquion.cz

PŘEDMĚT DODATKU

článek II

2.1. Vzhledem k obtížnému projednávání přípojek s těžko dostupnými nebo dohledatelnými majiteli nemovitostí se dokončení realizace díla posunuje na 31. 5. 2020.

2.2. Za dokončení realizace díla se považuje předání dokumentace a podání žádosti o územní souhlas.

2.3 Dohoda o narovnání - vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti starostky obce a k mimořádným opatřením v souvislosti se šířením onemocnění COVID -19 nebude Obec Klapý požadovat plnění penále z prodlení

V Praze dne 4. 5. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, jednatel

V Klapém dne 7. 5. 2020

Za objednatele:

Mgr. Irena Komárková, místostarostka

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
tel: 416 591 340 IČ: 00263796