

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel : Obec Michalovice
IČ: 00526410
DIČ: CZ00526410
Sídlo: Michalovice 44, 412 01 Litoměřice
Bankovní spojení: 32929471/0100
Zastoupená: Danou Horkou, starostkou

a

Zhotovitel: COGISTAV s.r.o.
Michalovice 31, Litoměřice, 412 01
IČ: 01506609
DIČ: CZ01506609
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : KB - 115-479920297/0100
Zastoupená: Pohlová Sandra, jednatelka
Ve věcech technických: Ing. Vladimír Kolbaba

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na Skladové zázemí pro sportoviště Michalovice uzavírají smluvní strany tento dodatek k bodům:

- II. – prodloužení termínu z důvodu nepřízně počasí
- III. – navýšení ceny z důvodu odsouhlasených víceprací

II.

Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce: **13.10.2025**
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce: **31.3.2026**
3. Průběh stavebních prací bude záviset na přízní počasí. Práci venku nelze vykonávat za deštivého počasí a při teplotách nevyhovujících práci s určitými materiály a při teplotách ohrožujících zdraví pracovníků.

III.

Cena díla

Cena za realizaci díla včetně víceprací činí: 1 644 276,- Kč
DPH: 345 296,- Kč
Cena s DPH: 1 989 572,-Kč

Ostatní ujednání SoD zůstávají nezměněna.

V Michalovicích 30.12.2025

dne: 31.12.2025

Objednatel: Ing. Dana Horká
Starostka obce

Obec Michalovice

..... Michalovice 44, 412 01 Litoměřice

IČO: 00526410

tel.: 739 328 938



Zhotovitel:
COGISTAV s.r.o.
Pohlová Sandra
Jednatelka společnosti

.....
COGISTAV s.r.o.
Michalovice 31, 412 01 Michalovice
IČO: 01506609, DIČ: CZ01506609
E-mail: info@cogistav.cz
Tel.: 774 554 973, 776 536 102

