

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60 – dodatečné stavební práce č. 2**

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČ:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

449 92 785

Dodatečné stavební práce

Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.

Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Nabídka č.1

Obchodní firma:

Cooptel stavební, a.s.

Sídlo:

Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

255 60 271

DIČ:

CZ25560271

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Obchodní firma: Cooptel stavební, a.s..
Sídlo: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČ: 255 60 271
DIČ: CZ25560271

Údaje z nabídky uchazeče:

Cena bez DPH

Změnový list č.3 – Vodoměrná řada ...4 745,93 Kč - vícepráce

Změnový list č.4 – Štít na obj. Bratislavská 58, půd.schody60 375,77 Kč – vícepráce

Změnový list č.5 – SDK omítky220 912,64 Kč – méněpráce

Změnový list č.6 – Oprava havarijního stavu kan.přípojky19 066,06 Kč – vícepráce

Změnový list č.7 – Závěsné lešení 40 000,- Kč – vícepráce

Změnový list č.8 – Odstranění stávajících podhledů20 438,20 Kč – vícepráce

Celkem vícepráce 144 625,96 Kč bez DPH

Celkem méněpráce 220 912,64 Kč bez DPH

V Brně dne 23.12. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-


Mgr. Jiří Lahoda

vedoucí Bytového odboru MMB