

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku – oprava varhan

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Obec Hřensko
Se sídlem: Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko
Zastoupený: JUDr. Zdeněk Pánek
IČ: 00261351
DIČ: CZ00261351
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 43-8645470217/0100

1.2.

Zhotovitel: Jaroslav Stavinoha – varhany s.r.o.
Se sídlem: Valašská Bystřice čp. 686, 756 27 Valašská Bystřice
Zastoupený: Jaroslav Stavinoha
IČ: 28617843
DIČ: CZ28617843
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2223808399/0800

Smluvní strany se dohodly na změně čl.:

IV. Doba plnění

4.2. Dokončení prací: 31.05.2021

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je prokazatelné omezení způsobené pandemií COVID-19.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Ve Hřensku dne 25.03.2021



JUDr. Zdeněk Pánek
starosta obce
objednatel

Jaroslav Stavinoha - varhany s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 686
mob: 603 885 653, IČ: 28617843

Jaroslav Stavinoha
jednatel společnosti
zhotovitel