

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27.4.2018

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi těmito stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

se sídlem:
zastupuje:
IČ:
e-mail:
tel.:

Obec Věžnice

Věžnice 9, 582 52 Věžnice
Ing. Josef Málek, starosta obce
00268461
starosta@obecveznice.cz
725 106 601

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
zastupuje:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR/ŽR:

REKOSTAV s.r.o.

Tyršova 517, 588 13 Polná
Jan Stránský, jednatel
46961194
CZ46961194
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6318
Česká Spořitelna, a.s.
994404-348174001/0800

bankovní spojení
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2018 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku jsou stavební práce a dodávky na stavbě „Zasíťování pozemků Věžnice, k.ú. Horní Věžnice“,

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1 Termín dokončení a předání díla v čl. III. se mění do: **31. prosince 2018**

3.2 Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem č. 1 nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Veškeré pojmy obsažené v tomto Dodatku mají shodný obsah jaký je jim stanoven v textu smlouvy o dílo, nevyplyvá-li z kontextu tohoto Dodatku nebo není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotoveních.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany.

Ve Věžnicích, dne

27.6.2018

V Polné, dne

27.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC VĚŽNICE

582 52 Věžnice 9

IČO: 002 68 461

DIČ: CZ00268461

.....
Ing. Josef Málek, starosta

REKOSTAV s.r.o.
Tyršova 517, 518 13 Polná
DIČ: CZ46961194 ①

.....
Jan Stránský, jednatel