



MĚSTO TÁBOR
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

Č.j.: S-META 4391/2008 OI/230

Tábor, 5. 3. 2014
Počet stran textu: 3

Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „**Obnova rybníka Jordán – stabilizace návodního svahu hráze – horní část**“ tuto zprávu.

1) **Identifikační údaje zadavatele**

Název:	Město Tábor
Sídlo:	Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor
Právní forma:	obec
IČ:	00253014

2) **Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky s názvem „**Obnova rybníka Jordán – stabilizace návodního svahu hráze – horní část**“ je realizace dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce s názvem „Obnova rybníka Jordán v Táboře“, která byla zadávaná v otevřeném řízení pod č.j. S-META 4391/2008 OI, evid. č. VZ 60014418.

Předmět plnění obsahuje stabilizaci návodního svahu hráze, která byla poškozena povodňovou vlnou v červnu 2013. Podle závěrů zpracovaného posouzení stability návodního svahu hráze byla v realizační dokumentaci navržena přitěžující lavice na výšku celého návodního svahu, skládající se ze dvou částí (dolní a horní části) a oddělené od stávajícího návodního svahu filtrační kameninovou vrstvou. Zadavatel rozhodl realizovat ihned stabilizaci dolní části hráze v rozsahu stanoveném projektantem, tj. na úroveň 417,40 m n. m. Po jejím provedení, zaměření a osazení měřicích bodů k dalšímu sledování pohybu hráze bylo projektantem a zpracovatelem posudku stability konstatováno, že dokončení horní části přitěžující lavice je nezbytné. Hrana úpravy horní části končí na úrovni 423,50 m n.m. Detailní provedení řeší soupis stavebních prací, dodávek a služeb s



výkazem výměr a projektová dokumentace „VD Jordán - stabilizace návodního svahu hráze – horní část“, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář VH TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice.

3) Cena veřejné zakázky

Na plnění veřejné zakázky byl se sdružením dodavatelů **DAICH spol. s r. o. / Metrostav a.s. / ZVÁNOVEC a.s.** uzavřen dodatek č. 7 ke smlouvě uzavřené na původní veřejnou zakázku a cena sjednaná v tomto dodatku č. 7 činí celkem **7 946 173,00 Kč bez DPH**.

4) Zvolený druh zadávacího řízení

Druh zadávacího řízení: **jednací řízení bez uveřejnění.**

5) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění jako dodatečné stavební práce v případě splnění podmínek a požadavků uvedených v **§ 23 odst. 7 písm. a) zákona**, tj. jestliže jde o:

- a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že
 1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V tomto případě se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tj. poškození hráze povodňovou vlnou v červnu 2013. Tato povodňová vlna způsobila náhlé napuštění nádrže, která byla v té době vyprázdněna z důvodů budování štolu spodní výpusti. Bezprostředně po té došlo k neřízenému vypuštění nádrže přes budovanou štolu. Pokles hladiny nebylo možné regulovat, protože ještě nebyl dokončen výpustný objekt. Náhlý pokles hladiny způsobil poměrně rozsáhlé sesuvy návodního svahu tělesa, které byly nejvíce patrné nad původními výpustnými objekty. Protože na hrázi je trvale po dobu stavby geodeticky monitorován stav kontrolních měřicích bodů, byly po povodni zjištěny deformace hráze. Na základě toho bylo rozhodnuto provést posouzení stability návodního svahu hráze.

Zajištění stabilizace horní části návodního svahu hráze VD Jordán je nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž tyto práce nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ - po napuštění nádrže nelze stabilizaci realizovat, neboť po napuštění nádrže vodou se nelze k návodnímu svahu hráze (od kóty 417,40 m n.m. až po kótu



423,50 m n.m.) dostat. Následnou manipulací s hladinou po dokončení díla hrozí, že dojde k dalším poruchám hráze vedoucím až k ohrožení bezpečnosti hráze. Z toho plyne, že bez předchozí stabilizace návodního svahu hráze, tj. jak dolní, tak i horní části, nelze stavbu (tj. původní veřejnou zakázku) dokončit.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že stavební práce tvořící předmět plnění veřejné zakázky „Obnova rybníka Jordán – stabilizace návodního svahu hráze – horní část“ splňují veškeré podmínky a požadavky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona a lze je tedy zadat jako dodatečné stavební práce ve smyslu citovaného ustanovení v jednacím řízení bez uveřejnění.

K jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) bod 1 zákona vyzván tentýž dodavatel, kterému byla zadána původní veřejná zakázka, tj. DAICH spol. s r. o. jako vedoucí účastník sdružení s názvem „Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV – ZVÁNOVEC“ podávající společnou nabídku na původní veřejnou zakázku „Obnova rybníka Jordán v Táboře“.

6) Identifikační údaje vyzvaného uchazeče

Společná nabídka firem:

Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42407559

a

Obchodní firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 00014915

a

Obchodní firma: ZVÁNOVEC a.s..
Sídlo: České Budějovice, Rudolfovská tř. 597, PSČ 370 01
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26026279



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

