

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **Bajger s.r.o.**
se sídlem : Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
zastoupená : Bc. Martinem Bajgerem
IČO : 28701101
bankovní spojení : RB a.s. 7748867001/5500

1.2 Objednatel : **Obec Malšovice**
se sídlem : Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená : Jiřím Krpálkem – starosta obce
IČO : 00261548
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 6027431/0100

II. Předmět

1. Dle SOD ze dne 12.04.2021 čl. V, odst. 5.4. akce Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Malšovice, II. dojde na základě požadavků objednatele k navýšení ceny za dílo na základě změnových listů:

- ZL 1	29 401,42 Kč
- ZL2.	29 319,31 Kč
- ZL3	46 729,77 Kč
- ZL4	-26 564,39 Kč
- ZL6	38 757,25 Kč
- ZL7	13 842,00 Kč

celkem o 131485,36 Kč bez DPH

2. Dále dochází ke změně ukončení realizace do: 15.10.2021 z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací ze strany objednatele a nedostupnosti některých stavebních materiálů na trhu.

Ostatní články SOD se nemění.

příloha: změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7.

Tento dodatek č. 1 schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 16.08.2021 usnesením č. 21/56/868.

V Malšovicích dne 17.08. 2021



V Trmicích dne 26.8. 2021



400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ : CZ28701101

za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce

za zhotovitele Bajger s.r.o.
Bc. Martin Bajger, jednatel



REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Kód: 001-02-05
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:
Obec Malšovice

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.05.2021

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: 28701101

IČ:
DIČ: 40213803

IČ:
DIČ: 11461527

Cena bez DPH			29 401,42
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	29 401,42	4 410,21
Cena s DPH v CZK			33 811,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 23/2
DIČ: CZ28701101

28.701:

28.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 13.05.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 401,42	33 811,63
ZL.1	Změnový list č.1	29 401,42	33 811,63
ZL.1.1	Měněpráce	-49 887,54	-57 370,66
ZL.1.2	Vícepráce	79 288,96	91 182,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.1.1 - Méněpráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 13.05.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ: 00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ: 40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ: 11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-49 887,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-49 887,54	15,00%	-7 483,12
Cena s DPH			-57 370,66
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.1.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

13.05.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-49 887,54

PSV - Práce a dodávky PSV

-49 887,54

713 - Izolace tepelné

-20 266,96

762 - Konstrukce tesařské

-29 620,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.1.1 - Méněpráce

Místo:	Malšovice budova č.p. 6	Datum:	13.05.2021
Zadavatel:	Obec Malšovice	Projektant:	Ing. Demuth, Děčín I
Zhotovitel:	BAJGER s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-49 887,54

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-49 887,54
---	-----	---------------------	------------

D	713	Izolace tepelné	-20 266,96
---	-----	-----------------	------------

1	M	63166916	deska minerální tepelně izolační akustická ze skelných vláken tl 100mm	m2	-301,448	62,00	-18 689,78
2	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-105,145	15,00	-1 577,18

VV	"Teplená izolace mezi trámy - viz. výkres č. 7"	
VV	-1*(9,43*(4,24+0,10+4,87+0,15+1,79))	-105,145
VV	Součet	-105,145

D	762	Konstrukce tesařské	-29 620,58
---	-----	---------------------	------------

3	K	762511272	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných - ospočet pouze materiál desky OSB	m2	-262,129	113,00	-29 620,58
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV	262,129*-1	-262,129
VV	Součet	-262,129

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.1.2 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum:

13.05.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 288,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	79 288,96	15,00%	11 893,34

Cena s DPH

v CZK

91 182,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.1.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

13.05.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 288,96

PSV - Práce a dodávky PSV

55 177,60

762 - Konstrukce tesařské

55 177,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.1.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

13.05.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 288,96

1	M	ISV.5901644636 035	Isover DOMO PLUS 160mm, $\lambda D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m2	154,560	156,00	24 111,36
---	---	--------------------	---	----	---------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 177,60

D 762

Konstrukce tesařské

55 177,60

4	K	K001	Těsnění pěnové - montáž	m	512,000	9,00	4 608,00
5	M	59030057	těsnění napojovací pěnové š 45mm	m	512,000	4,80	2 457,60
3	M	M001	DURELIS deska s perodrážkou - rozměr 2483x818 tl. 12mm	m2	248,000	194,00	48 112,00

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Kód: 001-02-05
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:
Obec Malšovice

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.06.2021

IČ: 00261548
DIČ:

IČ: 28701101
DIČ:

IČ: 40213803
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH			29 319,31
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	29 319,31	4 397,90
	Cena s DPH v CZK		33 717,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAJGER s.r.o.

00004 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ28701101

29.10.21

2.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 319,31	33 717,21
NAB2	Podlaha - Hobra	29 319,31	33 717,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.2 - Změnový list č.2

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 01.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 319,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	29 319,31	15,00%	4 397,90

Cena s DPH

v CZK

33 717,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


BAJGER s.r.o.
470 04 TRMICE, Gogořova 29/2
DIČ: CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.2 - Změnový list č.2

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

01.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 319,31

PSV - Práce a dodávky PSV

29 319,31

713 - Izolace tepelné

29 319,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.2 - Změnový list č.2

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

01.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 319,31

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 319,31

D 713

Izolace tepelné

29 319,31

1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	248,000	22,70	5 629,60
2	M	M002	Hobra zelená 5x590x790mm	m2	260,000	88,80	23 088,00
		vv	262,129*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		280,478		
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	308,568	1,95	601,71

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Kód: 001-02-05
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:
Obec Malšovice

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2021

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: 28701101

IČ:
DIČ: 40213803

IČ:
DIČ: 11461527

Cena bez DPH	46 729,77
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	46 729,77	7 009,47

Cena s DPH	v	CZK	53 739,24
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

BAJGER S.R.O.
400 00 TRNICE, Pогоlova 29/2
DIČ: CZ28701101

za TOI:
2.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 16.06.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

46 729,77 53 739,24

ZL.1 Změnový list č.1

46 729,77 53 739,24

ZL.1.1 Méněpráce

-16 559,36 -19 043,26

ZL.1.2 Vícepráce

63 289,13 72 782,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.3 - Změnový list č.3

Soupis:

ZL.3.1 - Méněpráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 16.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 559,36

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-16 559,36

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-2 483,90

Cena s DPH

v CZK

-19 043,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ : CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Mašovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.3.1 - Měněpráce

Místo:

Mašovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Mašovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Datum:

16.06.2021

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 559,36

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 559,36

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-16 559,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.3.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

16.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-16 559,36
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-16 559,36
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-16 559,36
4	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	-4,000	4 139,84	-16 559,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.3 - Změnový list č.3

Soupis:

ZL.3.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 16.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 289,13

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

63 289,13

15,00%

9 493,37

Cena s DPH

v CZK

72 782,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ : CZ28701101

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.3.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

16.06.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 289,13

PSV - Práce a dodávky PSV

63 289,13

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 328,21

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

44 960,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.1 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL.3.2 - Vícepráce

Místo:	Malšovice budova č.p. 6	Datum:	16.06.2021
Zadavatel:	Obec Malšovice	Projektant:	Ing. Demuth, Děčín I
Zhotovitel:	BAJGER s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 289,13

D PSV Práce a dodávky PSV 63 289,13

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 328,21

5	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4 570,00	18 280,00
6	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,068	709,00	48,21

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 44 960,92

7	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	10 400,00	41 600,00
8	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000	828,00	3 312,00
9	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,069	709,00	48,92

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:
Obec Malšovice

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2021

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: 28701101

IČ:
DIČ: 40213803

IČ:
DIČ: 11461527

Cena bez DPH			-26 564,39
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	-26 564,39	-3 984,66
Cena s DPH v CZK			-30 549,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAJGER s.r.o.
400 04 TEMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ28701101

za TDI:

2.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: **Malšovice budova č.p. 6**

Datum: 07.07.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-26 564,39	-30 549,05
ZL.2	Změnový list č.2 - povlakové podlahy	-26 564,39	-30 549,05
ZL.2.1	Měněpráce	-98 430,39	-113 194,95
ZL.2.2	Vícepráce	71 866,00	82 645,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.4 - Změnový list č.4 - upřesnění typu povlakové podlahy

Soupis:

ZL.4.1 - Méněpráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 07.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-98 430,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-98 430,39	15,00%	-14 764,56

Cena s DPH

v CZK

-113 194,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


BAJGER S.R.O.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
IČ: CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.4 - Změnový list č.4 - upřesnění typu povlakové podlahy

Soupis:

ZL.4.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-98 430,39

PSV - Práce a dodávky PSV

-98 430,39

776 - Podlahy povlakové

-98 430,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.4 - Změnový list č.4 - upřesnění typu povlakové podlahy

Soupis:

ZL.4.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-98 430,39

D PSV

Práce a dodávky PSV

-98 430,39

D 776

Podlahy povlakové

-98 430,39

1	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-127,386	297,00	-37 833,64
2	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-113,505	485,00	-55 049,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.4 - Změnový list č.4 - upřesnění typu povlakové podlahy

Soupis:

ZL.4.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.07.2021

IČ:

00261548

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

IČ:

40213803

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

71 866,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
71 866,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
10 779,90

Cena s DPH

v CZK

82 645,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


BAJGER s.r.o.
435 04 TRIMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.4 - Změnový list č.4 - upřesnění typu povlakové podlahy

Soupis:

ZL.4.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 866,00

PSV - Práce a dodávky PSV

71 866,00

776 - Podlahy povlakové

71 866,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.4 - Změnový list č.4 - upřesnění typu povlakové podlahy

Soupis:

ZL.4.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 866,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

71 866,00

D 776

Podlahy povlakové

71 866,00

1	M	M003	PVC HARDLINE (MARS) Botticelli T93 + 10 % prořez	m2	200,000	359,33	71 866,00
	vv		36,80 + 53,80 + 56,10 + 35,80 = 182,50		182,500		
	vv		Součet		182,500		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Kód: 001-02-05(1)
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:
Obec Malšovice

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.07.2021

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: 28701101

IČ:
DIČ: 40213803

IČ:
DIČ: 11461527

Cena bez DPH			38 757,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	38 757,25	5 813,59
Cena s DPH v CZK			44 570,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

BAJGER s.r.o.

400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ : CZ28701101

Za TDI:


2.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05(1)

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 21.07.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 757,25	44 570,84
ZL.6	Změnový list č.6 - Upřesnění trasy přívodu elektro a vodovodního potrubí do 3.NP	38 757,25	44 570,84
ZL.6.2	Vícepráce	38 757,25	44 570,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.6 - Změnový list č.6 - Upřesnění trasy přívodu elektro a vodovodního potrubí do 3.NP

Soupis:

ZL.6.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.07.2021

IČ: 00261548

DIČ:

IČ: 28701101

DIČ:

IČ: 40213803

DIČ:

IČ: 11461527

DIČ:

Cena bez DPH

38 757,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	38 757,25	15,00%	5 813,59

Cena s DPH

v CZK

44 570,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.6 - Změnový list č.6 - Upřesnění trasy přívodu elektro a vodovodního potrubí do 3.NP

Soupis:

ZL.6.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Datum:

21.07.2021

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 757,25

HSV - Práce a dodávky HSV

8 388,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 882,00

997 - Přesun sutě

474,03

998 - Přesun hmot

32,81

763 - Konstrukce suché výstavby

4 489,18

PSV - Práce a dodávky PSV

25 879,23

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 801,15

741 - Elektroinstalace - silnoproud

21 078,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.6 - Změnový list č.6 - Upřesnění trasy přívodu elektro a vodovodního potrubí do 3.NP

Soupis:

ZL.6.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

21.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 757,25

D HSV Práce a dodávky HSV 8 388,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 882,00

1	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm	kus	1,000	111,00	111,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

vv	1	1,000
vv	Součet	1,000

2	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	6,100	110,00	671,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

3	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	2,500	2 840,00	7 100,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

vv	3*0,5+2*0,5"pískovcové schodiště	2,500
----	----------------------------------	-------

D 997 Přesun sutě 474,03

4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,206	678,13	139,69
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

vv	0,109+0,097	0,206
----	-------------	-------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,206	251,00	51,71
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

vv	0,109+0,097	0,206
----	-------------	-------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,412	11,00	4,53
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

vv	(0,109+0,097)*2	0,412
vv	Součet	0,412

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,206	1 350,00	278,10
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot 32,81

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,233	140,82	32,81
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 489,18

20	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	7,500	595,00	4 462,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

21	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,068	392,30	26,68
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 879,23

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 801,15

9	K	K002	Napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	500,00	500,00
---	---	------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

10	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,200	487,00	3 993,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

11	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	8,200	37,04	303,73
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

12	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,013	309,50	4,02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 078,08

13	K	K003	Chránička DN 75mm	m	35,000	65,00	2 275,00
----	---	------	-------------------	---	--------	-------	----------

14	K	741122012	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	120,000	27,30	3 276,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

15	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	120,000	125,00	15 000,00
----	---	----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------

16	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	8,000	11,60	92,80
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

17	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	8,000	11,60	92,80
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	31,80	254,40
19	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,035	2 488,13	87,08

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.7

Kód: 001-02-05
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:
Obec Malšovice

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2021

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: 28701101

IČ:
DIČ: 40213803

IČ:
DIČ: 11461527

Cena bez DPH	13 842,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	13 842,00	2 076,30

Cena s DPH	v	CZK	15 918,30
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAJGER S.R.O.
400 04 TRMICE, Gogolova 20/2
DIČ: CZ28701101

za TOI:


2.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 22.07.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 842,00	15 918,30
ZL.6	Změnový list č.6 - Upřesnění typu vnitřních dveří	13 842,00	15 918,30
ZL.6.1	Méněpráce	-67 149,00	-77 221,35
ZL.6.2	Vícepráce	80 991,00	93 139,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.7 - Změnový list č.6 - Upřesnění typu vnitřních dveří včetně kování

Soupis:

ZL.7.1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum:

22.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 149,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-67 149,00	15,00%	-10 072,35

Cena s DPH

v CZK

-77 221,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ CZ28701101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.7 - Změnový list č.7 - Upřesnění typu vnitřních dveří včetně kování

Soupis:

ZL.7.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Datum:

22.07.2021

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 149,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 149,00

766 - Konstrukce truhlářské

-67 149,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.7 - Změnový list č.7 - Upřesnění typu vnitřních dveří včetně kování

Soupis:

ZL.7.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

22.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-67 149,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-67 149,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-67 149,00

1	M	61162080	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm	kus	-10,000	3 000,00	-30 000,00
2	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-posuvné	kus	-3,000	2 390,00	-7 170,00
3	M	61165338	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 D3 povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm	kus	-4,000	3 600,00	-14 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.7 - Změnový list č.7 - Upřesnění typu vnitřních dveří včetně kování

Soupis:

ZL.7.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 22.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ: 00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ: 40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ: 11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 991,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	80 991,00	15,00%	12 148,65

Cena s DPH

v CZK

93 139,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



400 04 TRNICE, Gogolova 20/2
DIČ / CZ28701101

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.7 - Změnový list č.7 - Upřesnění typu vnitřních dveří včetně kování

Soupis:

ZL.7.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

22.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 991,00

PSV - Práce a dodávky PSV

80 991,00

766 - Konstrukce truhlářské

80 991,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.7 - Změnový list č.7 - Upřesnění typu vnitřních dveří včetně kování

Soupis:

ZL.7.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

22.07.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 991,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

80 991,00

D 766

Konstrukce truhlářské

80 991,00

2	M	M008	Dveře Model Y 80P Dub arktický	kus	4,000	3 381,00	13 524,00
3	M	M009	Dveře Model Y 80L Dub arktický	kus	6,000	3 381,00	20 286,00
4	M	M010	Dveře Model Y plné 70P Dub arktický WC zámek	kus	2,000	3 381,00	6 762,00
5	M	M011	Dveře Model Y plné 70L Dub arktický WC zámek	kus	2,000	3 381,00	6 762,00
6	M	M012	Dveře PP EI/W30 80L Dub šedý	kus	3,000	4 356,00	13 068,00
7	M	M013	Dveře PP EI/W30 80P Dub šedý	kus	1,000	4 356,00	4 356,00
8	M	M014	Kování rozetové BB dle výběru	kus	14,000	399,00	5 586,00
9	M	M015	Kování bezpečnostní FAB	kus	5,000	799,00	3 995,00
10	K	766660724	Montáž dvevního kování - protiplechu	kus	19,000	72,00	1 368,00
11	K	766660728	Montáž dvevního interiérového kování - zámku	kus	14,000	100,00	1 400,00
12	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus	14,000	161,00	2 254,00
13	K	766660731	Montáž dvevního bezpečnostního kování - zámku	kus	5,000	146,00	730,00
14	K	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	5,000	180,00	900,00