

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

ze dne 3. 6. 2015 uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### **SMLOUVNÍ STRANY**

#### **1.1. OBJEDNATEL**

Název:

**Statutární město Brno**

Se sídlem:

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Zastoupené:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem

K podpisu této smlouvy  
byla pověřena:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

Ve věcech technických  
je oprávněn jednat:

Ing. František Mikulášek, technik pro kolektory, NVI  
a veřejné osvětlení OI MMB

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ 44992785

Bankovní spojení:

The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka,  
Jungmannova 745/24, 111 21 Praha 1  
7510006658/5400

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. ZHOTOVITEL**

Název:

STAVOREAL Brno, spol. s r.o.

Adresa:

Tovární 850/11b, Chrlice, 643 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 13594

Zastoupený:

Ing. Ivo Müllerem, jednatelem  
tel.: 548 534 359

Zastoupený ve věcech  
technických.:

Ing. Ivo Bartákem  
tel.: 548 539 196

IČ:

499 71 191

DIČ:

CZ 49971191

Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

Číslo účtu:

7500011613/7940

(dále jen „zhotovitel“)

DA

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

**Článek 2. Předmět smlouvy,** odst. 2.2 se doplňuje o písm. f) tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 10. 11. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 30. 10. 2015. Z předmětu smlouvy se vypouštějí méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 10. 11. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 30. 10. 2015.

**Článek 3. Cena díla**, odst. 3.1 se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 30. 10. 2015 a činí:

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5615052584 bez DPH        | 2.602.401,00 Kč        |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | -315.708,00 Kč         |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | +55.049,00 Kč          |
| Cena celkem bez DPH                                       | 2.341.742,00 Kč        |
| Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH                 | 2.341.742,00 Kč        |
| DPH 21 %                                                  | 491.765,82 Kč          |
| <b>Cena celkem vč. DPH 21%</b>                            | <b>2.833.507,82 Kč</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2015 zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je její příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 ze dne 10. 11. 2015, vč. příloh.

## Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/044.  
dne 24.11. 2015.

V Brně dne 27. 11. 2015  
Za objednatele:

za statutární město Brno  
Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 27. 11. 2015  
Za zhotovitele:

STAVOREAL Brno, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Müller  
jednatel

STAV real BRNO  
STAVOREAL Brno, spol. s r.o.  
IČ: 250185011, BIC: 643000

# Změnový list č. 1

ZL č. 1 – Blok č. 6, 21a,

**Akce:**

## NÁZEV STAVBY

**„Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce - Blok 21a – část ulice  
Nádražní a Benešova, Blok 6 – část ulice Nádražní, Blok 8 – vnitroblok  
Římské náměstí, Blok 48c – Česká ulice“**

**Stavební objekty:**


**Blok 6 ulice Nádražní – Sondy D6, C6,  
Blok 21a část ulice Benešova – Sonda F6,**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STAVOREAL Brno, spol. s r. o.,  
Tovární 850/11b,  
643 00 Brno**

**STAV**  **BRNO**®  
spol. s r.o.  
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. ④  
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice

**Datum: 10.11.2015  
Zpracoval: Ing. Ivo Barták**



# 1 Úvod, zdůvodnění

## 1.1

- Předmětem změny č. 1 je vyjmutí sond C/6 a D/6 bloku č. 6 v lokalitě ulice Nádražní z předmětu díla, tzv. měněpráce. Důvodem je dopravní situace v dané lokalitě, kdy při záboru těchto šachet v komunikaci vedle tramvajového tělesa není možné odklonit automobilovou dopravu přes vyvýšené tramvajové těleso. DPmB nevydal souhlasné stanovisko k výkopu šachet C/6 a D/6 v navrženém prostoru – viz. Příloha č.2 a Příloha č.3 tohoto Změnového listu. Následně vydal své stanovisko i autorský dozor. Posunutí sond by nesplnilo předpokládaný záměr a doporučil šachtice C/6 a D/6 vyjmout z díla.
- Dále sondou F6 v lokalitě Benešovy ulice byl učiněn objev historické kanalizační štol. Štola byla v souladu s projektem vyčištěna od nánosů bahna a kalů, zdokumentována a zaměřena. Objev byl předpokládán, ale v důsledku jeho rozsáhlosti a nutnosti jeho bezprostředního zajištění, bylo nutno provést nezbytné práce. Poté byl vstupní otvor opět uzavřen.
- 

## 2 Popis změny

### 2.1 Původní řešení

- Původní řešení v zadávací dokumentaci stavby byla realizace sond A/6, B/6, C/6, D/6, E/4, F/4 bloku č. 6 ulice Nádražní.

### 2.2 Nové řešení

Realizace sond A/6, B/6, E/4, F/4 bloku č. 6 ulice Nádražní viz. čl. 1. odst. 1.1.

### 2.3 Cenové porovnání

Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH -315.708,00 Kč.

Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH +55.049,00 Kč.

Celková cena díla se změní. Cena bude snížena o 260.659,- Kč bez DPH.

## 3 Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla, ani k prodloužení smluvního termínu dokončení díla.

## 4 Schvalovací list změnového listu č. 1

### 4.1 Vyjádření zhotovitele: STAVOREAL Brno, spol. s r.o., Tovární 850/11B, 643 00 Brno-Chrlice

Změnu odsouhlasil:

Ing. Ivo Barták, obchodní manažer

Datum: 10.11.2015

Podpis:



**STAV**  
spol. s r.o.  
**STAVOREAL** Brno, spol. s r.o.  
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice

BRNO

④

### 4.2 Vyjádření autorského dozoru: R-ateliér s.r.o., Botanická 44, 602 00 Brno

Lokalita ulice Nádražní - průzkum v místě sond C/6 a D/6 by v případě jejich posunutí nesplnil účel. Provedení by mohlo být provedeno při některé z příležitostných uzávěrek Nádražní ulice v jiném, pozdějším a příhodnějším termínu. Autorský dozor se změnou nerealizovat souhlasí.

Sondou F6 v lokalitě Benešovy ulice byla dne 23. 9. 2015 objevena historická kanalizační štol. Štola byla v délce cca 50 m vyčištěna od nánosů bahna a kalů. Po jejím vyčištění byl shledán její stav po statické stránce uspokojivý. Drobné statické poruchy byly odstraněny a štola byla v souladu s projektem zpřístupnění a vyklizení zdokumentována a zaměřena. Poté byl vstupní otvor opět uzavřen.

Změnu odsouhlasil:

Ing. Aleš Svoboda

Datum: 10.11.2015

Podpis:



### 4.3 Vyjádření TDS:

Výše uvedené a popsané změny, případně zadokumentované objevy sklepení jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a nerozšiřují její předmět.

Změnu odsouhlasil:

Ing. František Mikulášek

Datum: 10.11.2015

Podpis:




### 4.4 Vyjádření objednatele: Statutární město Brno, MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, investiční odbor

Změnu odsouhlasil:

Ing. arch. Radomír Kolomazník

Datum: 10.11.2015

Podpis



**Přílohy:**

- položkový rozpočet – Příloha č.1
- stanovisko DPmB ze dne 24.9. 2015 – Příloha č.2
- situace změny (zakreslení změny) – Příloha č.3

Příloha č. 1

|          |                               |                                           |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | Zpřístupnění podzemí - sanace | Rozpočet :                                |
| Objekt : |                               | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |

REKAPITULACE SOUPLISU PRACÍ STAVBY A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

| Stavební objekt | Smlouva o dílo | MNP      | VCP     | Dodatek SOD |
|-----------------|----------------|----------|---------|-------------|
| Česká ulice     | 510 107        |          |         | 510 107     |
| 0104            | 59 731         |          |         | 59 731      |
| celkem          | 569 838        |          |         | 569 838     |
| Benešova ulice  | 674 176        | -45 754  | 100 803 | 729 225     |
| 0105            | 98 492         |          |         | 98 492      |
| celkem          | 772 668        | -45 754  | 100 803 | 827 717     |
| Nádražní ulice  | 638 889        | -273 899 |         | 364 990     |
| 0107            | 123 599        | -41 809  |         | 81 790      |
| celkem          | 762 488        | -315 708 |         | 446 780     |
| Římské náměstí  | 443 740        |          |         | 443 740     |
| 0106            | 53 667         |          |         | 53 667      |
| celkem          | 497 407        |          |         | 497 407     |
| CELKEM STAVBA   | 2 602 401      | -361 462 | 100 803 | 2 341 742   |

Brno, 30.10.2015

za zhotovitele:


za objednatele:

**STAV** <sup>BRNO</sup>  
spol. s r. o.  
STAVOREAL Brno, spol. s r. o.  
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice

# ROZPOČET

|                        |                                                    |                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rozpočet:              | 0                                                  | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |
| Objekt :               | Název objektu :                                    | JKSO :                                    |
| 1                      | ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                          |                                           |
| Stavba :               | Název stavby :                                     | SKP :                                     |
| 0104                   | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro prov.stavby |                                           |
| Projektant :           | R-atelier s.r.o., Botanická 44, Brno               | Počet měrných jednotek :                  |
| Objednatel :           | Statutár.město Brno, z.č. 5614053708               | Náklady na MJ :                           |
| Počet listů :          |                                                    | Zakázkové číslo :                         |
| Zpracovatel projektu : |                                                    | Zhotovitel :                              |
|                        |                                                    | 104                                       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |                                                                                     | Vedlejší rozpočtové náklady          |                                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Dodávka celkem | 0                                                                                   | Ztížené výrobní podmínky             | 5 101                          |
| Z                                   | Montáž celkem  | 0                                                                                   | Oborová přírážka                     | 0                              |
| R                                   | HSV celkem     | 442 794                                                                             | Přesun stavebních kapacit            | 0                              |
| N                                   | PSV celkem     | 67 313                                                                              | Mimostaveništní doprava              | 0                              |
| ZRN celkem                          |                | 510 107                                                                             | Zařízení staveniště                  | 0                              |
|                                     |                |                                                                                     | Provoz investora                     | 0                              |
| HZS                                 |                | 0                                                                                   | Kompletační činnost (IČD)            | 0                              |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 510 107                                                                             | Ostatní VRN (GZSP, EZA, pronájem DZ) | 54 630                         |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 569 838                                                                             | VRN celkem                           | 59 731                         |
| Vypracoval                          |                | Za zhotovitele                                                                      |                                      | Za objednatele                 |
| Datum :                             |                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       |                                      | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|                                     |                |  |                                      |                                |
| Základ pro DPH                      |                | 21,0 % činí :                                                                       | 569 838 Kč                           |                                |
| DPH                                 |                | 21,0 % činí :                                                                       | 119 666 Kč                           |                                |
| Základ pro DPH                      |                | 0,0 % činí :                                                                        | 0 Kč                                 |                                |
| DPH                                 |                | 0,0 % činí :                                                                        | 0 Kč                                 |                                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                |                                                                                     | 689 504 Kč                           |                                |

Poznámka :

|          |                                                      |                                   |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro prov.sta | Rozpočet :                        |
| Objekt : | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 234 903        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce              | 17 047         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 7 533          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace a zpevněné plochy               | 26 122         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání                | 2 400          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce                          | 2 356          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 750            | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 962 Výklizy                                  | 137 142        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 971 Ostatní bourací práce                    | 63             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0              | 67 313        | 0        | 0        | 0        |
| M63 Šachty a sondy                           | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| M64 Oplocení sond                            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 14 478         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>442 794</b> | <b>67 313</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 1,0 | 510 107  | 5 101        |
| Oborová přírážka          |    |     | 510 107  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 510 107  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   |    |     | 510 107  | 0            |
| Zařízení staveniště       |    |     | 510 107  | 0            |
| Provoz investora          |    |     | 510 107  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 510 107  | 0            |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 510 107  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>5 101</b> |

# Rozpočet

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                           |           |             |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------|-------------|
| Stavba : |               | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Rozpočet:                                 |           |             |
| Objekt : |               | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |           |             |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                                  | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                           |           |             |
| 1        | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4<br>;- sondy vel. 2 m2<br>-----<br>;z úrovně 0,00<br>;prostor 1 A/4..... 1 ks<br>; B/4..... 1 ks<br>; C/4..... 1 ks<br>; D/4..... 1 ks<br>-----<br>4 ks hl. 4,00 m m3 : 1,371*1,46*4,00*4<br><br>;- sondy vel. 4,30 m2<br>-----<br>;z úrovně 0,00<br>;prostor 1 E/6..... 1 ks<br>-----<br>1 ks hl. 6,00 m m3 : 1,68*2,60*6,00*1<br>Mezisoučet | m3 | 58,23                                     | 1 818,00  | 105 870,50  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 32,03                                     |           |             |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 26,21                                     |           |             |
| 2        | 151101201R00  | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m<br>;-šachty 2,00 m2, hl. do 4,00 m,<br>(1,371+1,46)*2*4,00*4                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 90,59                                     | 68,00     | 6 160,26    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 90,59                                     |           |             |
| 3        | 151101202R00  | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m<br>;- šachty 4,30 m2 hl. 6,00 m<br>(1,68+2,60)*2*6,00*1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 51,36                                     | 111,00    | 5 700,96    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 51,36                                     |           |             |
| 4        | 151101211R00  | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m<br>m2 : 90,592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 90,59                                     | 26,00     | 2 355,39    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 90,59                                     |           |             |
| 5        | 151101212R00  | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m<br>m2 : 51,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 51,36                                     | 47,00     | 2 413,92    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 51,36                                     |           |             |
| 6        | 151101301R00  | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m<br>;-plocha 2,00 m2,hl, 4,00m<br>1,371*1,46*4,00*4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 32,03                                     | 42,00     | 1 345,12    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 32,03                                     |           |             |
| 7        | 151101302R00  | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 8 m<br>plocha 4,30 m2, hl. 6,00m : 1,68*2,60*6,00*1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 26,21                                     | 46,00     | 1 205,57    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 26,21                                     |           |             |
| 8        | 151101311R00  | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m<br>m3 : 32,0266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 32,03                                     | 10,00     | 320,27      |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 32,03                                     |           |             |
| 9        | 151101312R00  | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 8 m<br>m3 : 26,2080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 26,21                                     | 11,00     | 288,29      |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 26,21                                     |           |             |
| 10       | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční<br>;-dle pol,13971-1101 za každé i započ,3,00 m výšky<br>;hl. 4,00 m<br>m3: (1,371*1,46*3,0)*4*1+(1,371*1,46*1,0)*4*2<br>;hl. 6,00 m<br>m3: (1,68*2,60*3,0)*1*1+(1,68*2,60*3,0)*1*2                                                                                                                                                           | m3 | 79,35                                     | 107,00    | 8 489,94    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 40,03                                     |           |             |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 39,31                                     |           |             |
| 11       | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>;- odvoz vytěžené zeminy na skládku,<br>dle pol. 13971-1101 m3 : 58,2346<br><br>;- dovoz materiálu pro zásyp šachtic po provedeném průzkumu<br>dle pol. 13971-1101 m3 : 58,2346<br><br>;- z výklizů dle odd. 962, A/4,B/4 m3 : 30,00                                                                                                | m3 | 146,47                                    | 267,00    | 39 107,28   |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 58,23                                     |           |             |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 58,23                                     |           |             |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,00                                     |           |             |
| 12       | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>;celkem předpokl,vzdál, 13 km<br>m3 : 146,4692 * 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 439,41                                    | 20,00     | 8 788,15    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 439,41                                    |           |             |
| 13       | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku<br>; horn. 1-4, m3 : 58,2346<br>z výklizů, m3 : 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 88,23                                     | 15,00     | 1 323,52    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 58,23                                     |           |             |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,00                                     |           |             |
| 14       | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 58,23                                     | 283,00    | 16 480,39   |

# Rozpočet

|          |                                                 |           |                                           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro pro | Rozpočet: |                                           |
| Objekt : | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                     |           | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | -množství dle výkopů,dle pol. 13971-1101, m3: 58,2346                  |    | 58,23    |           |                   |
| 15               | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                       | m3 | 88,23    | 260,00    | 22 941,00         |
|                  |               | ; horn. 1-4, m3 :58,2346                                               |    | 58,23    |           |                   |
|                  |               | z výklizů, m3 :30,00                                                   |    | 30,00    |           |                   |
| 16               | 100-02 PC     | Poplatek za materiál pro zásyp                                         | t  | 93,18    | 130,00    | 12 112,80         |
|                  |               | ; -zemina, příp,recyklovaný materiál                                   |    |          |           |                   |
|                  |               | t : 58,2346 * 1,600                                                    |    | 93,18    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                   |    |          |           | <b>234 903,34</b> |
| Díl:             | 11            | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                    |    |          |           |                   |
| 17               | 113106111R00  | Rozebrání dlažeb z mozaiky, zámk. dlažby                               | m2 | 3,29     | 38,00     | 125,10            |
|                  |               | ; - zámková dlažba chodník, dlažba ponech. v ohradě pro zpětné osazení |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, C/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
| 18               | 113107112R00  | Odstran. podkl. pl. 200 m2,kam.těžené, ŠP tl.15 cm - ŠP                | m2 | 19,41    | 96,00     | 1 863,24          |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce a chodníku                            |    |          |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                 |    | 6,24     |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, chodník                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, D/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem zámková dlažba, chodník                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, C/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
| 19               | 113107121R00  | Odstran. podkl. pl.200 m2,obal.kam.drcené tl.10 cm - OK                | m2 | 16,12    | 168,00    | 2 707,59          |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce a chodníku                            |    |          |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                 |    | 6,24     |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, chodník                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, D/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
| 20               | 113107132R00  | Odstran.podkl. pl.200 m2, kamen.prolité cem. 25 cm - KSC               | m2 | 12,82    | 841,00    | 10 785,32         |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                 |    | 6,24     |           |                   |
| 21               | 113107141R00  | Odstranění povrchu pl. do 200 m2, asfaltobet. 5 cm - AB                | m2 | 16,12    | 80,00     | 1 289,33          |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce a chodníku                            |    |          |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                   |    | 3,29     |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                 |    | 6,24     |           |                   |

| Rozpočet |               |                                                          |     |          |                                           |                  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------|------------------|
| Stavba : |               | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro pro          |     |          | Rozpočet:                                 |                  |
| Objekt : |               | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                              |     |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |                  |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                            | MJ  | množství | cena / MJ                                 | celkem (Kč)      |
|          |               | ;s povrchem asfalt, chodník                              |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, D/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
| 22       | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                     | m   | 3,00     | 92,00                                     | 276,00           |
|          |               | ;ponechány v ohradě pro zpětné osazení                   |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2m2, C/4 m : 3,00*1                               |     | 3,00     |                                           |                  |
|          |               | <b>Celkem za 11 Přípravné a přídružené práce</b>         |     |          |                                           | <b>17 046,59</b> |
| Díl: 3   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                     |     |          |                                           |                  |
| 23       | 311921112R00  | Osazení betonových kvádrů do objemu 0,03 m3              | kus | 75,00    | 82,00                                     | 6 150,00         |
|          |               | ;prefabrik, patky pro oplocení                           |     |          |                                           |                  |
|          |               | pro sloupek rohový+vzpěru, ks: 25*2                      |     | 50,00    |                                           |                  |
|          |               | pro sloupek rovný ks: 25                                 |     | 25,00    |                                           |                  |
| 24       | 338171121R00  | Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC     | kus | 1,67     | 105,00                                    | 175,00           |
|          |               | ;uvažovaná 30násobná obratovost                          |     |          |                                           |                  |
|          |               | ks: (25+25)/30                                           |     | 1,67     |                                           |                  |
| 25       | 55346444      | Sloupky z ocel. trub SL 7 H 255                          | kus | 0,83     | 546,00                                    | 454,98           |
|          |               | ;DODÁVKA                                                 |     |          |                                           |                  |
|          |               | uvažovaná 30násobná obratovost: 25/30                    |     | 0,83     |                                           |                  |
| 26       | 55346463      | Sloupky rohové SL 8VZ 2 H 255                            | kus | 0,83     | 704,00                                    | 586,64           |
|          |               | ;DODÁVKA-sloupek rohový vč.vzpěry,                       |     |          |                                           |                  |
|          |               | uvažovaná 30násobná obratovost : 25/30                   |     | 0,83     |                                           |                  |
| 27       | 59232500      | Patka plot. KBP 1-30 25x25x30                            | kus | 2,53     | 66,00                                     | 166,65           |
|          |               | ;DODÁVKA                                                 |     |          |                                           |                  |
|          |               | ;pro osazení sloupků pro oplocení šachet                 |     |          |                                           |                  |
|          |               | ; ks (25*2+25) *1,01 ..... 75,75 ks                      |     |          |                                           |                  |
|          |               | uvažováno s 30násobnou obratovostí : 75,75/30            |     | 2,53     |                                           |                  |
|          |               | <b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>         |     |          |                                           | <b>7 533,28</b>  |
| Díl: 5   |               | <b>Komunikace a zpevněné plochy</b>                      |     |          |                                           |                  |
| 28       | 566901111R00  | Vysprav. podkladu po překozech šterkopiskem 15cm - ŠP    | m3  | 2,91     | 542,00                                    | 1 577,92         |
|          |               | ;po zřízení šachet ve vozovce a chodníku                 |     |          |                                           |                  |
|          |               | Začátek provozního součtu                                |     |          |                                           |                  |
|          |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                              |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1   |     | 6,24     |                                           |                  |
|          |               | ;s povrchem asfalt, chodník                              |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, D/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | ;s povrchem zámková dlažba, chodník                      |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, C/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | Konec provozního součtu                                  |     | 19,41    |                                           |                  |
|          |               | m3 : 19,4088*0,15                                        |     | 2,91     |                                           |                  |
| 29       | 566904111R00  | Vysprav. podkl. po překozech kam.obal.asfaltem 10cm - OK | t   | 2,10     | 2 030,00                                  | 4 253,26         |
|          |               | ;po zřízení šachet ve vozovce a chodníku                 |     |          |                                           |                  |
|          |               | Začátek provozního součtu                                |     |          |                                           |                  |
|          |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                              |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1   |     | 6,24     |                                           |                  |
|          |               | ;s povrchem asfalt, chodník                              |     |          |                                           |                  |
|          |               | šachta 2 m2, D/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1     |     | 3,29     |                                           |                  |
|          |               | Konec provozního součtu                                  |     | 16,12    |                                           |                  |

# Rozpočet

|          |                                                 |           |                                           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro pro | Rozpočet: |                                           |
| Objekt : | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                     |           | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|         |               | t : 16,1166*0,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,10     |           |                  |
| 30      | 566905111R00  | Vysprav.podkl. po překozech kamenivem prolitým cementem, tl. 25 cm, - KSC<br>;-po zřízení šachet ve vozovce<br><br>Začátek provozního součtu<br>;-s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br>šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br><br>šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>Konec provozního součtu<br><br>m3 : 12,8244*0,25        | m3  | 3,21     | 2 370,00  | 7 598,46         |
| 31      | 572952111R00  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm - AB<br>;-po zřízení šachet ve vozovce a chodníku<br><br>;-s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br>šachta 2 m2, B/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br><br>šachta 4,3 m2, E/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br><br>;-s povrchem asfalt, chodník<br>šachta 2 m2, D/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1    | m2  | 16,12    | 742,00    | 11 958,52        |
| 32      | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm<br>;-po zřízení šachty v chodníku<br><br>;- zámková dlažba chodník, dlažba ponech. v ohradě - zpětné osazení<br>šachta 2 m2, C/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,29     | 223,00    | 734,16           |
|         |               | <b>Celkem za 5 Komunikace a zpevněné plochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>26 122,32</b> |
| Díl: 9  |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                  |
| 33      | 90002         | Zvláštní užívání komunikace<br>;- vyřízení žádosti a získání povolení na příslušné městské části o ZUK, práce THP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 8,00     | 300,00    | 2 400,00         |
|         |               | hod : 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,00     |           |                  |
|         |               | <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>2 400,00</b>  |
| Díl: 91 |               | <b>Doplňující práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |                  |
| 34      | 917161111R00  | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5<br>;-zpětné osazení vybouraných obrubníků<br>šachta 2m2, C/4 m : 3,00*1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 3,00     | 253,00    | 759,00           |
| 35      | 919735111R00  | Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm<br>;-pro zřízení šachet, asfaltobeton AB<br><br>;-s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, A/4, m2 : ((1,37+2*0,20)+(1,46+2*0,20))*2*1<br>šachta 2 m2, B/4, m2 : ((1,37+2*0,20)+(1,46+2*0,20))*2*1<br><br>šachta 4,3 m2, E/6, m2 : ((1,68+2*0,20)+(2,60+2*0,20))*2*1<br><br>;-s povrchem asfalt, chodník<br>šachta 2 m2, D/4, m2 : ((1,37+2*0,20)+(1,46+2*0,20))*2*1 | m   | 31,94    | 50,00     | 1 597,00         |
|         |               | <b>Celkem za 91 Doplnující práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>2 356,00</b>  |
| Díl: 95 |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 36      | 938908411R00  | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem<br>;-po odstranění ohrad<br>;- plocha zabraná ohradou cca 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 93,75    | 7,00      | 656,25           |

# Rozpočet

|           |               |                                                              |     |          |                                           |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------|-------------|
| Stavba :  |               | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro pro              |     |          | Rozpočet:                                 |             |
| Objekt :  |               | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                                  |     |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |             |
| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | množství | cena / MJ                                 | celkem (Kč) |
|           |               | m2 : 5 * 15,00                                               |     | 75,00    |                                           |             |
|           |               | 25% navíc : 75,00*0,25                                       |     | 18,75    |                                           |             |
| 37        | 938909311R00  | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton            | m2  | 93,75    | 1,00                                      | 93,75       |
|           |               | m2 : 93,75                                                   |     | 93,75    |                                           |             |
| Celkem za |               | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách              |     |          |                                           | 750,00      |
| Díl:      | 962           | Výklizy                                                      |     |          |                                           |             |
| 38        | 979092111R00  | Vykližení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně           | m3  | 30,00    | 3 885,00                                  | 116 550,00  |
|           |               | vykližení ulehlé suti z předpokl. prostoru u šachty A/4, B/4 |     |          |                                           |             |
|           |               | m3 : 15,00 + 15,00                                           |     | 30,00    |                                           |             |
| 39        | 979017111R00  | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m                 | t   | 48,00    | 429,00                                    | 20 592,00   |
|           |               | t : 30,00*1,600                                              |     | 48,00    |                                           |             |
| Celkem za |               | 962 Výklizy                                                  |     |          |                                           | 137 142,00  |
| Díl:      | 971           | Ostatní bourací práce                                        |     |          |                                           |             |
| 40        | 979024441R00  | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní               | m   | 3,00     | 21,00                                     | 63,00       |
|           |               | m : 3,00                                                     |     | 3,00     |                                           |             |
| Celkem za |               | 971 Ostatní bourací práce                                    |     |          |                                           | 63,00       |
| Díl:      | 99            | Staveništní přesun hmot                                      |     |          |                                           |             |
| 41        | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                 | t   |          | 235,00                                    |             |
| Celkem za |               | 99 Staveništní přesun hmot                                   |     |          |                                           |             |
| Díl:      | 767           | Konstrukce zámečnické                                        |     |          |                                           |             |
| 42        | 767131111R00  | Montáž stěn z plechu spojených šroubováním                   | m2  | 140,00   | 393,00                                    | 55 020,00   |
|           |               | MONTÁŽ dle tabulky M64 - Oplocení                            |     |          |                                           |             |
|           |               | bm 80,00                                                     |     |          |                                           |             |
|           |               | m2 : 80,00*2,00 - 2,00*2,00*5                                |     | 140,00   |                                           |             |
| 43        | 767134802R00  | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými                | m2  | 160,00   | 54,00                                     | 8 640,00    |
|           |               | DEMONTÁŽ                                                     |     |          |                                           |             |
|           |               | vč. plochy vrat, m2 : 80,00*2,00                             |     | 160,00   |                                           |             |
| 44        | 767920220R00  | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2               | kus | 5,00     | 284,00                                    | 1 420,00    |
|           |               | MONTÁŽ ks : 5                                                |     | 5,00     |                                           |             |
| 45        | 767999802R00  | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg                | kg  | 27,50    | 24,00                                     | 660,00      |
|           |               | demontáž sloupků oplocení,                                   |     |          |                                           |             |
|           |               | uvažována 30násobná obratovost                               |     |          |                                           |             |
|           |               | (25*13,40 + 25*19,60)/30                                     |     | 27,50    |                                           |             |
| 46        | 13737830      | Plech vlnitý jakost 10004.21 0,80x800x2000 mm                | T   | 0,04     | 37 179,00                                 | 1 572,67    |
|           |               | DODÁVKA - uvažováno s 30násobnou obratovostí                 |     |          |                                           |             |
|           |               | provizor,oplocení, váha 7,94 kg/m2                           |     |          |                                           |             |
|           |               | 160,00*7,94*0,001 / 30                                       |     | 0,04     |                                           |             |
| 47        | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m             | %   |          | 2,00                                      |             |
| Celkem za |               | 767 Konstrukce zámečnické                                    |     |          |                                           | 67 312,67   |
| Díl:      | M63           | Šachty a sondy                                               |     |          |                                           |             |
| 48        | VÝKAZ         | Šachty a sondy - počet kusů                                  |     |          |                                           |             |
|           |               | šachta č. Plocha 2,0m2 Plocha 4,3m2                          |     |          |                                           |             |
|           |               | číslo prováděno povrch Hloubka Hloubka                       |     |          |                                           |             |
|           |               | prost. z úrovně 3m 4m 6m 8m                                  |     |          |                                           |             |
|           |               | ČESKÁ ULICE                                                  |     |          |                                           |             |
|           |               | 1 A/4 0,00(asfalt.voz.) - 1ks - -                            |     |          |                                           |             |
|           |               | 1 B/6 0,00 (asfalt.voz.) - 1ks - -                           |     |          |                                           |             |
|           |               | 1 C/4 0,00(zám.dl..chodn) - 1ks - -                          |     |          |                                           |             |
|           |               | 1 D/4 0,00(asfalt.chodn.) - 1ks - -                          |     |          |                                           |             |
|           |               | 1 E/6 0,00(asfalt.voz.) - - 1ks -                            |     |          |                                           |             |
|           |               | součet 4ks 1ks                                               |     |          |                                           |             |
| Celkem za |               | M63 Šachty a sondy                                           |     |          |                                           |             |
| Díl:      | M64           | Oplocení sond                                                |     |          |                                           |             |
| 49        | VÝKAZ         | Oplocení - plech. provizorní                                 |     |          |                                           |             |
|           |               | Stránka 5 z 6                                                |     |          |                                           |             |

| Rozpočet    |                  |                                                 |    |          |                                           |                  |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------|------------------|
| Stavba :    |                  | 0104 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 48c, PD pro pro |    |          | Rozpočet:                                 |                  |
| Objekt :    |                  | 1 ČESKÁ ULICE, CZ-CC 214111                     |    |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ČESKÁ ULICE - PD PS |                  |
| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                   | MJ | množství | cena / MJ                                 | celkem (Kč)      |
|             |                  | :Objekt šachta oplocení vrata sl.roh, sl.rovné  |    |          |                                           |                  |
|             |                  | ; č. bm ks ks ks                                |    |          |                                           |                  |
|             |                  | -----                                           |    |          |                                           |                  |
|             |                  | :ČESKÁ ULICE                                    |    |          |                                           |                  |
|             |                  | ; A/4 16,00 1 5 5                               |    |          |                                           |                  |
|             |                  | ; B/4 16,00 1 5 5                               |    |          |                                           |                  |
|             |                  | ; C/4 16,00 1 5 5                               |    |          |                                           |                  |
|             |                  | ; D/4 16,00 1 5 5                               |    |          |                                           |                  |
|             |                  | ; E/6 16,00 1 5 5                               |    |          |                                           |                  |
|             |                  | -----                                           |    |          |                                           |                  |
|             |                  | :součet 80 ,00 5 25 25                          |    |          |                                           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M64 Oplocení sond</b>                        |    |          |                                           |                  |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>          |    |          |                                           |                  |
| 50          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km    | t  | 16,21    | 258,00                                    | 4 182,80         |
| 51          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km          | t  | 194,55   | 15,00                                     | 2 918,23         |
| 52          | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m          | t  | 16,21    | 205,00                                    | 3 323,54         |
| 53          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti               | t  | 16,21    | 250,00                                    | 4 053,10         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>      |    |          |                                           | <b>14 477,67</b> |

# ROZPOČET

|                        |                                                   |                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rozpočet:              | 0                                                 | ZPŘÍSTUPN. PODZEMÍ, BENEŠOVA A NÁDRAŽ. UL.-PD PS |
| Objekt :               | Název objektu :                                   | JKSO :                                           |
| 1                      | BENEŠOVA A NÁDRAŽNÍ UL., CZ-CC 242052             |                                                  |
| Stavba :               | Název stavby :                                    | SKP :                                            |
| 0105                   | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 21a,PD pro prov.stavby |                                                  |
| Projektant :           | R-atelier s.r.o., Botanická 44, Brno              | Počet měrných jednotek :                         |
| Objednatel :           | Statutár.město Brno, z.č. 5614053708              | Náklady na MJ :                                  |
| Počet listů :          |                                                   | Zakázkové číslo :                                |
| Zpracovatel projektu : |                                                   | Zhotovitel :                                     |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |                                                                                                                      | Vedlejší rozpočtové náklady          |        |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                     | Dodávka celkem | 0                                                                                                                    | Ztížené výrobní podmínky             | 6 742  |
| Z                                   | Montáž celkem  | 0                                                                                                                    | Oborová přírážka                     | 0      |
| R                                   | HSV celkem     | 648 449                                                                                                              | Přesun stavebních kapacit            | 0      |
| N                                   | PSV celkem     | 80 777                                                                                                               | Mimostaveništní doprava              | 0      |
| ZRN celkem                          |                | 729 226                                                                                                              | Zařízení staveniště                  | 0      |
|                                     |                |                                                                                                                      | Provoz investora                     | 0      |
| HZS                                 |                | 0                                                                                                                    | Kompletační činnost (IČD)            | 0      |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 729 226                                                                                                              | Ostatní VRN (GZSP, EZA, pronájem DZ) | 91 750 |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 827 718                                                                                                              | VRN celkem                           | 98 492 |
| Vypracoval                          |                | Za zhotovitele                                                                                                       | Za objednatele                       |        |
| Datum :                             |                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:<br> | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :       |        |
| Základ pro DPH                      |                | 21,0 % činí :                                                                                                        | 827 718 Kč                           |        |
| DPH                                 |                | 21,0 % činí :                                                                                                        | 173 821 Kč                           |        |
| Základ pro DPH                      |                | 0,0 % činí :                                                                                                         | 0 Kč                                 |        |
| DPH                                 |                | 0,0 % činí :                                                                                                         | 0 Kč                                 |        |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                |                                                                                                                      | 1 001 539 Kč                         |        |

Poznámka :

|          |                                                     |                                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 0105 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 21a,PD pro prov.sta | Rozpočet :                     |
| Objekt : | 1 BENEŠOVA A NÁDRAŽNÍ UL., CZ-CC 242052             | ZPŘÍSTUPN. PODZEMÍ, BENEŠOVA A |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 408 036        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce              | 34 196         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 9 040          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace a zpevněné plochy               | 48 457         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání                | 17 100         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce                          | 3 154          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 900            | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 971 Ostatní bourací práce                    | 63             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0              | 80 777        | 0        | 0        | 0        |
| M63 Šachty a sondy                           | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| M64 Oplocení sond                            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 127 503        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>648 449</b> | <b>80 777</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 1,0 | 729 226  | 7 292        |
| Oborová přírážka          |    |     | 729 226  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 729 226  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   |    |     | 729 226  | 0            |
| Zařízení staveniště       |    |     | 729 226  | 0            |
| Provoz investora          |    |     | 729 226  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 729 226  | 0            |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 729 226  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>7 292</b> |

# Rozpočet

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Stavba : |               | 0105 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 21a,PD pro pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |
| Objekt : |               | 1 BENEŠOVA A NÁDRAŽNÍ UL., CZ-CC 242052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ZPŘÍSTUPN. PODZEMÍ, BENEŠOVA A NÁDRAŽ. UL.-PD PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1   |               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |
| 1        | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4<br>;- sondy vel. 2 m2<br>-----<br>;z úrovně 0,00<br>;prostor 1 A/4..... 1 ks<br>; B/4..... 1 ks<br>-----<br>2 ks hl. 4,00 m m3 : 1,371*1,46*4,00*2<br>;- sondy vel. 4,30 m2<br>-----<br>;z úrovně 0,00<br>;prostor 1 C/6..... 1 ks<br>;prostor 2 D/6..... 1 ks<br>; E/6..... 1 ks<br>;prostor 3 F/6..... 1 ks<br>-----<br>4 ks hl. 6,00 m m3 : 1,68*2,60*6,00*4<br>Mezisoučet<br>Odpočet hloubky F/6 - 3,0 m | m3 | 107,74<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |           |             |

# Rozpočet

| Stavba : 0105 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 21a,PD pro prov |                                                     |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Objekt : 1 BENEŠOVA A NÁDRAŽNÍ UL., CZ-CC 242052         |                                                     |                                                                           |     | Rozpočet: ZPŘÍSTUPN. PODZEMÍ, BENEŠOVA A NÁDRAŽ. UL.-PD PS |           |                   |
| P.č.                                                     | Číslo položky                                       | Název položky                                                             | MJ  | množství                                                   | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|                                                          |                                                     | ; horn. 1-4, m3 : 120,8453                                                |     | 120,85                                                     |           |                   |
|                                                          |                                                     | Odpočet hloubky F/6 - 3,0 m                                               |     | 13,10                                                      |           |                   |
| 14                                                       | 174101102R00                                        | Zásyp ruční se zhutněním                                                  | m3  | 107,74                                                     | 283,00    | 30 490,79         |
|                                                          |                                                     | -množství dle výkopů,dle pol, 13971-1101, m3: 120,8453                    |     | 120,85                                                     |           |                   |
|                                                          |                                                     | Odpočet hloubky F/6 - 3,0 m                                               |     | 13,10                                                      |           |                   |
| 15                                                       | 199000002R00                                        | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                          | m3  | 107,74                                                     | 260,00    | 28 012,74         |
|                                                          |                                                     | ; horn. 1-4, m3 : 120,8453                                                |     | 120,85                                                     |           |                   |
|                                                          |                                                     | Odpočet hloubky F/6 - 3,0 m                                               |     | 13,10                                                      |           |                   |
| 16                                                       | 100-02 PC                                           | Poplatek za materiál pro zásyp                                            | t   | 172,39                                                     | 130,00    | 22 410,25         |
|                                                          |                                                     | ;-zemina, příp,recyklovaný materiál                                       |     |                                                            |           |                   |
|                                                          |                                                     | t: 120,8453 * 1,600                                                       |     | 193,35                                                     |           |                   |
|                                                          |                                                     | Odpočet hloubky F/6 - 3,0 m 13,104*1,6=20,966                             |     | 20,97                                                      |           |                   |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>1 Zemní práce</b>                                                      |     |                                                            |           | <b>408 035,54</b> |
| <b>Díl: 11</b>                                           | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                 |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 17                                                       | 113106111R00                                        | Rozebrání dlažeb z mozaiky, zámk. dlažby                                  | m2  | 3,29                                                       | 38,00     | 125,10            |
| 18                                                       | 113107112R00                                        | Odstran. podkl. pl. 200 m2,kam.těžené, ŠP tl.15 cm - ŠP                   | m2  | 31,54                                                      | 96,00     | 3 028,26          |
| 19                                                       | 113107121R00                                        | Odstran. podkl. pl.200 m2,obal.kam.drcené tl.10 cm - OK                   | m2  | 28,25                                                      | 168,00    | 4 746,37          |
| 20                                                       | 113107132R00                                        | Odstran.podkl. pl.200 m2, kamen.prolité cem. 25 cm - KSC                  | m2  | 28,25                                                      | 841,00    | 23 760,10         |
| 21                                                       | 113107141R00                                        | Odstranění povrchu pl. do 200 m2, asfaltobet. 5 cm - AB                   | m2  | 28,25                                                      | 80,00     | 2 260,18          |
| 22                                                       | 113201111R00                                        | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                      | m   | 3,00                                                       | 92,00     | 276,00            |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                    |     |                                                            |           | <b>34 196,01</b>  |
| <b>Díl: 3</b>                                            | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 23                                                       | 311921112R00                                        | Osazení betonových kvádků do objemu 0,03 m3                               | kus | 90,00                                                      | 82,00     | 7 380,00          |
| 24                                                       | 338171121R00                                        | Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC                        | kus | 2,00                                                       | 105,00    | 210,00            |
| 25                                                       | 55346444                                            | Sloupky z ocel. trub SL 7 H 255                                           | kus | 1,00                                                       | 546,00    | 546,00            |
| 26                                                       | 55346463                                            | Sloupky rohové SL 8VZ 2 H 255                                             | kus | 1,00                                                       | 704,00    | 704,00            |
| 27                                                       | 59232500                                            | Patka plot. KBP 1-30 25x25x30                                             | kus | 3,03                                                       | 66,00     | 199,98            |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                    |     |                                                            |           | <b>9 039,98</b>   |
| <b>Díl: 5</b>                                            | <b>Komunikace a zpevněné plochy</b>                 |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 28                                                       | 566901111R00                                        | Vysprav. podkladu po překopech štěrkopískem 15cm - ŠP                     | m3  | 4,73                                                       | 542,00    | 2 564,58          |
| 29                                                       | 566904111R00                                        | Vysprav. podkl. po překopech kam.obal.asfaltem10cm - OK                   | t   | 3,67                                                       | 2 030,00  | 7 455,78          |
| 30                                                       | 566905111R00                                        | Vysprav.podkl. po překopech kamenivem prolitým cementem, tl. 25 cm, - KSC | m3  | 7,06                                                       | 2 370,00  | 16 739,31         |
| 31                                                       | 572952111R00                                        | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm - AB                   | m2  | 28,25                                                      | 742,00    | 20 963,13         |
| 32                                                       | 596215021R00                                        | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                          | m2  | 3,29                                                       | 223,00    | 734,16            |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>5 Komunikace a zpevněné plochy</b>                                     |     |                                                            |           | <b>48 456,97</b>  |
| <b>Díl: 9</b>                                            | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                  |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 33                                                       | 90001                                               | Dopravní značení                                                          | hod | 48,00                                                      | 300,00    | 14 400,00         |
| 34                                                       | 90002                                               | Zvláštní užívání komunikace                                               | hod | 9,00                                                       | 300,00    | 2 700,00          |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                      |     |                                                            |           | <b>17 100,00</b>  |
| <b>Díl: 91</b>                                           | <b>Doplňující práce</b>                             |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 35                                                       | 917161111R00                                        | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5                        | m   | 3,00                                                       | 253,00    | 759,00            |
| 36                                                       | 919735111R00                                        | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm                            | m   | 47,90                                                      | 50,00     | 2 395,00          |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>91 Doplnující práce</b>                                                |     |                                                            |           | <b>3 154,00</b>   |
| <b>Díl: 95</b>                                           | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 37                                                       | 938908411R00                                        | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem                               | m2  | 112,50                                                     | 7,00      | 787,50            |
| 38                                                       | 938909311R00                                        | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton                         | m2  | 112,50                                                     | 1,00      | 112,50            |
|                                                          |                                                     | m2: 112,50                                                                |     | 112,50                                                     |           |                   |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                    |     |                                                            |           | <b>900,00</b>     |
| <b>Díl: 971</b>                                          | <b>Ostatní bourací práce</b>                        |                                                                           |     |                                                            |           |                   |
| 39                                                       | 979024441R00                                        | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní                            | m   | 3,00                                                       | 21,00     | 63,00             |
|                                                          |                                                     | m : 3,00                                                                  |     | 3,00                                                       |           |                   |
| <b>Celkem za</b>                                         |                                                     | <b>971 Ostatní bourací práce</b>                                          |     |                                                            |           | <b>63,00</b>      |
| <b>Díl: 99</b>                                           | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                           |     |                                                            |           |                   |


# Rozpočet

| Stavba : |               | 0105 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 21a, PD pro prov         |     |               | Rozpočet:                                        |                   |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Objekt : |               | 1 BENEŠOVA A NÁDRAŽNÍ UL., CZ-CC 242052                  |     |               | ZPŘÍSTUPN. PODZEMÍ, BENEŠOVA A NÁDRAŽ. UL.-PD PS |                   |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                            | MJ  | množství      | cena / MJ                                        | celkem (Kč)       |
| 40       | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m             | t   |               | 235,00                                           |                   |
|          |               | <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>              |     |               |                                                  |                   |
| Díl:     | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>                             |     |               |                                                  |                   |
| 41       | 767131111R00  | Montáž stěn z plechu spojených šroubováním               | m2  | 168,00        | 393,00                                           | 66 024,00         |
| 42       | 767134802R00  | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými            | m2  | 192,00        | 54,00                                            | 10 368,00         |
| 43       | 767920220R00  | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2           | kus | 6,00          | 284,00                                           | 1 704,00          |
|          |               | <b>MONTÁŽ ks: 6</b>                                      |     | <b>6,00</b>   |                                                  |                   |
| 44       | 767999802R00  | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg            | kg  | 33,00         | 24,00                                            | 792,00            |
| 45       | 13737830      | Plech vlnitý jakost 10004.21 0,80x800x2000 mm            | T   | 0,05          | 37 179,00                                        | 1 888,69          |
| 46       | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m         | %   |               | 2,00                                             |                   |
|          |               | <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>               |     |               |                                                  | <b>80 776,69</b>  |
| Díl:     | <b>M63</b>    | <b>Šachty a sondy</b>                                    |     |               |                                                  |                   |
| 47       | VÝKAZ         | Šachty a sondy - počet kusů                              |     |               |                                                  |                   |
|          |               | <b>Celkem za M63 Šachty a sondy</b>                      |     |               |                                                  |                   |
| Díl:     | <b>M64</b>    | <b>Oplocení sond</b>                                     |     |               |                                                  |                   |
| 48       | VÝKAZ         | Oplocení - plech. provizorní                             |     |               |                                                  |                   |
|          |               | <b>Celkem za M64 Oplocení sond</b>                       |     |               |                                                  |                   |
| Díl:     | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                   |     |               |                                                  |                   |
| 49       | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km             | t   | 56,78         | 258,00                                           | 14 649,05         |
|          |               |                                                          |     | 29,90         |                                                  |                   |
|          |               | <b>Přípočet - výkliz suti ve štole z F/6 16,8*1,6</b>    |     | <b>26,88</b>  |                                                  |                   |
| 50       | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                   | t   | 681,35        | 15,00                                            | 10 220,27         |
|          |               |                                                          |     | 358,79        |                                                  |                   |
|          |               | <b>Přípočet - výkliz suti ve štole z F/6 16,8*1,6*12</b> |     | <b>322,56</b> |                                                  |                   |
| 51       | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                   | t   | 56,78         | 205,00                                           | 11 639,75         |
|          |               |                                                          |     | 29,90         |                                                  |                   |
|          |               | <b>Přípočet - výkliz suti ve štole z F/6 16,8*1,6*12</b> |     | <b>26,88</b>  |                                                  |                   |
| 52       | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                        | t   | 56,78         | 250,00                                           | 14 194,81         |
|          |               |                                                          |     | 29,90         |                                                  |                   |
|          |               | <b>Přípočet - výkliz suti ve štole z F/6 16,8*1,6*12</b> |     | <b>26,88</b>  |                                                  |                   |
|          | 979092111R00  | Vylizení ulehle suti z pl. Do 15 m2/hl. 2 m ručně        | m3  | 16,80         | 3 885,00                                         | 65 268,00         |
|          |               | <b>Přípočet - výkliz suti - štole (10+40)*1,12*0,9/3</b> |     |               |                                                  |                   |
|          | 979017111R00  | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5m              | t   | 26,88         | 429,00                                           | 11 531,52         |
|          |               | <b>16,8*1,6</b>                                          |     |               |                                                  |                   |
|          |               | <b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     |     |               |                                                  | <b>127 503,40</b> |

# ROZPOČET

|                        |                                                  |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rozpočet:              | 0                                                | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ ULICE - PD PS |
| Objekt :               | Název objektu :                                  | JKSO :                                       |
| 1                      | NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                    |                                              |
| Stavba :               | Název stavby :                                   | SKP :                                        |
| 0107                   | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov.stavby |                                              |
| Projektant :           | R-atelier s.r.o., Botanická 44, Brno             | Počet měrných jednotek :                     |
| Objednatel :           | Statutár.město Brno, z.č. 5614053708             | Náklady na MJ :                              |
| Počet listů :          |                                                  | 107                                          |
| Zpracovatel projektu : |                                                  | Zhotovitel :                                 |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |                                                                                                                                                                                                                                                        | Vedlejší rozpočtové náklady          |        |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                     | Dodávka celkem | 0                                                                                                                                                                                                                                                      | Ztížené výrobní podmínky             | 3 650  |
| Z                                   | Montáž celkem  | 0                                                                                                                                                                                                                                                      | Oborová přírážka                     | 0      |
| R                                   | HSV celkem     | 311 138                                                                                                                                                                                                                                                | Přesun stavebních kapacit            | 0      |
| N                                   | PSV celkem     | 53 852                                                                                                                                                                                                                                                 | Mimostaveništní doprava              | 0      |
| ZRN celkem                          |                | 364 990                                                                                                                                                                                                                                                | Zařízení staveniště                  | 0      |
|                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                        | Provoz investora                     | 0      |
| HZS                                 |                | 0                                                                                                                                                                                                                                                      | Kompletační činnost (IČD)            | 0      |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 364 990                                                                                                                                                                                                                                                | Ostatní VRN (GZSP, EZA, pronájem DZ) | 78 140 |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 446 780                                                                                                                                                                                                                                                | VRN celkem                           | 81 790 |
| Vypracoval                          |                | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                         | Za objednatele                       |        |
| Datum :                             |                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                                                                                                                                                                                          | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :       |        |
|                                     |                | <br><br>STAVOREAL Brno, spol. s r.o. ②<br>Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice |                                      |        |
| Základ pro DPH                      |                | 21,0 % činí :                                                                                                                                                                                                                                          | 446 780 Kč                           |        |
| DPH                                 |                | 21,0 % činí :                                                                                                                                                                                                                                          | 93 824 Kč                            |        |
| Základ pro DPH                      |                | 0,0 % činí :                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Kč                                 |        |
| DPH                                 |                | 0,0 % činí :                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Kč                                 |        |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 540 604 Kč                           |        |

Poznámka :

|          |                                                     |                                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 0107 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov.stav | Rozpočet :                     |
| Objekt : | 1 NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                     | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 256 423        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce              | 6 015          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 6 233          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace a zpevněné plochy               | 8 878          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání                | 18 900         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce                          | 363            | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 638            | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 971 Ostatní bourací práce                    | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0              | 53 852        | 0        | 0        | 0        |
| M63 Šachty a sondy                           | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| M64 Oplocení sond                            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 13 689         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>311 138</b> | <b>53 852</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 1,0 | 364 990  | 3 650        |
| Oborová přírážka          |    |     | 364 990  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 364 990  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   |    |     | 364 990  | 0            |
| Zařízení staveniště       |    |     | 364 990  | 0            |
| Provoz investora          |    |     | 364 990  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 364 990  | 0            |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 364 990  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>3 650</b> |

## Rozpočet

[illegible]

# Rozpočet

| Stavba :         |               | 0107 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov                          |    | Rozpočet:                                    |           |                   |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Objekt :         |               | 1 NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                                         |    | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ ULICE - PD PS |           |                   |
| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|                  |               | m3 : (68,425*2) * 3                                                     |    | 410,55                                       |           |                   |
| 13               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                                             | m3 | 68,43                                        | 15,00     | 1 026,38          |
|                  |               | ; horn. 1-4, m3 : 68,425                                                |    | 68,43                                        |           |                   |
| 14               | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhuštěním                                                | m3 | 68,43                                        | 283,00    | 19 364,28         |
|                  |               | -množství dle výkopů,dle pol. 13971-1101, m3:                           |    | 68,43                                        |           |                   |
| 15               | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                        | m3 | 68,43                                        | 260,00    | 17 790,50         |
|                  |               | ; horn. 1-4, m3 : 68,425                                                |    | 68,43                                        |           |                   |
| 16               | 100-02 PC     | Poplatek za materiál pro zásyp                                          | t  | 109,48                                       | 130,00    | 14 232,40         |
|                  |               | ; -zemina, příp,recyklovaný materiál                                    |    |                                              |           |                   |
|                  |               | t : 68,425 * 1,600                                                      |    | 109,48                                       |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                    |    |                                              |           | <b>256 422,62</b> |
| Díl:             | 11            | Přípravné a přidružené práce                                            |    |                                              |           |                   |
| 17               | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                          | m2 | 15,77                                        | 38,00     | 599,34            |
|                  |               | ; - betonová dlažba chodník, dlažba ponech. v ohradě pro zpětné osazení |    |                                              |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, E/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                    |    | 3,29                                         |           |                   |
|                  |               | šachty 4,3m2, A/6, B/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*2              |    | 12,48                                        |           |                   |
| 18               | 113107112R00  | Odstran. podkl. pl. 200 m2,kam.těžené, ŠP tl.15 cm - ŠP                 | m2 | 19,06                                        | 96,00     | 1 830,18          |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce a chodníku                             |    |                                              |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                             |    |                                              |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, F/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                    |    | 3,29                                         |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, C/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                  |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | D/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                                 |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem betonová dlažba, chodník                                    |    |                                              |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                    |    | 3,29                                         |           |                   |
|                  |               | šachty 4,3 m2, A/6, B/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*2             |    | 12,48                                        |           |                   |
|                  |               | Odpočet C/6, D/6                                                        |    | -12,48                                       |           |                   |
| 19               | 113107121R00  | Odstran. podkl. pl.200 m2,obal.kam.drcené tl.10 cm - OK                 | m2 | 3,29                                         | 168,00    | 553,09            |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce                                        |    |                                              |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                             |    |                                              |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, F/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                    |    | 3,29                                         |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, C/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                  |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | D/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                                 |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | Odpočet C/6, D/6                                                        |    | -12,48                                       |           |                   |
| 20               | 113107132R00  | Odstran.podkl. pl.200 m2, kamen.prolité cem. 25 cm - KSC                | m2 | 3,29                                         | 841,00    | 2 768,74          |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce                                        |    |                                              |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                             |    |                                              |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, F/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                    |    | 3,29                                         |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, C/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                  |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | D/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                                 |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | Odpočet C/6, D/6                                                        |    | -12,48                                       |           |                   |
| 21               | 113107141R00  | Odstranění povrchu pl. do 200 m2, asfaltobet. 5 cm - AB                 | m2 | 3,29                                         | 80,00     | 263,38            |
|                  |               | ; -pro zřízení šachet ve vozovce                                        |    |                                              |           |                   |
|                  |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                             |    |                                              |           |                   |
|                  |               | šachta 2 m2, F/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1                    |    | 3,29                                         |           |                   |
|                  |               | šachta 4,3 m2, C/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                  |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | D/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1                                 |    | 6,24                                         |           |                   |
|                  |               | Odpočet C/6, D/6                                                        |    | -12,48                                       |           |                   |

# Rozpočet

| Rozpočet         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                              |           |                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Stavba :         |                                      | 0107 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Rozpočet:                                    |           |                 |
| Objekt :         |                                      | 1 NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ ULICE - PD PS |           |                 |
| P.č.             | Číslo položky                        | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)     |
| 22               | 113201111R00                         | Vytrhání obrub chodníkových ležatých<br>;ponechány v ohradě pro zpětné osazení<br>šachty 4,3m2, C/6, D/6, m : 4,00*2<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   |                                              | 92,00     |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,00                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -8,00                                        |           |                 |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                              |           | <b>6 014,73</b> |
| <b>Díl: 3</b>    | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                              |           |                 |
| 23               | 311921112R00                         | Osazení betonových kvádrů do objemu 0,03 m3<br>;-prefabrik, patky pro oplocení<br>pro sloupek rohový+vzpěru, ks: 30*2<br>pro sloupek rovný ks: 30<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 60,00                                        | 82,00     | 4 920,00        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 60,00                                        |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 30,00                                        |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -30,00                                       |           |                 |
| 24               | 338171121R00                         | Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC<br>;uvažovaná 30násobná obratovost<br>ks: (30+30)/30<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,33                                         | 105,00    | 140,00          |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -0,67                                        |           |                 |
| 25               | 55346444                             | Sloupky z ocel. trub SL 7 H 255<br>;DODÁVKA<br>uvažovaná 30násobná obratovost: 30/30<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 0,83                                         | 546,00    | 454,98          |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -0,17                                        |           |                 |
| 26               | 55346463                             | Sloupky rohové SL 8VZ 2 H 255<br>;DODÁVKA-sloupek rohový vč.vzpěry,<br>uvažovaná 30násobná obratovost : 30/30<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 0,83                                         | 704,00    | 584,32          |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -0,17                                        |           |                 |
| 27               | 59232500                             | Patka plot. KBP 1-30 25x25x30<br>;DODÁVKA<br>;-pro osazení sloupků pro oplocení šachet<br>; ks (30*2+30) *1,01 ..... 90,90 ks<br>uvažováno s 30násobnou obratovostí : 90,90/30<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,02                                         | 66,00     | 133,32          |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,03                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -1,01                                        |           |                 |
| <b>Celkem za</b> |                                      | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                              |           | <b>6 232,62</b> |
| <b>Díl: 5</b>    | <b>Komunikace a zpevněné plochy</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                              |           |                 |
| 28               | 566901111R00                         | Vysprav. podkladu po překozech šterkopískem 15cm - ŠP<br>;-po zřízení šachet ve vozovce a chodníku<br><br>Začátek provozního součtu<br>;s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, F/4, m2 :(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br><br>šachta 4,3 m2, C/6, m2 :(1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>D/6, m2 :(1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br><br>;s povrchem betonová dlažba, chodník<br>šachta 2 m2, A/4, m2 :(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br>šachty 4,3 m2, A/6, B/6, m2 :(1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*2<br>Konec provozního součtu<br>Odpočet C/6, D/6<br>m3 : 19,0644*0,15 | m3  | 2,86                                         | 542,00    | 1 549,96        |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,29                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,24                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,24                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,29                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 12,48                                        |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 31,54                                        |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -12,48                                       |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,86                                         |           |                 |
| 29               | 566904111R00                         | Vysprav. podkl. po překozech kam.obal.asfaltem 10cm - OK<br>;-po zřízení šachet ve vozovce<br><br>Začátek provozního součtu<br>;s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, F/4, m2 :(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br><br>šachta 4,3 m2, C/6, m2 :(1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>D/6, m2 :(1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br><br>Konec provozního součtu<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                           | t   | 0,43                                         | 2 030,00  | 868,23          |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,29                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,24                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,24                                         |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 15,77                                        |           |                 |
|                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -12,48                                       |           |                 |

# Rozpočet

|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                              |           |             |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Stavba :  |                                              | 0107 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Rozpočet:                                    |           |             |
| Objekt :  |                                              | 1 NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ ULICE - PD PS |           |             |
| P.č.      | Číslo položky                                | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč) |
|           |                                              | t : 3,2922*0,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,43                                         |           |             |
| 30        | 566905111R00                                 | Vysprav.podkl. po překopech kamenivem prolitým cementem, tl. 25 cm, - KSC<br>;-po zřízení šachet ve vozovce<br><br>Začátek provozního součtu<br>;-s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, F/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br><br>šachta 4,3 m2, C/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>D/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>Konec provozního součtu<br>Odpočet C/6, D/6<br>m3 : 3,2922*0,25 | m3  | 0,82                                         | 2 370,00  | 1 950,75    |
| 31        | 572952111R00                                 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm - AB<br>;-po zřízení šachet ve vozovce<br><br>;-s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, F/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br><br>šachta 4,3 m2, C/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>D/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                               | m2  | 3,29                                         | 742,00    | 2 442,81    |
| 32        | 596811111R00                                 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.<br>;-po zřízení šachty v chodníku<br><br>;- betonová dlažba chodník, dlažba ponech. v ohradě - zpětné osazení<br>šachta 2 m2, E/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1<br>šachty 4,3m2, A/6, B/6, m2 : (1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*2                                                                                                                           | m2  | 15,77                                        | 131,00    | 2 066,16    |
| Celkem za |                                              | 5 Komunikace a zpevněné plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                              |           | 8 877,91    |
| Díl: 9    | Ostatní konstrukce, bourání                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                              |           |             |
| 33        | 90001                                        | Dopravní značení<br>;-rozmisťování dopravních vlastních značek dodavatele,<br><br>;-odsouhlasení s dopravní policií, koordinační činnost - práce THP<br>hod : 6*9,0                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 54,00                                        | 300,00    | 16 200,00   |
| 34        | 90002                                        | Zvláštní užívání komunikace<br>;- vyřízení žádosti a získání povolení na příslušné městské části o ZUK, práce THP hod : 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 9,00                                         | 300,00    | 2 700,00    |
| Celkem za |                                              | 9 Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                              |           | 18 900,00   |
| Díl: 91   | Doplňující práce                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                              |           |             |
| 35        | 917161111R00                                 | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5<br>;-zpětné osazení vybouraných obrubníků<br>šachty 4,3m2, C/6, D/6, m : 4,00*2<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 8,00                                         | 253,00    |             |
| 36        | 919735111R00                                 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm<br>;-pro zřízení šachet, asfaltobeton AB<br><br>;-s povrchem asfalt, vozovka<br>šachta 2 m2, F/4, m2 : ((1,37+2*0,20)+(1,46+2*0,20))*2*1<br><br>šachta 4,3 m2, C/6, m2 : ((1,68+2*0,20)+(2,60+2*0,20))*2*1<br>D/6, m2 : ((1,68+2*0,20)+(2,60+2*0,20))*2*1<br>Odpočet C/6, D/6                                                                                     | m   | 7,26                                         | 50,00     | 363,00      |
| Celkem za |                                              | 91 Doplňující práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                              |           | 363,00      |
| Díl: 95   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                              |           |             |
| 37        | 938908411R00                                 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem<br>;-po odstranění ohrad<br>;- plocha zabraná ohradou cca 15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 75,00                                        | 7,00      | 525,00      |

# Rozpočet


|           |               |                                                   |                           |                                              |           |             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Stavba :  |               | 0107 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov    |                           | Rozpočet:                                    |           |             |
| Objekt :  |               | 1 NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                   |                           | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ ULICE - PD PS |           |             |
| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                     | MJ                        | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč) |
|           |               | m2 : 6 * 15,00                                    |                           | 90,00                                        |           |             |
|           |               | 25% navíc : 90,00*0,25                            |                           | 22,50                                        |           |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6 2*15*1,25                        |                           | -37,50                                       |           |             |
| 38        | 938909311R00  | Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton | m2                        | 112,50                                       | 1,00      | 112,50      |
|           |               | m2 : 112,50                                       |                           | 75,00                                        |           |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6 2*15*1,25                        |                           | -37,50                                       |           |             |
| Celkem za |               | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   |                           |                                              |           | 637,50      |
| Díl:      | 971           | Ostatní bourací práce                             |                           |                                              |           |             |
| 39        | 979024441R00  | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní    | m                         |                                              | 21,00     |             |
|           |               | m : 8,00                                          |                           | 8,00                                         |           |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6                                  |                           | -8,00                                        |           |             |
| Celkem za |               | 971 Ostatní bourací práce                         |                           |                                              |           |             |
| Díl:      | 99            | Staveništní přesun hmot                           |                           |                                              |           |             |
| 40        | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m      | t                         |                                              | 235,00    |             |
| Celkem za |               | 99 Staveništní přesun hmot                        |                           |                                              |           |             |
| Díl:      | 767           | Konstrukce zámečnické                             |                           |                                              |           |             |
| 41        | 767131111R00  | Montáž stěn z plechu spojených šroubováním        | m2                        | 112,00                                       | 393,00    | 44 016,00   |
|           |               | ;MONTÁŽ dle tabulky M64 - Oplocení                |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;bm 96,00                                         |                           |                                              |           |             |
|           |               | m2 : 96,00*2,00 - 2,00*2,00*6                     |                           | 168,00                                       |           |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6                                  |                           | -56,00                                       |           |             |
| 42        | 767134802R00  | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými     | m2                        | 128,00                                       | 54,00     | 6 912,00    |
|           |               | ;DEMONTÁŽ                                         |                           |                                              |           |             |
|           |               | vč. plochy vrat, m2 : 96,00*2,00                  |                           |                                              | 192,00    |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6                                  |                           | -64,00                                       |           |             |
| 43        | 767920220R00  | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2    | kus                       | 4,00                                         | 284,00    | 1 136,00    |
|           |               | MONTÁŽ ks : 6                                     |                           |                                              | 6,00      |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6                                  |                           | -2,00                                        |           |             |
| 44        | 767999802R00  | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg     | kg                        | 22,00                                        | 24,00     | 528,00      |
|           |               | ;-demontáž sloupků oplocení,                      |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;uvažována 30násobná obratovost                   |                           |                                              |           |             |
|           |               | (30*13,40 + 30*19,60)/30                          |                           |                                              | 33,00     |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6                                  |                           | -11,00                                       |           |             |
| 45        | 13737830      | Plech vlnitý jakost 10004.21 0,80x800x2000 mm     | T                         | 0,03                                         | 37 179,00 | 1 260,37    |
|           |               | ;DODÁVKA - uvažováno s 30násobnou obratovostí     |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;provizor,oplocení, váha 7,94 kg/m2               |                           |                                              |           |             |
|           |               | 192,00*7,94*0,001 / 30                            |                           |                                              | 0,05      |             |
|           |               | Odpočet C/6, D/6                                  |                           | -0,02                                        |           |             |
| 46        | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | %                         |                                              | 2,00      |             |
| Celkem za |               | 767 Konstrukce zámečnické                         |                           |                                              |           | 53 852,37   |
| Díl:      | M63           | Šachty a sondy                                    |                           |                                              |           |             |
| 47        | VÝKAZ         | Šachty a sondy - počet kusů                       |                           |                                              |           |             |
|           |               | -----                                             |                           |                                              |           |             |
|           |               | ; šachta č.                                       | Plocha 2,0m2 Plocha 4,3m2 |                                              |           |             |
|           |               | -----                                             |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;číslo prováděno                                  | povrch Hloubka Hloubka    |                                              |           |             |
|           |               | ;prost. z úrovně                                  | 3m 4m 6m 8m               |                                              |           |             |
|           |               | -----                                             |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;NÁDRAŽNÍ ULICE - část I                          |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;1 A/4,B/6, 0,00(beton.dlažba)-                   | - 2ks -                   |                                              |           |             |
|           |               | ;NÁDRAŽNÍ ULICE - část II                         |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;2 C/6,D/6, 0,00(asfalt.voz.)                     | - - 2ks -                 |                                              |           |             |
|           |               | ;2 E/4 0,00(beton.dlažba) -                       | 1ks -                     |                                              |           |             |
|           |               | ;BENEŠOVA ULICE - část III                        |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;3 F/6 0,00(asfalt.voz.)                          | - - 1ks -                 |                                              |           |             |
|           |               | -----                                             |                           |                                              |           |             |
|           |               | ;součet                                           | 2ks 4ks                   |                                              |           |             |

| Rozpočet |                  |                                                 |    |          |                                              |                  |
|----------|------------------|-------------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------|------------------|
| Stavba : |                  | 0107 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 6, PD pro prov  |    |          | Rozpočet:                                    |                  |
| Objekt : |                  | 1 NÁDRAŽNÍ ULICE, CZ-CC 242052,                 |    |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, NÁDRAŽNÍ ULICE - PD PS |                  |
| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                   | MJ | množství | cena / MJ                                    | celkem (Kč)      |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>M63 Šachty a sondy</b>                       |    |          |                                              |                  |
| Díl:     | <b>M64</b>       | <b>Oplocení sond</b>                            |    |          |                                              |                  |
| 48       | VÝKAZ            | Oplocení - plech. provizorní                    |    |          |                                              |                  |
|          |                  | -----                                           |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; Objekt šachta oplocení vrata sl.roh, sl.rovné |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; č. bm ks ks ks                                |    |          |                                              |                  |
|          |                  | -----                                           |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; NÁDRAŽNÍ ULICE - část I                       |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; A/6 16,00 1 5 5                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; B/6 16,00 1 5 5                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; NÁDRAŽNÍ ULICE - část II                      |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; C/6 16,00 1 5 5                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; D/6 16,00 1 5 5                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; E/4 16,00 1 5 5                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; NÁDRAŽNÍ ULICE - část III                     |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; F/4 16,00 1 5 5                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | -----                                           |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; součet 96,00 6 30 30                          |    |          |                                              |                  |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>M64 Oplocení sond</b>                        |    |          |                                              |                  |
| Díl:     | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>          |    |          |                                              |                  |
| 49       | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km    | t  | 15,33    | 258,00                                       | 3 955,24         |
|          |                  | Odpočet C/6, D/6                                |    | -7,66    |                                              |                  |
| 50       | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km          | t  | 183,92   | 15,00                                        | 2 758,85         |
|          |                  | Odpočet C/6, D/6                                |    | -91,96   |                                              |                  |
| 51       | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m          | t  | 15,33    | 205,00                                       | 3 142,73         |
|          |                  | Odpočet C/6, D/6                                |    | -7,66    |                                              |                  |
| 52       | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti               | t  | 15,33    | 250,00                                       | 3 832,60         |
|          |                  | Odpočet C/6, D/6                                |    | -7,66    |                                              |                  |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>      |    |          |                                              | <b>13 689,42</b> |

# ROZPOČET

|                        |                                                  |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rozpočet:              | 0                                                | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - PD PS |
| Objekt :               | Název objektu :                                  | JKSO :                                       |
| 1                      | ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                     |                                              |
| Stavba :               | Název stavby :                                   | SKP :                                        |
| 0106                   | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov.stavby |                                              |
| Projektant :           | R-atelier s.r.o., Botanická 44, Brno             | Počet měrných jednotek :                     |
| Objednatel :           | Statutár.město Brno, z.č. 5614053708             | Náklady na MJ :                              |
| Počet listů :          |                                                  | Zakázkové číslo :                            |
| Zpracovatel projektu : |                                                  | Zhotovitel :                                 |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |                                                                                     | Vedlejší rozpočtové náklady          |                                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Dodávka celkem | 0                                                                                   | Ztížené výrobní podmínky             | 4 437                          |
| Z                                   | Montáž celkem  | 0                                                                                   | Oborová přírážka                     | 0                              |
| R                                   | HSV celkem     | 336 035                                                                             | Přesun stavebních kapacit            | 0                              |
| N                                   | PSV celkem     | 107 705                                                                             | Mimostaveništní doprava              | 0                              |
| ZRN celkem                          |                | 443 740                                                                             | Zařízení staveniště                  | 0                              |
|                                     |                |                                                                                     | Provoz investora                     | 0                              |
| HZS                                 |                | 0                                                                                   | Kompletační činnost (IČD)            | 0                              |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 443 740                                                                             | Ostatní VRN (GZSP, EZA, pronájem DZ) | 49 230                         |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 497 407                                                                             | VRN celkem                           | 53 667                         |
| Vypracoval                          |                | Za zhotovitele                                                                      |                                      | Za objednatele                 |
| Datum :                             |                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                       |                                      | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|                                     |                |  |                                      |                                |
| Základ pro DPH                      |                | 21,0 % činí :                                                                       | 497 407 Kč                           |                                |
| DPH                                 |                | 21,0 % činí :                                                                       | 104 456 Kč                           |                                |
| Základ pro DPH                      |                | 0,0 % činí :                                                                        | 0 Kč                                 |                                |
| DPH                                 |                | 0,0 % činí :                                                                        | 0 Kč                                 |                                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                |                                                                                     | 601 863 Kč                           |                                |

Poznámka :

|          |                                                     |                                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 0106 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov.stav | Rozpočet :                     |
| Objekt : | 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                      | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ N |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 171 521        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce              | 14 091         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 12 053         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace a zpevněné plochy               | 24 453         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání                | 2 400          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce                          | 1 452          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 1 200          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 962 Výklizy                                  | 91 060         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0              | 107 705        | 0        | 0        | 0        |
| M63 Šachty a sondy                           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| M64 Oplocení sond                            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot          | 17 805         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>336 035</b> | <b>107 705</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 1,0 | 443 740  | 4 437        |
| Oborová přírážka          |    |     | 443 740  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 443 740  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   |    |     | 443 740  | 0            |
| Zařízení staveniště       |    |     | 443 740  | 0            |
| Provoz investora          |    |     | 443 740  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 443 740  | 0            |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 443 740  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>4 437</b> |

# Rozpočet

| Stavba :         |               | 0106 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Rozpočet:                                    |           |                   |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Objekt :         |               | 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - PD PS |           |                   |
| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)       |
| Díl: 1           |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                              |           |                   |
| 1                | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4<br>;- sondy vel. 2 m2<br>;-<br>;-z úrovně 0,00<br>;-prostor 1 A/4..... 1 ks<br>;- B/4..... 1 ks<br>;- C/4..... 1 ks<br>;- D/4..... 1 ks<br>;- E/4..... 1 ks<br>;- F/4..... 1 ks<br>;-<br>6 ks hl. 4,00 m m3 : 1,371*1,46*4,00*6                                                                                                              | m3 | 48,04                                        | 1 818,00  | 87 336,36         |
| 2                | 151101201R00  | Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m<br>;-šachty 2,00 m2, hl. do 4,00 m,<br>(1,371+1,46)*2*4,00*8                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 181,18                                       | 68,00     | 12 320,51         |
| 3                | 151101211R00  | Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m<br>m2 : 181,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 181,18                                       | 111,00    | 20 111,42         |
| 4                | 151101301R00  | Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m<br>;-plocha 2,00 m2,hl, 4,00m<br>1,371*1,46*4,00* 8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 64,05                                        | 42,00     | 2 690,23          |
| 5                | 151101311R00  | Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m<br>m3 : 64,0531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 64,05                                        | 10,00     | 640,53            |
| 6                | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční<br>;-dle pol,13971-1101 za každé i započ,3,00 m výšky<br>;-hl. 4,00 m<br>m3: (1,371*1,46*3,0)*8*1+(1,371*1,46*1,0)*8*2                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 80,07                                        | 107,00    | 8 567,10          |
| 7                | 162201203R00  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m<br>;- ponechání zeminy na skládce v blízkosti šachty pro zpětný zásyp<br>;-z úrovně 0,00<br>;-prostor 1 A/4..... 1 ks<br>;- B/4..... 1 ks<br>;- C/4..... 1 ks<br>;- D/4..... 1 ks<br>;- E/4..... 1 ks<br>;- F/4..... 1 ks<br>;-<br>6 ks hl. 4,00 m m3 :1,371*1,46*4,00*6<br>Mezisoučet<br>- odvoz zeminy zpět pro zásyp, m3 : 48,0398 | m3 | 96,08                                        | 148,00    | 14 219,78         |
| 8                | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>;- odvoz vytěžené zeminy na skládku,<br>;- z výklizů dle odd. 962, G/4,H/4 m3 : 20,00                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 20,00                                        | 267,00    | 5 340,00          |
| 9                | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>;-celkem předpokl,vzdál, 13 km<br>m3 : 20,00 * 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 60,00                                        | 20,00     | 1 200,00          |
| 10               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku<br>z výklizů, m3 : 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 20,00                                        | 15,00     | 300,00            |
| 11               | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním<br>-množství dle výkopů,dle pol, 13971-1101, m3: 48,0398                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 48,04                                        | 283,00    | 13 595,26         |
| 12               | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>z výklizů, m3 : 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 20,00                                        | 260,00    | 5 200,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                              |           | <b>171 521,20</b> |
| Díl: 11          |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                              |           |                   |
| 13               | 113106211R00  | Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžném                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,88                                         | 31,00     | 306,17            |

| Rozpočet  |               |                                                                    |     |          |                                              |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------|-------------|
| Stavba :  |               | 0106 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov                     |     |          | Rozpočet:                                    |             |
| Objekt :  |               | 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                                     |     |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - PD PS |             |
| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ                                    | celkem (Kč) |
|           |               | - komunikace pojezdová, dlažba ponech. v ohradě pro zpětné osazení |     |          |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, G/4, H/4 m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*3      |     | 9,88     |                                              |             |
| 14        | 113107112R00  | Odstran. podkl. pl. 200 m2,kam.těžené, ŠP tl.15 cm - ŠP            | m2  | 23,05    | 96,00                                        | 2 212,36    |
|           |               | -pro zřízení šachet v komunikaci                                   |     |          |                                              |             |
|           |               | s povrchem asfalt, vozovka                                         |     |          |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4,C/4,D/4,E/4 m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*4    |     | 13,17    |                                              |             |
|           |               | s povrchem dlažební kostky                                         |     |          |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1               |     | 3,29     |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, G/4, H/4, m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*2          |     | 6,58     |                                              |             |
| 15        | 113107121R00  | Odstran. podkl. pl.200 m2,obal.kam.drcené tl.10 cm - OK            | m2  | 13,17    | 168,00                                       | 2 212,36    |
|           |               | -pro zřízení šachet v komunikaci                                   |     |          |                                              |             |
|           |               | s povrchem asfalt                                                  |     |          |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4,C/4,D/4,E/4 m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*4    |     | 13,17    |                                              |             |
| 16        | 113107132R00  | Odstran.podkl. pl.200 m2, kamen.prolité cem. 25 cm - KSC           | m2  | 9,88     | 841,00                                       | 8 306,22    |
|           |               | -pro zřízení šachet v komunikaci                                   |     |          |                                              |             |
|           |               | - komunikace pojezdová, povrch kostky                              |     |          |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, G/4, H/4 m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*3      |     | 9,88     |                                              |             |
| 17        | 113107141R00  | Odstranění povrchu pl. do 200 m2, asfaltobet. 5 cm - AB            | m2  | 13,17    | 80,00                                        | 1 053,50    |
|           |               | -pro zřízení šachet v komunikaci                                   |     |          |                                              |             |
|           |               | s povrchem asfalt                                                  |     |          |                                              |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4,C/4,D/4,E/4 m2 : (1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*4    |     | 13,17    |                                              |             |
| Celkem za |               | 11 Přípravné a přidružené práce                                    |     |          |                                              | 14 090,62   |
| Díl:      | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                      |     |          |                                              |             |
| 18        | 311921112R00  | Osazení betonových kvádrů do objemu 0,03 m3                        | kus | 120,00   | 82,00                                        | 9 840,00    |
|           |               | -prefabrik, patky pro oplocení                                     |     |          |                                              |             |
|           |               | pro sloupek rohový+vzpěru, ks: 40*2                                |     | 80,00    |                                              |             |
|           |               | pro sloupek rovný ks: 40                                           |     | 40,00    |                                              |             |
| 19        | 338171121R00  | Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m,zalitím MC                | kus | 2,67     | 105,00                                       | 280,00      |
|           |               | uvažovaná 30násobná obratovost                                     |     |          |                                              |             |
|           |               | ks: (40+40)/30                                                     |     | 2,67     |                                              |             |
| 20        | 55346444      | Sloupky z ocel. trub SL 7 H 255                                    | kus | 1,33     | 546,00                                       | 727,98      |
|           |               | DODÁVKA                                                            |     |          |                                              |             |
|           |               | uvažovaná 30násobná obratovost: 40/30                              |     | 1,33     |                                              |             |
| 21        | 55346463      | Sloupky rohové SL 8VZ 2 H 255                                      | kus | 1,33     | 704,00                                       | 938,64      |
|           |               | DODÁVKA-sloupek rohový vč.vzpěry,                                  |     |          |                                              |             |
|           |               | uvažovaná 30násobná obratovost : 40/30                             |     | 1,33     |                                              |             |
| 22        | 59232500      | Patka plot. KBP 1-30 25x25x30                                      | kus | 4,04     | 66,00                                        | 266,64      |
|           |               | DODÁVKA                                                            |     |          |                                              |             |
|           |               | -pro osazení sloupků pro oplocení šachet                           |     |          |                                              |             |
|           |               | ks (40*2+40) *1,01 ..... 121,20 ks                                 |     |          |                                              |             |
|           |               | uvažováno s 30násobnou obratovostí : 121,20/30                     |     | 4,04     |                                              |             |
| Celkem za |               | 3 Svislé a kompletní konstrukce                                    |     |          |                                              | 12 053,27   |
| Díl:      | 5             | Komunikace a zpevněné plochy                                       |     |          |                                              |             |
| 23        | 566901111R00  | Vysprav. podkladu po překopech šterkopískem 15cm - ŠP              | m3  | 3,46     | 542,00                                       | 1 873,59    |
|           |               | -po zřízení šachet v komunikaci                                    |     |          |                                              |             |
|           |               | Začátek provozního součtu                                          |     |          |                                              |             |

# Rozpočet

|           |               |                                                                                                                                                     |     |                                              |           |             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Stavba :  |               | 0106 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov                                                                                                      |     | Rozpočet:                                    |           |             |
| Objekt :  |               | 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                                                                                                                      |     | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - PD PS |           |             |
| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč) |
|           |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                                                                                                         |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4,C/4,D/4,E/4 m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*4$                                                                                   |     | 13,17                                        |           |             |
|           |               | ;s povrchem dlažební kostky                                                                                                                         |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1$                                                                                              |     | 3,29                                         |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, G/4, H/4, m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*2$                                                                                         |     | 6,58                                         |           |             |
|           |               | Konec provozního součtu                                                                                                                             |     | 23,05                                        |           |             |
|           |               | m3 : 23,0454*0,15                                                                                                                                   |     | 3,46                                         |           |             |
| 24        | 566904111R00  | Vysprav. podkl. po překozech kam.obal.asfaltem10cm - OK<br>;-po zřízení šachet v komunikaci                                                         | t   | 1,71                                         | 2 030,00  | 3 475,16    |
|           |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                           |     |                                              |           |             |
|           |               | ;s povrchem asfalt                                                                                                                                  |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4,C/4,D/4,E/4 m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*4$                                                                                   |     | 13,17                                        |           |             |
|           |               | Konec provozního součtu                                                                                                                             |     | 13,17                                        |           |             |
|           |               | t : 13,1688*0,130                                                                                                                                   |     | 1,71                                         |           |             |
| 25        | 566905111R00  | Vysprav.podkl. po překozech kamenivem prolitým cementem,<br>tl. 25 cm, - KSC<br>;-po zřízení šachet v komunikaci                                    | m3  | 2,47                                         | 2 370,00  | 5 852,00    |
|           |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                           |     |                                              |           |             |
|           |               | ;- komunikace pojezdová, povrch kostky                                                                                                              |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, G/4, H/4 m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*3$                                                                                     |     | 9,88                                         |           |             |
|           |               | Konec provozního součtu                                                                                                                             |     | 9,88                                         |           |             |
|           |               | m3 : 9,8766*0,25                                                                                                                                    |     | 2,47                                         |           |             |
| 26        | 572952111R00  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm - AB<br>;-po zřízení šachet ve vozovce a chodníku                                                | m2  | 16,12                                        | 742,00    | 11 958,52   |
|           |               | ;s povrchem asfalt, vozovka                                                                                                                         |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1$                                                                                              |     | 3,29                                         |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4, m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1$                                                                                              |     | 3,29                                         |           |             |
|           |               | šachta 4,3 m2, E/6, m2 : $(1,68+2*0,20)*(2,60+2*0,20)*1$                                                                                            |     | 6,24                                         |           |             |
|           |               | ;s povrchem asfalt, chodník                                                                                                                         |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, D/4, m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*1$                                                                                              |     | 3,29                                         |           |             |
| 27        | 591111111R00  | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm<br>;-po zřízení šachty v komunikaci<br>;- dlažba kostky, dlažba ponech. v ohradě - zpětné osazení | m2  | 9,88                                         | 131,00    | 1 293,83    |
|           |               | šachta 2 m2, A/4, G/4, H/4 m2 : $(1,37+2*0,20)*(1,46+2*0,20)*3$                                                                                     |     | 9,88                                         |           |             |
| Celkem za |               | 5 Komunikace a zpevněné plochy                                                                                                                      |     |                                              |           | 24 453,10   |
| Díl: 9    |               | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                         |     |                                              |           |             |
| 28        | 90002         | Zvláštní užívání komunikace<br>;- vyřízení žádosti a získání povolení na příslušné<br>městské části o ZUK, práce THP                                | hod | 8,00                                         | 300,00    | 2 400,00    |
|           |               | hod : 8,00                                                                                                                                          |     | 8,00                                         |           |             |
| Celkem za |               | 9 Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                       |     |                                              |           | 2 400,00    |
| Díl: 91   |               | Doplňující práce                                                                                                                                    |     |                                              |           |             |
| 29        | 919735111R00  | Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm<br>;-pro zřízení šachet, asfaltobeton AB                                                              | m   | 29,04                                        | 50,00     | 1 452,00    |
|           |               | ;s povrchem asfalt, komunikace                                                                                                                      |     |                                              |           |             |
|           |               | šachta 2 m2, B/4,C/4,D/4,E/4, m2<br>:((1,37+2*0,20)+(1,46+2*0,20))*2*4                                                                              |     | 29,04                                        |           |             |

# Rozpočet

|          |               |                                                               |     |          |                                              |             |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------|-------------|
| Stavba : |               | 0106 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov                |     |          | Rozpočet:                                    |             |
| Objekt : |               | 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                                |     |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - PD PS |             |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | množství | cena / MJ                                    | celkem (Kč) |
|          | Celkem za     | 91 Doplňující práce                                           |     |          |                                              | 1 452,00    |
| Díl:     | 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                  |     |          |                                              |             |
| 30       | 938908411R00  | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem                   | m2  | 150,00   | 7,00                                         | 1 050,00    |
|          |               | ;-po odstranění ohrad                                         |     |          |                                              |             |
|          |               | ; plocha zabraná ohradou cca 15 m2                            |     |          |                                              |             |
|          |               | m2 : 8 * 15,00                                                |     | 120,00   |                                              |             |
|          |               | 25% navíc : 120,00*0,25                                       |     | 30,00    |                                              |             |
| 31       | 938909311R00  | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton             | m2  | 150,00   | 1,00                                         | 150,00      |
|          |               | m2 : 150,00                                                   |     | 150,00   |                                              |             |
|          | Celkem za     | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách               |     |          |                                              | 1 200,00    |
| Díl:     | 962           | Výklizy                                                       |     |          |                                              |             |
| 32       | 979092111R00  | Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně            | m3  | 20,00    | 3 865,00                                     | 77 300,00   |
|          |               | ;vykližení ulehle suti z předpokl. prostoru u šachty G/4, H/4 |     |          |                                              |             |
|          |               | m3 : 20,00                                                    |     | 20,00    |                                              |             |
| 33       | 979017111R00  | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m                  | t   | 32,00    | 430,00                                       | 13 760,00   |
|          |               | t : 20,00*1,600                                               |     | 32,00    |                                              |             |
|          | Celkem za     | 962 Výklizy                                                   |     |          |                                              | 91 060,00   |
| Díl:     | 99            | Staveništní přesun hmot                                       |     |          |                                              |             |
| 34       | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                  | t   |          | 235,00                                       |             |
|          | Celkem za     | 99 Staveništní přesun hmot                                    |     |          |                                              |             |
| Díl:     | 767           | Konstrukce zámečnické                                         |     |          |                                              |             |
| 35       | 767131111R00  | Montáž stěn z plechu spojených šroubováním                    | m2  | 224,00   | 393,00                                       | 88 032,00   |
|          |               | ;MONTÁŽ dle tabulky M64 - Oplocení                            |     |          |                                              |             |
|          |               | ;bm 128,00                                                    |     |          |                                              |             |
|          |               | m2 : 128,00*2,00 - 2,00*2,00*8                                |     | 224,00   |                                              |             |
| 36       | 767134802R00  | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými                 | m2  | 256,00   | 54,00                                        | 13 824,00   |
|          |               | ;DEMONTÁŽ                                                     |     |          |                                              |             |
|          |               | vč. plochy vrat, m2 : 128,00*2,00                             |     | 256,00   |                                              |             |
| 37       | 767920220R00  | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2                | kus | 8,00     | 284,00                                       | 2 272,00    |
|          |               | MONTÁŽ ks : 8                                                 |     | 8,00     |                                              |             |
| 38       | 767999802R00  | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg                 | kg  | 44,00    | 24,00                                        | 1 056,00    |
|          |               | ;demontáž sloupků oplocení,                                   |     |          |                                              |             |
|          |               | ;uvažována 30násobná obratovost                               |     |          |                                              |             |
|          |               | (40*13,40 + 40*19,60)/30                                      |     | 44,00    |                                              |             |
| 39       | 13737830      | Plech vlnitý jakost 10004.21 0,80x800x2000 mm                 | T   | 0,07     | 37 179,00                                    | 2 520,74    |
|          |               | ;DODÁVKA - uvažováno s 30násobnou obratovostí                 |     |          |                                              |             |
|          |               | ;provizor,oplocení, váha 7,94 kg/m2                           |     |          |                                              |             |
|          |               | 256,00*7,94*0,001 / 30                                        |     | 0,07     |                                              |             |
| 40       | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m              | %   |          | 2,00                                         |             |
|          | Celkem za     | 767 Konstrukce zámečnické                                     |     |          |                                              | 107 704,74  |
| Díl:     | M63           | Šachty a sondy                                                |     |          |                                              |             |
| 41       | VÝKAZ         | Šachty a sondy - počet kusů                                   |     |          |                                              |             |
|          |               | ;                                                             |     |          |                                              |             |
|          |               | ; šachta č. Plocha 2,0m2 Plocha 4,3m2                         |     |          |                                              |             |
|          |               | ;                                                             |     |          |                                              |             |
|          |               | ;číslo prováděno povrch Hloubka Hloubka                       |     |          |                                              |             |
|          |               | ;prost. z úrovně 3m 4m 6m 8m                                  |     |          |                                              |             |
|          |               | ;                                                             |     |          |                                              |             |
|          |               | ;ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - část I                                      |     |          |                                              |             |
|          |               | ;1 A/4 0,00(dlaž.kostky) - 1ks - -                            |     |          |                                              |             |
|          |               | ;1 B/4 0,00 (asfalt.kom.) - 1ks - -                           |     |          |                                              |             |
|          |               | ;1 C/4 0,00(asfalt.kom.) - 1ks - -                            |     |          |                                              |             |
|          |               | ;1 D/4 0,00(asfalt.kom.) - 1ks - -                            |     |          |                                              |             |
|          |               | ;1 E/6 0,00(asfalt.kom.) - 1ks - -                            |     |          |                                              |             |
|          |               | ;1 F/4 0,00(hlína) - 1ks -                                    |     |          |                                              |             |
|          |               | ;ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - část II                                     |     |          |                                              |             |
|          |               | ;2 G/4,H/4 0,00(dlaž.kostky) - 2ks - -                        |     |          |                                              |             |
|          |               | ;                                                             |     |          |                                              |             |

# Rozpočet

|          |                  |                                                |    |          |                                              |                  |
|----------|------------------|------------------------------------------------|----|----------|----------------------------------------------|------------------|
|          |                  |                                                |    |          |                                              |                  |
| Stavba : |                  | 0106 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, Blok 8, PD pro prov |    |          | Rozpočet:                                    |                  |
| Objekt : |                  | 1 ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, CZ-CC 127479                 |    |          | ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODZEMÍ, ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - PD PS |                  |
| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ                                    | celkem (Kč)      |
|          |                  | ;součet 8ks                                    |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;VÝKLIZ G/4, H/4 celkem 20 m3                  |    |          |                                              |                  |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>M63 Šachty a sondy</b>                      |    |          |                                              |                  |
| Díl:     | <b>M64</b>       | <b>Oplocení sond</b>                           |    |          |                                              |                  |
| 42       | VÝKAZ            | Oplocení - plech. provizorní                   |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;-----                                         |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;Objekt šachta oplocení vrata sl.roh, sl.rovné |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; č. bm ks ks ks                               |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;-----                                         |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - část I                       |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; A/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; B/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; C/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; D/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; E/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; F/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ - část II                      |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; G/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ; H/4 16,00 1 5 5                              |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;-----                                         |    |          |                                              |                  |
|          |                  | ;součet 128,00 8 40 40                         |    |          |                                              |                  |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>M64 Oplocení sond</b>                       |    |          |                                              |                  |
| Díl:     | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>         |    |          |                                              |                  |
| 43       | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t  | 19,94    | 258,00                                       | 5 144,06         |
| 44       | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km         | t  | 239,26   | 15,00                                        | 3 588,88         |
| 45       | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m         | t  | 19,94    | 205,00                                       | 4 087,34         |
| 46       | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti              | t  | 19,94    | 250,00                                       | 4 984,56         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     |    |          |                                              | <b>17 804,83</b> |

## Magistrát města Brna

B R N O

ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

6. 11. 2014

NAŠE ZN.:

MMB/0390801/2014

ZNAKOM s.r.o.

Zengrova 4

615 00 B r n o

VYŘIZUJE:

Ing. Zdeněk Lang

TEL.:

54217 4217

FAX:

54217 4211

E-MAIL:

lang.zdenek@brno.cz

DATUM:

10. 11. 2014

**Věc: Žádost o stanovisko k přechodnému dopravnímu značení při sanaci podzemí na ul. Nádražní a Benešova**

Odbor dopravy MMB obdržel Vaši žádost o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení v rámci průzkumných a zabezpečovacích prací při sanaci podzemí na ul. Nádražní a Benešova.

Protože není znám přesný termín realizace jednotlivých průzkumných šachet, postup stavebních prací a technické možnosti dodavatele prací, Odbor dopravy MMB pouze předběžně souhlasí s předloženým návrhem dopravního řešení a umístění přechodného dopravního značení.

Toto vyjádření dává Odbor dopravy MMB na základě předběžného souhlasu Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, č.j. KRPB-269590-1/ČJ-2014-0600DI ze dne 3. 11. 2014.

Dále je souhlas Odboru dopravy MMB podmíněn vydáním souhlasného vyjádření Dopravního podniku města Brna.

Před vlastní realizací akce je nutné získat Stanovení přechodné úpravy provozu, vč. opětovného vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor dopravy  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-027-


Ing. Zdeněk Lang  
oprávněná úřední osoba

*V prostoru zastávky nové sady neke vést individuální dopravu po tramvajovém tělese.*

*za správu trati*  
*správe trati*  
*24.9.2015*

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s.  
Tratě ED  
Hlinky 151  
656 46 BRNO

BLOK Č. 6 - ULICE NÁDRAŽNÍ  
SITUACE 1:500



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R-ATELIER S.R.O., BOTANICKÁ 41, 602 00 BRNO, TEL/FAX: 549 244 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| AKCE: SANACE PODZEMÍ PRŮZKUMNÉ A ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE<br>BLOK 21a, BLOK 6, BLOK 8, BLOK 9, BLOK 10, BLOK 11, BLOK 12, BLOK 13, BLOK 14, BLOK 15, BLOK 16, BLOK 17, BLOK 18, BLOK 19, BLOK 20, BLOK 21, BLOK 22, BLOK 23, BLOK 24, BLOK 25, BLOK 26, BLOK 27, BLOK 28, BLOK 29, BLOK 30, BLOK 31, BLOK 32, BLOK 33, BLOK 34, BLOK 35, BLOK 36, BLOK 37, BLOK 38, BLOK 39, BLOK 40, BLOK 41, BLOK 42, BLOK 43, BLOK 44, BLOK 45, BLOK 46, BLOK 47, BLOK 48, BLOK 49, BLOK 50, BLOK 51, BLOK 52, BLOK 53, BLOK 54, BLOK 55, BLOK 56, BLOK 57, BLOK 58, BLOK 59, BLOK 60, BLOK 61, BLOK 62, BLOK 63, BLOK 64, BLOK 65, BLOK 66, BLOK 67, BLOK 68, BLOK 69, BLOK 70, BLOK 71, BLOK 72, BLOK 73, BLOK 74, BLOK 75, BLOK 76, BLOK 77, BLOK 78, BLOK 79, BLOK 80, BLOK 81, BLOK 82, BLOK 83, BLOK 84, BLOK 85, BLOK 86, BLOK 87, BLOK 88, BLOK 89, BLOK 90, BLOK 91, BLOK 92, BLOK 93, BLOK 94, BLOK 95, BLOK 96, BLOK 97, BLOK 98, BLOK 99, BLOK 100 |              |
| PROJEKTANT: ING. ALEŠ ŠVOJDOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| GAST: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| C.4. KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ČÍSLO: 01-117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STUPEŇ: PSP  |
| PROJEKT: AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ČÍSLO: C.4.c |