

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Lesonice

se sídlem:	Lesonice 117, 675 44
Zastoupený:	Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ:	00289752
Bankovní spojení:	Poštovní spořitelna
č. účtu:	150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: DEST Morava s.r.o.

se sídlem 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl „C“, vložka 116807
zastoupený Ing. Michalem Křikavou, jednatelem společnosti
IČ: 09036547
DIČ: CZ09036547
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Křikava, Josef Pléha
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 131-457210227/0100

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se na základě článku V. Termín plnění Smlouvy o dílo ze dne 1.3. 2023 dohodly na následující změně této smlouvy:

„Stavební úpravy učebny, sociálního a technického zázemí ZŠ Lesonice“

V. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- Termín předání staveniště: 1. července 2024
- Termín zahájení plnění (předpokládaný): 1. července 2024
- Termín ukončení plnění (předpokládaný) a předání: 30.09. 2024 (do 23.8. 2024 budou předány učebny a sociální zařízení).

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Lesonicích dne

V Moravských Budějovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta obce

.....
Ing. Michal Křikava
jednatel společnosti