

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby " Oprava komunikačního připojení ZŠ, MŠ, OÚ, ZS a sportovního areálu " uzavřené dne 25. září 2013

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **OBEC Kostelec**
Kostelec 87, 588 61 Kostelec
 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Matulou – starostou obce
 IČ: 00286133
 DIČ: CZ00286133
 Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s. Praha, pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 191744159/0600
- I.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih**
Vídeňská 104, 619 00 Brno
 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
 Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
 IČ: 45274924
 DIČ: CZ45274924
 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 1005845621/0100
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Matula
 za zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera
 V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
 za zhotovitele: Ing. František Niebauer, Bc. Tomáš Sedlák

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec f) v tomto znění:

II.2.f)

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly realizovány.

51 ✓

Jedná se zejména o tyto práce:

1. Změna skladby vrstev komunikace z důvodu nerovnoměrnosti povrchu pod vybouranou stávající betonovou vrstvou komunikace.
2. Dodávka nových kanalizačních poklopů – stávající poklopy ve špatném stavu.
3. Záměna betonových palisád za obrubníky.
4. Přípočty a odpočty dle geodetického zaměření a skutečného provedení stavby.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem objednatele.

IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně :

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je podložena nabídkou zhotovitele z 23.8.2013.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu výkazu výměr.

S odvoláním na rozšířený předmět smlouvy a odsouhlasený rozpočet zhotovitele upravuje se cena díla takto:

Cena činí:	
Cena díla dle SOD	551 021,29 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	53 541,62 Kč

Cena díla celkem bez DPH:	604 562,91 Kč
DPH:	126 958,21 Kč
Cena díla celkem s DPH:	731 521,12 Kč
	=====

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 25. září 2013, na provedení stavby "Oprava komunikačního připojení ZŠ, MŠ, OÚ, ZS a sportovního areálu". Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne: 15.10.2013



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vítězná 104, CZ-619 00 Brno

.....
za zhotovitele:
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

V Kostelci dne: 23. 10. 2013

OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 316 291
588 61 Kostelec u Jihlavy 87

.....
za objednatele:
Ing. Jaroslav Matula – starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: OSTAT-007 - Kostelec - oprava komunikací v areálu OÚ

Místo: Kostelec u Jihlavy

Datum: 15.10.2013

Zadavatel:
Obec Kostelec u Jihlavy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS - položky vlastní. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Cena bez DPH				604 562,91
DPH základní	21,00%	ze	604 562,91	126 958,21 0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH				731 521,12

Se

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: OSTAT-007 - Kostelec - oprava komunikací v areálu OÚ

Místo: Kostelec u Jihlavy

Datum: 15.10.2013

Zadavatel: Obec Kostelec u Jihlavy

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		604 562,91	731 521,12	
OSTAT- 00701	stavební část	587 561,91	710 949,91	ING
OSTAT- 00702	vedlejší a ostatní náklady	17 001,00	20 571,21	VON

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSTAT-007 - Kostelec - oprava komunikací v areálu OÚ

Objekt: OSTAT-00701 - stavební část

Místo: Kostelec u Jihlavy

Datum: 15.10.2013

Zadavatel: Obec Kostelec u Jihlavy

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

587 561,91

HSV - Práce a dodávky HSV

587 561,91

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

45 745,50

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

11 961,10

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

888,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace

342 388,37

8 - Trubní vedení

55 395,53

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

72 942,22

96 - Bourání konstrukcí

3 948,67

99 - Přesun hmot

54 292,34

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSTAT-007 - Kostelec - oprava komunikací v areálu OÚ
 Objekt: OSTAT-00701 - stavební část

Místo: Kostelec u Jihlavy

Datum: 15.10.2013

Zadavatel: Obec Kostelec u Jihlavy

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

587 561,91

HSV - Práce a dodávky HSV

587 561,91

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

45 745,50

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,900	52,62	994,52	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	16,200	305,46	4 948,45	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	122,640	44,30	5 432,95	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-52,390	44,30	-2 320,88	CS ÚRS 2013 01
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	390,710	101,82	39 782,09	CS ÚRS 2013 01
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	-74,420	101,82	-7 577,44	CS ÚRS 2013 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	156,300	28,70	4 485,81	CS ÚRS 2013 01

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

11 961,10

6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,710	66,46	113,65	CS ÚRS 2013 01
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	10,260	67,02	687,63	CS ÚRS 2013 01
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,260	20,11	206,33	CS ÚRS 2013 01
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,000	268,08	3 753,12	CS ÚRS 2013 01
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,000	20,11	281,54	CS ÚRS 2013 01
11	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,980	1 310,40	2 594,59	CS ÚRS 2013 01
12	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	1,980	163,80	324,32	CS ÚRS 2013 01
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,400	153,36	2 055,02	CS ÚRS 2013 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,400	20,68	277,11	CS ÚRS 2013 01
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,840	98,70	1 267,31	CS ÚRS 2013 01
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,100	23,42	400,48	CS ÚRS 2013 01

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

888,17

17	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	17,100	27,70	473,67	CS ÚRS 2013 01
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,100	18,00	307,80	CS ÚRS 2013 01
19	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	17,100	1,92	32,83	CS ÚRS 2013 01
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,513	144,00	73,87	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

21	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	15,900	558,00	8 872,20	CS ÚRS 2013 01
21	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-15,900	558,00	-8 872,20	CS ÚRS 2013 01
22	M	592R284001	palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	136,990	120,00	16 438,80	
22	M	592R284001	palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	-136,990	120,00	-16 438,80	

5 - Komunikace

342 388,37

23	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	407,810	83,24	33 946,10	CS ÚRS 2013 01
23	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-320,460	83,24	-26 675,09	CS ÚRS 2013 01
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	17,100	116,88	1 998,65	CS ÚRS 2013 01
25	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	55,200	123,00	6 789,60	CS ÚRS 2013 01
25	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	15,050	123,00	1 851,15	CS ÚRS 2013 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	74,400	343,51	25 557,14	CS ÚRS 2013 01
26	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-74,400	343,51	-25 557,14	CS ÚRS 2013 01
27	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	456,050	343,51	156 657,74	CS ÚRS 2013 01
27	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-456,050	343,51	-156 657,74	CS ÚRS 2013 01
28	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50	m2	55,200	199,52	11 013,50	CS ÚRS 2013 01
28	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50	m2	-20,000	199,52	-3 990,40	CS ÚRS 2013 01
29	M	592456810	dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá	m2	56,856	354,00	20 127,02	CS ÚRS 2013 01
30	K	R50001	nápojení komunikace na stávající chodníky s nutným výškovým vyrovnáním stáv. chodníků	m2	11,100	430,56	4 779,22	CS ÚRS 2013 01
N101		564811111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	375,000	45,00	16 875,00	RTS 2013 01-10%
N102		565131111R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	74,400	283,94	21 125,14	RTS 2013 01-10%
N103		565131211RT2	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl 50 mm š přes 3 m (plocha 201-1000m2)	m2	300,600	372,16	111 871,30	RTS 2013 01-10%
N104		577112113R00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	74,400	223,20	16 606,08	RTS 2013 01-10%
N105		577112123RT2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	389,600	301,50	117 464,40	RTS 2013 01-10%
N106		567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 200mm	m2	20,000	297,90	5 958,00	RTS 2013 01-10%
N107		584121111R00	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těřeného tl. 40 mm	m2	18,000	147,15	2 648,70	RTS 2013 01-10%

8 - Trubní vedení

55 395,53

31	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	2,000	250,94	501,88	CS ÚRS 2013 01
32	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	3,000	66,04	198,12	CS ÚRS 2013 01
33	M	286119001	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x30°	kus	1,000	135,60	135,60	
34	M	286R119001	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x67°	kus	1,000	169,20	169,20	
35	M	286R119002	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x87°	kus	1,000	169,20	169,20	
36	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 078,14	1 078,14	CS ÚRS 2013 01
37	M	592R2385001	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní	kus	1,000	294,00	294,00	
38	M	592R2385002	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC	kus	1,000	400,80	400,80	
39	M	592R2385003	skruž betonová pro uliční vpust' horní	kus	1,000	381,60	381,60	
40	M	592R2386004	skruž betonová pro uliční vpust' středová	kus	1,000	381,60	381,60	
41	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	759,60	759,60	CS ÚRS 2013 01
42	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	393,49	393,49	CS ÚRS 2013 01
43	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	1,000	3 694,80	3 694,80	CS ÚRS 2013 01
44	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-1,000	4 200,00	-4 200,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	R8710001	nápojení potrubí na stávající kanalizaci vč. všech úprav	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2013 01
N108		899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg kruhový vč. dodávky poklopu	ks	3,000	4 612,50	13 837,50	RTS 2013 01-10%

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

72 942,22

47	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	4,000	309,35	1 237,40	CS ÚRS 2013 01
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	152,900	278,89	42 642,28	CS ÚRS 2013 01
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,100	278,89	306,78	CS ÚRS 2013 01

51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	161,607	130,80	21 138,20	CS ÚRS 2013 01
49	M	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	1,173	130,80	153,43	CS ÚRS 2013 01
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,394	2 567,10	6 145,64	CS ÚRS 2013 01
51	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	24,400	201,66	4 920,50	CS ÚRS 2013 01
51	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	-24,400	201,66	-4 920,50	CS ÚRS 2013 01
52	M	592R274001	žlabovka betonová 33x33x8 cm	kus	84,460	36,00	3 040,56	
52	M	592R274001	žlabovka betonová 33x33x8 cm	kus	-84,460	36,00	-3 040,56	
N109		917862111RT5	Osazení stoj obrub bet s opěrou lože C12/15 vč. obrubníků	m	5,000	263,70	1 318,50	RTS 2013 01-10%

96 - Bourání konstrukcí

53	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,120	3 525,60	3 948,67	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------	----------------

99 - Přesun hmot

54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,820	60,00	1 729,20	CS ÚRS 2013 01
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	93,595	85,20	7 974,29	CS ÚRS 2013 01
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 403,925	7,20	10 108,26	CS ÚRS 2013 01
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	36,862	85,20	3 140,64	CS ÚRS 2013 01
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	552,930	7,20	3 981,10	CS ÚRS 2013 01
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,415	55,38	6 779,34	CS ÚRS 2013 01
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,862	55,38	2 041,42	CS ÚRS 2013 01
61	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	130,457	20,00	2 609,14	CS ÚRS 2013 01
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	241,108	55,38	13 352,56	CS ÚRS 2013 01
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	46,522	55,38	2 576,39	CS ÚRS 2013 01

OST-Ostatní

63	K	OST0001	VÝKAZ VÝMĚR JE NUTNO ČÍST SPOLEČNĚ S VÝKRESY, TECH. ZPRÁVOU A SPECIFIKACEMI		0,000		0,00	
----	---	---------	---	--	-------	--	------	--

VÝKAZ VÝMĚR JE NUTNO ČÍST SPOLEČNĚ S VÝKRESY, TECH. ZPRÁVOU A SPECIFIKACEMI

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSTAT-007 - Kostelec - oprava komunikací v areálu OÚ
Objekt: OSTAT-00702 - vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kostelec u Jihlavy
Datum: 15.10.2013
Zadavatel: Obec Kostelec u Jihlavy
Projektant:
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	17 001,00
OST - Ostatní	17 001,00
001 - Ostatní	11 001,00
002 - Vedlejší náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: OSTAT-007 - Kostelec - oprava komunikací v areálu OÚ
Objekt: OSTAT-00702 - vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kostelec u Jihlavy Datum: 15.10.2013
Zadavatel: Obec Kostelec u Jihlavy Projektant:
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **17 001,00**

OST - Ostatní **17 001,00**

O01 - Ostatní **11 001,00**

1	K	R10001	vytyčovací práce	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
2	K	R10002	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	1,00	1,00	
3	K	R10003	geometrické zaměření díla	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

O02 - Vedlejší náklady **6 000,00**

4	K	R20001	vybudování a odstranění staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	R20001	vybudování a odstranění staveniště	soub	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
5	K	R20002	provoz zařízení staveniště	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
6	K	R20005	dočasná dopravní opatření	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	