



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno 1		Číslo jednací : 1048/14
Doručeno :	- 8 -02- 2017	
Pracovník :	Útvar : <i>Marla</i>	Vyřizuje :

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/16/578

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva a obchodním ředitelem
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
Marcela Konečná, VO – nákupu a zásobování
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:
Ing. Ivo Müller, VO – lokálních zdrojů
- 2. Zhotovitel:** **VS – top, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 65260
IČ: 292 02 825 DIČ: CZ29202825
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 259390116/0300
Zastoupená: Leošem Šeligou, jednatelem
Ve věcech provozně – technických je oprávněn jednat:
David Šeliga, tel.: +420 702 024 334
e-mail: d.seliga@vsbuild.cz

II.

- Smlouvou o dílo č. O/16/578 ze dne 14. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal provést stavební práce v objektu (budově) Zemědělská akce: „**Rekonstrukce ohřevu TUV pro bytové domy Zemědělská 2,4, 6, 8**“.
- V průběhu výkonu sjednaných prací vyvstala potřeba víceprací, konkrétně doplnění primárního potrubí pro bojler v objektu Zemědělská 10, tak jak dokládá příloha tohoto dodatku, která se stává nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že potřeba víceprací nebyla smluvními stranám v době uzavírání smlouvy známá.



3. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly za uzavření tohoto dodatku, ve kterém budou zohledněny vícepráce provedené zhotovitelem.

III.

1. V důsledku potřeby provedení víceprací se ustanovení **čl. II bod 2.3.1 Smlouvy** doplňuje tak, že předmětem díla je dále:

- *doplnění primárního potrubí pro bojler v objektu v rozsahu dle přílohy č. 1*

2. V důsledku potřeby provedení víceprací se celková smluvní cena navyšuje o cenu víceprací ve výši **32 271,80 Kč bez DPH**.

Ustanovení **čl. IV bod 4.1. písm. c) Smlouvy** se proto tímto ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

- c) *nejvýše přípustné ve výši:*

514 388,80 Kč bez DPH

108 021,10 Kč – 21% DPH

622 409,90 Kč včetně DPH

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (např. náklady na průběžný a konečný úklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.). Objednatel umožní Zhotoviteli na své náklady odběr el. energie a vody, který je nezbytný pro realizaci díla.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

IV.

1. Ve zbývající části neupravené tímto Dodatkem se práva a povinnosti upravená ve Smlouvě vztahují i na plnění podle Dodatku. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

31-01-2017

V Brně dne

TE TEPLÁRNY BRNO
Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

VS-top, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 292 02 825 [1]

Leoš Šeliga
jednatel

Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel