

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2013

na dodávku stavby: „dokončení opravy hlavního krovu a krovu severní a jižní přístavby“

mezi

Zhotovitelem: Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
sídlo: Nádražní ul. čp.298, 378 81 Slavonice
zastoupen: Petrem Chadimem, společníkem a jednatelem
IČ: 46683780
DIČ: CZ 46683780
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost Staré Hobzí
sídlo: Staré Hobzí 31, 378 71 Staré Hobzí
zastoupen: Mgr. Michalem Polendou, administrátorem
IČ: 68521723
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2013 je sjednán z důvodu finančních možností objednatele k zajištění financování předmětu díla dle cit. smlouvy v roce 2013.

S ohledem na výše uvedené a dále získání příslibu podstatně nižšího finančního příspěvku účelově zaměřeného na opravu krovu kostela sv. Ondřeje a Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Hobzí se smluvní strany dohodly na odstoupení od původně sjednaného smluvního závazku a uzavření nového dle finančních možností objednatele.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.


Ve Slavonicích, dne 1. 3. 2013

Ve Slavonicích, dne 1. 3. 2013



za objednatele:

Římskokatolická farnost
STARÉ HOBZÍ 31
PSČ 378 71



Stavební
huť
Slavonice spol. s r.o.
Nádražní ul. 298, 378 81 SLAVONICE
telefon: 324 493 700, fax: 324 493 737
IČ: 46683780, DIČ: CZ46683780

za zhotovitele: